




REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

The coat of arms of the Dubrovnik-Neretva County, featuring a white castle tower on a blue shield.

**IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**

- Uvodna riječ gradonačelnika

Prema odredbama Statuta Grada Korčule, gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti izvješće o svom radu Gradskom vijeću.

Predmetno izvješće se odnosi na period od 01.07.2018 do 31.12.2018.

Izvješće pokriva razdoblje intenzivne djelatnosti na pripremi i provedbi projekata važnih za ukupni razvoj našega Grada. Puni intenzitet radova nas očekuje kroz slijedeću 2019. godinu kada očekujemo i završetak većeg dijela započetih projekata.

Zbog potrebe i rokova završetka svih započetih projekata kroz 2019. godinu, sam proračun koji je Gradsko vijeće donijelo na svojoj sjednici 19. prosinca nikada nije bio veći, te se iza njegove veličine krije ogroman izazov koji stoji pred Gradskom upravom da se on u što je moguće većem obimu i ispuni.

Iza nas je još jedna uspješna turistička sezona. Rezultati su iz godinu u godinu sve bolji te je primjetno povećanje kvalitete gostiju i sve većeg broja gostiju sa naših eminentnih tržišta. Svi ti rezultati su u skladu sa donesenom Strategijom razvoja turizma i povećanim ulaganjima u kvalitetu kako smještajnih tako i ugostiteljskih kapaciteta. Potvrdu kvalitete i zalaganja sviju dionika Korčulanskog turizma smo dobili nagradom Večernjeg lista za Šampiona Hrvatskog turizma za 2018. godinu.

Suradnja sa GK i MO je i dalje na visokoj razini, te su rezultati te suradnje vidljivi u angažiranosti sugrađana na rješavanju i najmanjih komunalnih akcija. Očekujemo nastavak uspješne suradnje i dalje kako bi povećali komunalni standard na području našeg Gada.

1. PROJEKTI GRADA KORČULE

- **Ruralna poučna kulturno etnografska turistička atrakcija -
Rekonstrukcija Gradskog muzeja**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Korčula.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, Fondovi, Državni proračun.

Kratki opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija kompletnog objekta.

Vrijednost projekta (kn): 10.000.000,00 kn .

U referentnom razdoblju su djelomično odrađeni građevinski i obrtnički radovi, te je u tijeku izrada novog stalnog muzejskog postava.

- **Obnova muzeja-kuće Marka Pola**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Korčula.

Kratki opis projekta: planira se rekonstrukcija kompletne zgrade u kojoj će biti smješten muzej Marka Pola.

Vrijednost projekta (kn): 10.000.000,00 kn.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, fondovi.

Ishođena građevinska dozvola, priprema dokumentacije za sufinanciranje radova, priprema dokumentacija za javnu nabavu.

INTERREG ITA-CRO- Value - u srpnju 2018. je donesena odluka o prihvatljivosti projekta Value u prekograničnoj suradnji s Italijom, gdje je Grad Korčula jedan od partnera sa svojim pilot projektom- Rekonstrukcija kuće Marka Pola, za grube građevinske radove bez radova na interijeru, lapidariju i vrtu. Kuća Marka Pola (14. do 16. stoljeća) kompleks je četiriju zgrada koje su dio zaštićene povijesne zgrade Grada Korčule (Reg. Br. Z-6216). Nakon rekonstrukcije Grad Korčula dobit će muzej i izložbeni prostor koji će prvenstveno predstavljati karakterističnu srednjovjekovnu kuću Korčule koja će se temeljiti na povijesnoj povezanosti Grada Korčule i Venecije, Marka Pola i puta svile, te događanja kao što su povijesna bitka između Genove i Venecije.

Ukupan iznos prijavljenog pilot projekta je 3.172.061kn, od čega je 2.696.251,85kn bes-povratnih sredstava, dok će Grad Korčula sudjelovati s iznosom od 475.809,15kn.

- **Uređenja palače Arneri**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Korčula.

Kratki opis projekta: Planira se rekonstrukcija kompletne zgrade. Projektom se predviđa izložbeni i slični prostor za javne ustanove u vlasništvu Grada Korčule.

Vrijednost projekta (kn): 15.000.000,00 kn.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, Fondovi, Državni proračun.

U tijeku izrada projekta etažiranja.

▪ **Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule – dokumentacija**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Grad Korčula, Južni zid, Bastion Forteca.

Kratki opis projekta: planira se rekonstrukcija kompletnog Južnog zida (potez od Kule Svih Svetih pa do Velike i male kneževe kule).

Vrijednost projekta (kn): projekta dokumentacija: cca 5.500.000,00 kn, izvođenje radova: cca 150.000.000,00 kn.

Predviđen izvori financiranja: 85% EU i 15% Grad Korčula.

Izrada projektne dokumentacija, izrada snimka postojećeg stanja.

Izrada projektne dokumentacija, izrada snimka postojećeg stanja, ugovoreni radovi na arheoloških istraživanja na kuli Svih Svetih, (čeka se suglasnost Konzervatorskog odjela na Program arheoloških istraživanja). Ukupan iznos koji je Gradu Korčuli odobren za ovaj projekt od strane MRRFEU je 5.256.187,40 HRK, a odnosi se na izradu sve potrebne dokumentacije za revitalizaciju obrambenih utvrda grada Korčule. Ovaj projekt provodi se od 30.11.2017. do 30.11.2019. godine za dokumentaciju.

▪ **Šilovića dom**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Korčula.

Kratki opis projekta: Grad Korčula vlasnik je dijela sklopa zgrada u kojem je smješten Šilovića dom. Dio sklopa koji nije u vlasništvu Grada Korčule je stambeni prostor u vlasništvu fizičkih osoba.

Vrijednost projekta (kn): 2.500.000,00 kn.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, Fondovi, Državni proračun.

Pripreme za izradu snimka postojećeg stanja.

▪ **Kuća Španić- ex. Policijska postaja i kula Kanavelić**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Korčula.

Kratki opis projekta: Sklop čine kula Kanavelić i kuća Španić. Projektom se planira stavljanje sklopa u poslovnu funkciju. Riješeni imovinsko pravni odnosi.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, Fondovi,

Izvodili su se radovi na rekonstrukciji 1. faze.

Izrada projektne dokumentacija za 2. fazu – postav.

▪ **Urbanistički plan uređenja Tri žala 1**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Žrnovo, predio Tri žala.

Kratki opis projekta: Izradom Plana omogućit će se izgradnja na dijelu područja Tri Žala u Žrnovu.

Vrijednost projekta (kn): 69.000,00 kn + PDV (izrada Plana).

Predviđen izvori financiranja: 2/3vlasnici terena, 1/3 Grad Korčula.

U kolovozu 2018. sklopljen ugovor o izradi Plana.

▪ **Sportsko-rekreacijska zona na Ekonomiji**

Nositelj projekta: Grad Korčula, KIF, HNS.

Lokacija projekta: Korčula, Žrnovo, predio Ekonomija.

Kratki opis projekta: Izradom Plana omogućit će se izgradnja športskih terena i objekata, izgradnja zgrada mješovite namjene, te izgradnja stanova po programu POS-a.

Vrijednost projekta (kn): 69.500,00 kn + PDV (izrada Plana).

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula

Sklopljen ugovor o izradi Plana.

▪ **Urbanistički plan uređenja Polačišta**

Nositelj projekta: Grad Korčula i Županijska lučka uprava Korčula.

Lokacija projekta: Žrnovo, predio Polačišta.

Kratki opis projekta: Izradom Plana omogućiti će se izgradnja luke Polačišta.

Predviđen izvori financiranja: Županijska lučka uprava Korčula (izrada Plana)

Na Gradskom vijeću Grada Korčule donesena Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Polačišta.

▪ **Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Korčule**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Grad Korčula.

Kratki opis projekta: Izmjene i dopune temeljnog plana koji regulira gradnju na području Grada Korčule.

Vrijednost projekta (kn): 195.000,00 + PDV (izrada Plana).

Predviđen izvori financiranja: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj (do 250.000,00 kn), Grad Korčula.

Sklopljen ugovor o izradi Plana.

▪ **Priprema terena i izgradnja reciklažnog dvorišta**

Nositelj projekta: Grad Korčula i KTD Hober d.o.o.

Lokacija projekta: Korčula, Gospodarska zona Lokva.

Kratki opis projekta:

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, KTD Hober d.o.o., razni fondovi.

Izrada projektne dokumentacije za pristupnu cestu.

▪ **Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad**

Nositelj projekta: Grad Korčula i KTD Hober d.o.o.

Lokacija projekta: Žrnovo, predio Zlopolje.

Kratki opis projekta: stavljanjem reciklažnog dvorišta za građevinski otpad omogućit će se kvalitetnije gospodarenje otpadom.

Predviđen izvori financiranja: KTD Hober d.o.o., Grad Korčula razni fondovi..

Obavljeni poslovi za stavljanje reciklažnog dvorišta u funkciju.

▪ **Elektrifikacija Babine - Vela i Mala Rasohe**

Nositelj projekta: Grad Korčula i Elektrojug Dubrovnik.

Lokacija projekta: Čara, predio Babine, Velike Rasohe, Male Rasohe.

Kratki opis projekta: elektrifikirati će se područje Babine, Velike Rasohe, Male Rasohe.

Predviđen izvori financiranja: Elektrojug Dubrovnik, Grad Korčula, razni fondovi.

U tijeku izrada projektne dokumentacije za dvije trafostanice, te potrebnih instalacija.

▪ **Rekonstrukcija postojeće ceste za Račišće**

Nositelj projekta: ŽUC DNŽ

Lokacija projekta: Korčula, Žrnovo, Pupnat, Račišće

Kratki opis projekta: pprojektom predviđena rekonstrukcija županijske ceste, koja uključuje i biciklističku stazu.

Predviđen izvori financiranja: ŽUC DNŽ, Grad Korčula, razni fondovi.

U tijeku izrada projektne dokumentacije.

▪ **Izgradnja nogostupa na D118**

Nositelj projekta: Hrvatske ceste.

Lokacija projekta: Korčula.

Kratki opis projekta: projektom predviđena rekonstrukcija državne ceste koja uključuje i izgradnju nogostupa te mreže javne rasvjete

Predviđen izvori financiranja: Hrvatske ceste, Grad Korčula, razni fondovi.

U tijeku izrada projektne dokumentacije.

Nositelj projekta: Hrvatske ceste d.o.o.

▪ **Izgradnja nogostupa i proširenje mreže javne rasvjete od groblja do Jukića**

Nositelj projekta: ŽUC DNŽ, Grad Korčula.

Lokacija projekta: Korčula.

Kratki opis projekta: planira se rekonstrukcija županijske ceste na potezu od rotora pa do skretanja za Ulicu Korčulanskih domobrana.

Predviđen izvori financiranja: ŽUC, DNŽ, Grad Korčula, razni fondovi

Završen glavni projekt rekonstrukcije.

▪ **Cesta Kalac - Dom zdravlja**

Nositelj projekta: Grad Korčula

Lokacija projekta: Korčula

Kratki opis projekta: planira se izgradnja ceste od Šetališta Tina Ujevića do Doma zdravlja. Time se u konačnici omogućuje da cesta Šetalište Tina Ujevića bude jednosmjerna.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, razni fondovi

Završen Idejni projekt.

▪ **Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Korčula.

Kratki opis projekta: planira se rekonstrukcija kompletne ceste s kompletnom infrastrukturom.

Vrijednost projekta (kn): cca 7.500.000,00 kn.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, fond.

Sklopljen ugovor o izvođenju radova s Dubrovnik cestama d.o.o.

▪ **Rekonstrukcija Ulice Svete Barbare**

Nositelj projekta: Grad Korčula

Lokacija projekta: Korčula, Ulica Svete Barbare.

Kratki opis projekta: planira se rekonstrukcija kompletne ulice s pripadajućom infrastrukturom.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, fondovi.

U tijeku je ishođenje suglasnosti na projekt rekonstrukcije.

▪ **Rekonstrukcija zgrade Područne škole i Dječjeg vrtića u Čari**

Nositelj projekta: Grad Korčula i DNŽ.

Lokacija projekta: Čara.

Kratki opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija dijela objekta u kojem je smještena Područna škola i Dječji vrtić. Prostor Mjesnog odbora prenamijeniti će se u prostor za Područnu školu.

Vrijednost projekta (kn): 7.200.000,00 kn.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, Dubrovačko –neretvanska županija, Fondovi, Državni proračun.

Ishođena građevinska dozvola. U tijeku aktivnosti za sufinanciranje radova.

Čeka se zatvaranje financijske konstrukcije.

▪ **Obnova bratimske kuće u Čari**

Nositelj projekta: Grad Korčula i Dubrovačka biskupija.

Lokacija projekta: Čara.

Kratki opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija objekta u kojem bi bila smještena Zavičajna kuća Čare - "Svijet Čare" sa svim specifičnostima vezanima uz Čaru: gospa od Čarskog polja, Kumpanija, ...

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, fondovi.

Izrađena snimka postojećeg stanja i Idejno rješenje.

▪ **Rekonstrukcija i nadogradnja Doma kulture u Pupnatu**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Pupnat.

Kratki opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija objekta (dogradnja i nadogradnja) zgrade.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, Fondovi.

U tijeku Izrada glavnog projekta.

▪ **Izgradnja prostorija mjesnog odbora u Knežama**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Pupnat, Kneže.

Kratki opis projekta: Projektom se planira izgradnja manjeg objekta za potrebe Vijeća mjesnog odbora Kneže.

(dogradnja i nadogradnja) zgrade.

Vrijednost projekta (kn): 200.000,00 kn.

Izrađen glavni projekt.

U tijeku je ishođenje potvrda na glavni projekt.

▪ **Rekonstrukcija škole i vrtića u Račišću**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Račišće.

Kratki opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija dijela objekta u kojem je smještena Područna škola i Dječji vrtić.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, Dubrovačko –neretvanska županija, fondovi, Državni proračun.

Izrađen glavni projekt, završena. U tijeku ishođenje potvrda na glavni projekt.

U tijeku ishođenje potvrda na glavni projekt.

▪ **Obnova zgrada vrtića na području Grada Korčule**

Nositelj projekta: Grad Korčula

Lokacija projekta: Korčula.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, Fondovi, Državni proračun.

Projekt je prijavljen u ožujku 2018. godine na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/ dječjim vrtićima u 2018. godini.

U srpnju 2018. potpisan Ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za rekonstrukciju postojećeg dječjeg igrališta ispred zgrade DV Korčula.

Ministarstvo je odobrilo 180.000,00 HRK, dok će ostatak troška do 300.000,00 HRK financirati Grad Korčule.

Izrada glavnog projekta, završena. U tijeku ishođenje potvrda na glavni projekt.

U tijeku ishođenje potvrda na glavni projekt. Potrebno je riješiti i imovinsko pravne odnose na parceli.

▪ **Rekonstrukcija zgrade Liburna u Korčuli**

Nositelj projekta: Grad Korčula, privatni partner.

Lokacija projekta: Korčula.

Kratki opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija kompletnog objekta na način da će uz ugostiteljski dio prostore dobiti Knjižnica Ivan Vidali i Radio Korčula.

Predviđen izvori financiranja: Privatna sredstva, Grad Korčula, fondovi, Državni proračun.

Proveden natječaj za odabir partnera. Sklopljen ugovor između Grad Korčule i partnera.

Izrada glavnog projekta, završena. U tijeku ishođenje potvrda na glavni projekt.

▪ **Sustav zbrinjavanja otpadnih voda – dokumentacija**

Nositelj projekta: NPKLM vodovod d.o.o., Grad Korčula, Hrvatske vode.

Lokacija projekta: Grad Korčula.

Kratki opis projekta: planira se izgradnja mreže otpadnih voda.

Vrijednost projekta (kn): 7.500.000,00 kn + PDV (izrada projektne dokumentacije).

Predviđen izvori financiranja: Hrvatske vode, Grad Korčula, NP*PKLM vodovod d.o.o..

Izrada projektne zadatka za izradu studijske i projektne dokumentacije Aglomeracija Korčula.

Na raspisani natječaj pristigla jedna ponuda. ugovor s izvođačem sklopiti će NPKLM vodovod d.o.o..

▪ **Održiva društveno-turistička valorizacija Park-šume Hober**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Korčula.

Kratki opis projekta Grad Korčula je pokušao prijaviti spomenuti projekt na prirodnu baštinu, ali je činjenica da ovisimo o Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode DNŽ, kao i o Ustanovi za zaštitu prirode DNŽ, koja je donijela niz negativnih komentara na izrađeni projekt.

Vrijednost projekta (kn): 10.000.000,00 kn

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, Fondovi, Javna ustanova, Državni proračun.

▪ **Poduzetnički inkubator- Dominče**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Korčula.

Kratki opis projekta Lokalna razvojna agencija KORA d.o.o. u suradnji s Gradom Korčulom prijavila je Projektni prijedlog "Rekonstrukcija zgrade "stare škole" na Dominču" u iznosu od 712.553,52 HRK za izradu projektne dokumentacije na Poziv za iskaz interese za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Zgrada ima 1852 m kvadratnih neto površine, pa je procjena za rekonstrukciju zgrade dobivena na sljedeći način: 1852*1000(1 euro=7,5 kn) eura=13.890,00 kn.

Vrijednost projekta (kn): 13.890,00 kn.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, Fondovi, Javna ustanova, Državni proračun. Dubrovačko –neretvanska županija.

▪ **Izgradnja 1. faze pristupne ceste za športsku zonu**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Korčula.

Kratki opis projekta: Planira se izgradnja spojne ceste „Županijska cesta Korčula – Lumbarda – Športska zona Korčula“. 1. faza obuhvaća izradu ceste do ruba zemljišta u vlasništvu obitelji Kurtović i Šain.

Vrijednost projekta (kn): Izvođenje radova (Dubrovnik ceste d.d.): 1.194.479,22 kn + PDV, nadzor: (Alfakonzalting d.o.o.): 29.000,00 kn + PDV, projektantski nadzor: (Traser d.o.o.): 48.000,00 kn + PDV, koordinator zaštite na radu: (Marko Lovrić) 5.500,00 kn mjesečno+PDV.

Predviđen izvori financiranja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: 600.000,00 kn, ostatak: Grad Korčula. Početak provedbe projekta: prije 1. srpnja 2018.

U kolovozu 2018. sklopljen ugovor o izvođenju radova s Dubrovnik cestama

U tijeku je izvođenje radova.

▪ **Izgradnja 2. faze pristupne ceste za športsku zonu**

Nositelj projekta: Grad Korčula

Lokacija projekta: Korčula

Kratki opis projekta: Planira se izgradnja spojne ceste „Županijska cesta Korčula – Lumbarda – Športska zona Korčula“. 2. faza obuhvaća izradu ceste od ruba zemljišta u vlasništvu obitelji Kurtović i Šain pa do „Balona“.

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, fond.

Izrađen Idejni projekt. Obavljeno niz sastanaka s obitelji Kurtović vezano uz dogovor oko izgradnje ceste (konačni dogovor još nije postignut).

Čeka se dogovor oko zemljišta ili će se ići na ishođenje lokacijske dozvole, te naknadno izvlaštenje sukladno ishodoenoj lokacijskoj dozvoli.

▪ **Izgradnja Pristupne ceste za Gospodarsku zonu Lokva.**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Korčula.

Kratki opis projekta: Planira se izgradnja pristupne ceste na Gospodarsku zonu Lokva.

Vrijednost projekta (kn): 69.000,00 kn + PDV (izrada projektne dokumentacije).

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, fondovi, vlasnici terena,..

U prosinca 2018. godine sklopljen ugovor s Traser d.o.o. o izradi projektne dokumentacije za cestu.

▪ **Izgradnja nerazvrstane ceste u Zagradcu**

Nositelj projekta: Grad Korčula.

Lokacija projekta: Korčula, Zagradac.

Kratki opis projekta: legalizacija postojeće ceste sukladno Zakonu o cestama, te rekonstrukcija ceste nakon toga.

Vrijednost projekta (kn): 145.000,00 kn + PDV (Traser d.o.o.) izrada projektne dokumentacije), 17.375,00 kn (Geotag d.o.o.) evidentiranje ceste

Predviđen izvori financiranja: Grad Korčula, fondovi, vlasnici terena,..

U prosincu 2018. godine sklopljen ugovor s Traser d.o.o. o izradi projektne dokumentacije za cestu.

U tijeku je završetak izrade glavnog projekta.

▪ **WiFi4EU**

Grad Korčula jedna je od 2.800 jedinica lokalne samouprave u Europskoj uniji i ujedno jedna od 224 jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je krajem 2018. godine osvojila *voucher* u iznosu 15.000,00 eura za postavljanje javnih pristupnih točaka bežičnom internetu u prvom pozivu programa WiFi4EU.

Koristeći sredstva iz ovog Programa, Grad Korčula će javne pristupne točke besplatnom internetu moći postaviti na trgovima, u muzejima, parkovima i knjižnicama, središtima života lokalne zajednice.

Europska unija financira troškove opreme i instaliranje pristupnih točaka, a Grad Korčula je obvezna su financirati internetsku pretplatu i održavanje opreme u trajanju od najmanje tri godine.

▪ **Pijaca u Pupnatu-**

Projekt prijavljen na Program razvoja otoka u 2019. godini na samom kraju 2018. godine u ukupnom iznosu od 860.000,00 kn.

Predmet projekta je uređenje Pijace u Pupnatu pored dječjeg igrališta zgrade područne osnove škole Ante Curać Pinjac u Pupnatu. Središnji prostor dječjeg igrališta osim primarne namjene, povremeno se koristi kao okupljalište većeg broja ljudi za različite namjene poput koncerata, predstava i sl. U sklopu projekta namjera je učiniti sljedeće: formirati ravnu plohu središnjeg prostora; formirati "tribine" sa sjeverne i istočne strane dječjeg igrališta, urediti parter i obložiti tribine te postaviti urbanu opremu kao što su koševi za smeće i sl.

▪ **Sanacija postojeće pješačke staze u uvali Žrnovska banja-**

Projekt je prijavljen sredinom srpnja 2018. godine na natječaj DNŽ za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru iz proračuna DNŽ za 2018. godinu, za što je Gradu Korčuli odobreno 250.000,00kn.

2. GRADSKA UPRAVA

➤ UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET

• Legalizacija

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ukupno je zaprimljeno 52 predmeta. U 2018. godini ukupno je zaprimljeno 72 predmeta. Na dan 31. prosinca 2018. godine riješeno je 64 predmeta, a u rješavanju je bilo 8 predmeta.

Financijski pokazatelji prikazani su u Izvršenju proračuna za 2018. godinu.

• Komunalni doprinos

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ukupno je zaprimljeno 39 predmeta. U 2018. godini ukupno je zaprimljeno 77 predmeta. Većina predmeta odnosi se na plaćanje komunalnog doprinosa postupku legalizacije sukladno zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19). Na dan 31. prosinca 2018. godine od zaprimljenih 77 predmeta riješeno je 13 predmeta, a u rješavanju je bilo 64 predmeta.

Financijski pokazatelji prikazani su u Izvršenju proračuna za 2018. godinu.

• Korištenje javnih površina

Ovdje se prikazuje dio korištenja javnih površina za prekopavanje istih u svrhu spajanja na komunalnu infrastrukturu, te korištenje javnih površina prilikom izvođenja građevinskih radova.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ukupno je zaprimljeno 12 zahtjeva. U 2018. godini ukupno je zaprimljeno 36 zahtjeva. Na dan 31. prosinca 2018. godine od zaprimljenih 36 zahtjeva riješeno je bilo 32 zahtjeva, 4 su bila u rješavanju.

Financijski pokazatelji prikazani su u Izvršenju proračuna za 2018. godinu.

• Komunalno - prometno redarstvo

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine izvršeno je oko 300 kontrola uviđaja, te 21 kontrola s pismenim nalogom za postupanje. Izdana su 4 prekršajna naloga od čega su tri stornirana na zahtjev nadležnog mjesnog odbora .

Ukupno je u 2018. godini napravljeno oko 600 kontrolnih uviđaja na terenu, te 32 kontrole s pismenim nalogima za uklanjanje nedostataka.

Izdana su 4 obvezna prekršajna naloga od čega su 3 stornirana na zamolbu Mjesnog odbora Čara.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ukupno je propisano 771 kazna za nepropisno parkiranje. U 2018. godini ukupno je propisano 1461. Na dan 31. prosinca 2018. godine riješeno je 726 postupaka, a i tijekom je bilo 735 postupaka od čega 146 prema stranim državljanima.

Izdan je i veliki broj usmenih naloga za nepropisno parkiranje.

Komunalno - prometno redarstvo vršilo je i večernje kontrole korištenja tehničkih uređaja odnosno reproduciranja glazbe putem glazbenih naprava na otvorenom prostoru za ugostiteljske objekte poslije 24 sata.

Po nalogima gradonačelnika obavljali su se poslovi na održavanju reda i sigurnosti za potrebe Grada (razne priredbe, manifestacije , koncerti (7), procesije (7) i sl.

Komunalno - prometno redarstvo održavalo je komunalni i prometni red prilikom izvođenja određenih radova koji se obavljaju za potrebe Grada i KTD Hober-a d.o.o. (prekopavanje, asfaltiranje, obilježavanje signalizacije, siječa stabala i sl.)

Komunalno redarstvo vršilo je svakodnevni obilazak i kontrola javnih površina kod vlasnika ugostiteljskih objekata, štandova, i drugih korisnika javnih površina.

U obavljanju posla često je korištena i suradnja djelatnika Policijske postaje Korčula, sa kojima je suradnja bila zadovoljavajuća.

Napominjemo da je Komunalno - prometno redarstvo svakodnevnim aktivnostima, istim mjerilima i provedbom pravednosti postupanja dovelo do rješavanja dugogodišnjeg problema prometa i parkiranja vozila na Putu Sv. Nikola, Korčulanskih domobrana, Plokatom, Obalom dr. Franje Tuđmana, Šetalištem Frana Kršinića, Šetalištem Petra Kanavelića, te drugim dijelovima grada Korčule, te osobito mjestima predviđenim za parkiranje invalida.

Komunalno - prometno redarstvo svakodnevno je prisutno na terenu, te se radi na širenju svijesti poštovanja zakonitosti na način preventivnih kontrola, usmenih sugestija i sl. Kao problem se ističu pojedine neugodnosti sa strankama prilikom obavljanja posla.

Financijski pokazatelji rada komunalno – prometnog redarstva prikazani su u izvršenju proračuna za 2018. godinu.

➤ UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Upravni odjel za proračun i financije donosi godišnja rješenja o spomeničkoj renti i rješenja o porezu na kuću za odmor. Rješenja za komunalnu naknadu za stambeni i poslovni prostor donose se za nove korisnike odnosno ukoliko se mijenjala površina objekta ili osoba obveznika.

U izvještajnom razdoblju doneseno je:

- 691 rješenje kojim je utvrđen porez na kuću za odmor,
- 344 rješenja kojim je utvrđena spomenička renta,
- 58 rješenja fizičkim osobama kojim je utvrđena komunalna naknada za stambeni prostor,
- 42 rješenja poslovnim subjektima kojim je utvrđena komunalna naknada za poslovni prostor.

Za Hrvatske vode, Vodogospodarska ispostava za mali sliv „Neretva-Korčula“ Opuzen, donesena su rješenja kojim je utvrđena naknada za uređenje voda za stambeni prostor za ukupno 2899 obveznika.

Za poslovne subjekte donesena su rješenja kojim je utvrđena naknada za uređenje voda za ukupno 483 obveznika što su prijašnjih godina donosile Hrvatske vode.

Bitno je napomenuti da je 4. kolovoza 2018. godine stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, 68/18 i 110/18) prema kojem je komunalna naknada novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Novi Zakon propisuje da vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom. I dalje ostaje obveza obveznika plaćanja komunalne naknade kojom u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, prijavi upravom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade to ne učini u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze. Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se sukladno odluci o komunalnoj naknadi i odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti i to do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom predstavničkog tijela mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Rješenje se donosi i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

Upravni odjel za proračun i financije sustavno radi na naplati potraživanja a u izvještajnom periodu praćena je naplata svih potraživanja (komunalna i vodna naknada, porez na potrošnju, porez na kuću za odmor, spomenička renta, komunalni doprinos, zakup javne površine, vaučeri, legalizacija objekata). Obveznicima su slani e mailovi, telefonski su opomenuti za dugovanje, upućivani su dopisi, opomene pred ovrhu, prijavljene su tražbine u predstečajnim i stečajnim postupcima obveznika-dužnika.

Dopisa i e-mailova je upućeno 210. Radi naplate potraživanja po osnovu komunalne naknade za stambeni prostor upućene su opomene pred ovrhu fizičkim osobama, ukupno 1786 za iznos od 752.537,22 kn.

- **Kondura d.o.o.** iz Rijeke, u predstečajnom postupku Trgovački sud u Rijeci donio je dana 05. rujna 2018. godine kojim se utvrđuje da je prihvaćen plan restrukturiranja i potvrđuje predstečajni postupak, utvrđeni iznos 34.169,00 kn s tim da je planom restrukturiranja otpušteno dužniku 70% utvrđene tražbine što iznosi 23.918.30 kn. Preostali iznos tražbine od 10.250,70 kn dužnik je dužan Gradu Korčuli podmiriti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaki anuitet iznosi 213,56 kn računajući od pravomoćnosti rješenja o potvrdi stečajnog sporazuma.
- **Europski obalni avioprijevoznik d.o.o.** iz Kaštel Štafilića, za tražbinu u iznosu od 57.768,46 kn, sukladno rješenju Trgovačkog suda u Splitu broj 1. St.-503/2017 od 21. rujna 2018. godine, prijavili smo tražbinu u stečajnom postupku.
- **Leda d.o.o.** iz Korčule radi naplate tražbine u iznosu od 286.465,68 kn, rješenjem Trgovačkog suda u Splitu posl.br. 18 St.-332/2018-25 , dana 25. rujna 2018. godine utvrđena je tražbina Grada Korčule prema dužniku Leda d.o.o.
- **Magic Pancake j.d.o.o.** iz Zagreba, za tražbinu u iznosu od 12.375,0 kn, dana 15. listopada 2018. godine od FINA-e je zatraženo zapljena računa po bjanko zadužnici i to je u postupku.
- **Pink and purple d.o.o.** iz Zagreba za iznos tražbine od 49.740,10 kn doneseno je rješenje Javnog bilježnika Željke Maroslavac u Zagrebu OVRV -5818/2018 od 20.11.2018. godine a na isto je dužnik izjavio prigovor tako da se predmet OVRV-8305/18 vodi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

➤ **UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSTVO I TURIZAM**

• **Natječaji**

- Raspisan natječaj za odabir partnera za rekonstrukciju i uređenje dijela zgrade ex Liburna, te korištenja od strane partnera- odabran partner;
- Raspisan natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju čest. zgr. 466 k.o Račišće - odabran zakupnik;
- Raspisan javni poziv za iskaz interesa za hotel Mediteran u Račišću - nitko se nije javio;
- Raspisan natječaja za zakup dva kioska kod Centra za kulturu – nitko se nije javio.

• **Poslovni prostori- zakup /korištenje**

- Sklopljen Ugovor o međusobnim odnosima s obrtom MZ ADRIA vl. Milana Jukića za dio zgrade ex Liburna.
- Sklopljen Ugovor o zakupu za poslovni prostor u Račišću s Marijom Boticom.
- Sklopljen ugovor o korištenju jednog ureda na drugom katu zgrade na Trgu sv. Justine sa Ministarstvom zdravlja – Sanitarna inspekcija.
- Produžen Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Hrvojem Kapelina.
- Pokrenut postupak prisilne naplate duga (Magic pancake j.d.o.o.).

• **Koncesijska odobrenja**

- Riješeno 19 zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja (ukupno u 2018. godini riješen 71 zahtjev).

• **Sudovi**

- Za 10-tak predmeta koji su u tijeku napisani razni podnesci i prisustvovalo se raspravama i očevidima.

• **Imovina**

- Prodana 1/5 suvlasničkog dijela čest. zgr. 68 k.o. Korčula (cca 4 m2) Tomislavu Vitaiću.
- Kupljena 2/3 suvlasničkog dijela čest. zem. 4601/2k.o. Žrnovo od Nade Šain i Dragana Matutinovića.
- U tijeku postupci za etažiranje zgrade na Justini, zgrade u kojoj je OTP banka, zgrade apoteke, ex Teatra i čest. zgr. 17 k.o. Korčula.
- U postupku izrada prijavnog lista za ucrtavanje i uknjižbu dijela groblja koje je izgrađeno te dijela kojega treba otkupiti za proširenje.

- Ministarstvo državne imovine donijelo Odluku o darovanju dijela nekretnine označene kao čest. zgr. 62 – Šilovića dom i to prizemlja zgrade.
- U tijeku postupci za darovanje parkirališta na groblju, te dijela Park šume Hober.
- **Stanovi**
 - Raspisan natječaj za davanje jednog stana u najam, sklopljen Ugovor o najmu sa Žanom Jandrić.
- **Taxi**
 - Izdano 18 dozvola za obavljanje taksi prijevoza.
- **Poljoprivreda**
 - Pokrenut postupak za izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

➤ UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU

U Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu za izvještajno razdoblje provedene su značajnije aktivnosti, bilo samostalno ili uz suradnju s drugim upravnim tijela Grada Korčule, od kojih se navode najvažnije, kako slijedi:

• Javna nabava

- Opskrba električnom energijom (na razdoblje od 12 mjeseci)

Postupak javne nabave roba započet je u srpnju 2018. Postupak je završen izvršnošću odluke o odabirom ponude te je 5. rujna 2018. sklopljen ugovor o javnoj nabavi robe s HEP-Opskrba d.o.o. iz Zagreba. Ugovorena cijena je 463.189,86 kn bez PDV-a.

- Izgradnja spojne ceste sa komunalnom infrastrukturom od Ž.C. 6225 prema sportskoj zoni-I. faza u Korčuli

Postupak javne nabave radova započet je u svibnju 2018. Postupak je završen izvršnošću odluke o odabiru ponude te je 17. kolovoza 2018. sklopljen ugovor o javnim radovima s Dubrovnik cestama d.d. iz Dubrovnika. Ugovorena cijena je 1.194.479,22 kn bez PDV-a.

- Izgradnja nerazvrstane ceste (rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića)

Postupak javne nabave radova započet je u lipnju 2018. Postupak je završen izvršnošću odluke o odabiru ponude te je 17. rujna 2018. sklopljen ugovor o javnoj nabavi radova s Dubrovnik cestama d.d. iz Dubrovnika. Ugovorena cijena je 5.476.333,08 bez PDV-a.

- Projekt unutarnjeg uređenja i muzejske postave Gradskog muzeja Korčula

Postupak javne nabave usluga započet u je u lipnju 2018. Postupak je završen izvršnošću odluke o odabiru ponude te je 27. kolovoza 2018. sklopljen ugovor o javnim uslugama s Arhitektonskom radionicom centar d.o.o. iz Splita. Ugovorena cijena je 200.000,00 kn bez PDV-a.

- Arheološko istraživanje kule Svih Svetih

U studenom 2018. započet je postupak javne nabave radova za odabir izvođača. Procijenjena vrijednost nabave je 1.140.650,40 kn bez PDV-a.

- Rekonstrukcija kuće Marka Pola

U prosincu 2018. započet je postupak javne nabave radova za odabir izvođača. Procijenjena vrijednost nabave je 4.320.000,00 kn bez PDV-a.

- **Jednostavna nabava**
- **Ugovoreni predmeti nabave (roba, usluga i radova) i realizirani u izvještajnom razdoblju:**
 - Nabava i ugradnja opreme za reguliranje cestovnog prometa (Čara/Zavalatica, Žrnovo/Postrana)-umjetne izbočine (ugovorena cijena 28.690,00 kn bez PDV-a).
 - Nabava led svjetiljki za javnu rasvjetu /150 kom. ugovorena cijena 187.500,00 kn bez PDV-a.
 - Nabava prijenosnih računala i tableta (ugovorena cijena 45.024,00 kn bez PDV-a).
 - Konferencijska oprema za sjednice Gradskog vijeća (ugovorena cijena 69.263,20 kn bez PDV-a).
 - Energetski pregled i izrada energetskog certifikata zgrade stare škole na Dominču /Korčula (ugovorena cijena 9.984,00).
 - Nabava službenog vozila /Dacia doker (ugovorena cijena 88.094,16 kn bez PDV-a i trošarine).
 - Izrada parcelacijskog elaborata za izdvajanje građevinskog područja za čest. zem. 2371/1 i 2378/1 k.o. Čara prema PPI Grada Korčule (ugovorena cijena 79.615,00 kn bez PDV-a).
- **Ugovoreni predmeti nabava (roba, usluga i radova) a nisu realizirani u izvještajnom razdoblju**
 - Izrada idejnog rješenja više stambenih zgrada POS-a unutar područja UPO „Ekonomija“ (ugovorena cijena 68.500,00 kn).
 - Uređenje igrališta Dječjeg vrtića Korčula (ugovorena cijena 241.110,00 kn bez PDV-a).
 - Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčula (ugovorena cijena 195.000,00 kn bez PDV-a).
 - Izrada projektne dokumentacije prometnice i instalacija unutar GZ „Lokva“ (ugovorena cijena 69.200,00 kn bez PDV-a).
 - Izrada UPU „Ekonomija“ (ugovorena cijena 69.500,00 kn bez PDV-a).
 - Izrada marketinškog plana i vizualnog identiteta za palaču Ismaeli-Gabrielis (Gradski muzej).
 - Izrada projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta u Zagradcu u Korčuli, ukupne dužine 335 m (ugovorena cijena 145.000,00 kn bez PDV-a).

- Izrada programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Korčule (ugovorena cijena 30.000,00 kn bez PDV-a)
 - Projektantski nadzor /građenje nerazvrstane ceste-rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića (ugovorena cijena 48.000,00 kn bez PDV-a).
 - Nabava i ugradnja opreme za reguliranje cestovnog prometa (Korčula /Sv Anton/, Račišće, Pupnat)-umjetne izbočine (ugovorena cijena 97.454,00 kn bez PDV-a).
 - Izrada projektne dokumentacije za novu prometnicu iza Doma zdravlja u Korčuli /spoj Šetališta Tina Ujevića i državne ceste D-118 (ugovorena cijena 69.800,00 kn bez PDV-a).
 - Stručni nadzor (izgradnja spojne ceste sa komunalnom infrastrukturom od Ž.C. 6225 prema sportskoj zoni-I. faza (ugovorena cijena 29.000,00 kn bez PDV-a).
 - Stručni nadzor /rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića (ugovorena cijena 135.732,73 kn bez PDV-a).
- **Civilna zaštita**
Dana 8. studenog 2018. održana je pokazna vježba sustava civilne zaštite „Osnovna škola „Ante Curać Pinjac“ 2018.“.

3. AKTI GRADONAČELNIKA

3.1. Prijedlozi općih i drugih akata gradonačelnika, koje je kao ovlaštenu predlagatelj, podnio Gradskom vijeću na donošenje

- Odluku o komunalnom redu
- Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Korčule za 2017. godinu
- Odluku o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Korčule za 2018. godinu
- Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ekonomija“
- Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Korčule do 2020. godine
- Odluku o donošenju Strategije razvoja turizma Grada Korčule (2017.-2022.)
- Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Grada Korčule za 2018. godinu
- Program o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu
- Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2018. godinu
- Program o izmjeni Programa javnih potreba Grada Korčule u tehničkoj kulturi za 2018. godinu
- Program o izmjenama Programa javnih potreba Grada Korčule u športu za 2018. godinu
- Proračun Grada Korčule za 2019. godinu
- Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2019. godinu
- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2019. godinu
- Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2019. godinu
- Program javnih potreba Grada Korčule u kulturi za 2019. godinu
- Program javnih potreba Grada Korčule u tehničkoj kulturi za 2019. godinu
- Program javnih potreba Grada Korčule u športu za 2019. godinu
- Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu
- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za 2018. godinu
- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule u 2019. godini.

3.2. Važniji akti gradonačelnika

- Odluku o organiziranju naplate parkiranja na javnim parkiralištima
- Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja „Ekonomija“
- Odluku o izmjenama Odluke o organiziranju naplate parkiranja na javnim parkiralištima
- Odluku o davanju i korištenju prijenosnog računala, odnosno tableta, vijećnicima Gradskog vijeća, dužnosnicima Grada Korčule te službenicima upravnih tijela Grada Korčule
- Plan vježbi civilne zaštite u 2019. godini
- Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća zaposlenicima ustanova u vlasništvu Grada Korčule.

4. VAŽNIJI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

- 27. lipnja 2018. – izglasan je Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Korčule – Službeni glasnik Grada Korčule 10/18
- 1. srpnja - 31. kolovoza 2018. - "Korčulansko kulturno ljeto". U navedenom razdoblju organiziralo se sedam koncerata klasične glazbe, tri kazališne predstave za djecu, tri kazališne predstave za odrasle, Korkyra Jazz festival, Festival mediteranskog filma, tri koncerta na tri različita trga, tri izložbe slika, četrnaest kino projekcija.
- 13. - 14. srpnja 2018. - Color run swimm and fun. Treći put za redom Korčula je bila domaćin sportskom, humanitarnom, kulturnom i zabavnom projektu za djecu koji se ove godine može pohvaliti najvećim brojem sudionika i posjetitelja te najbogatijim programom do sad.
- 27. srpnja 2018. - Svečana dodjela nagrada za izvrsnost studentima Grada Korčule. Na svečanoj dodjeli nagrada za izvrsnost studentima Grada Korčule dodijeljeno je 16 novčanih nagrada najboljim studentima
- 30. srpnja 2018. Gradonačelnik je raspisao Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava u području kulture za 2018. godinu.
- 30. srpnja - 3. kolovoza 2018. - Poklon građanima besplatnog pregleda madeža. U okviru javnozdravstvene paneuropske kampanje u borbi protiv raka kože u navedenom razdoblju besplatni pregled madeža je vršila doktorica Sanja Poduje, specijalistica dermatovenerologije iz Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu. Akcija je u potpunosti uspjela, te je pregledano više od dvjesto naših sugrađana te je pronađeno 14. patogenih nalaza.
- 31. srpnja 2018. - Upravni odjel za društvene djelatnosti raspisao je Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2018. godinu.
- 25. - 26. kolovoza 2018. - 19. Međunarodni taekwondo turnir „Korčula open“ 2018. održan u Korčuli. Na navedenom turniru je sudjelovalo 370 natjecatelja iz 28 klubova, odnosno 8 europskih država.
- 31. kolovoza - 2. rujna 2018. - Manifestacija VII. Dani Petra Šegedina. U navedenom razdoblju održao se trodnevni kulturno – znanstveni skup „VII. Dani Petra Šegedina“ pod nazivom „Dvadeset godina poslije“, a koji je protekao u obilježavanju obljetnice 20 godina od književnikove smrti.
- 1. - 16. rujna 2018. - Korčulanski barokni festival. Na sedmom izdanju festivala nastupili su prestižni ansambli Cracow Royal Singers, Helsinki Baroque Orchestra,

Les Musiciens de Mademoiselle de Guise, Canzona, Poul Høxbro, Bolette Roed, Helen Charlston i Laurence Cummings te hrvatski ansambli i solisti Vokalni ansambl Antiphonus, Hrvatski barokni ansambl, KUD Moreška i Laura Vadjon koji su održali šesnaest visokokvalitetnih koncerata.

- 18. rujna 2018. - Sjednica otočnog vijeća i gostovanje u emisiji HRT-a Studio 4. Povodom održavanja sjednice Otočkog vijeća, Gradonačelnik je gostovao u emisiji HRT 4 kao član otočnog vijeća tijel koje brine za potrebe i rješavanje pitanja stanovnika naših otoka.
- 28. rujna 2018. - Posjet ministra državne imovine Gorana Marića. Gradonačelnik Grada Korčule primio ministra Gorana Marića. Teme sastanaka aktiviranje državne imovine i pripreme za sjednicu Vlade na Hvaru. Na sastanku je zaključeno da se državna imovina koja već dugi niz godina stoji zapuštena i neiskorištena prepusti jedinicama lokalne samouprave.
- 27. rujna 2018. - Dodjela nagrada „Turističke patrole“ i „Večernjakovih zvjezdica“. U Gradskoj je vijećnici, na svečanoj dodjeli, gradonačelniku i predsjedniku Turističke zajednice Andriji Fabrisu uručena nagrada šampiona turizma za 2018. godinu koju dodjeljuje jedna od vodećih hrvatskih dnevnih novina Večenji list.
- 3. listopada 2018. - Obilježavanje Dječjeg tjedna. Povodom Dječjeg tjedna gradonačelnik je posjetio djecu Dječjeg vrtića Korčula i s njima obilježio njihov tjedan.
- 17. listopada 2018. - Sastanak s pomoćnicom ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Tatjanom Huzak na temu aktualnih otočnih problema i planova u realizaciji otočnog razvoja.
- 19. listopada 2018. - Preuzimanje autobusa. Grad Zagreb poklonio autobus kojim će se organizirati prijevoz učenika na području Čare i Smokvice a u popodnevnim satima prevoziti će djecu iz cijelog otoka na Gradski bazen "Gojko Arneri" kako bi mogli sudjelovati na plivačkim treninzima.
- 23. listopada 2018. - Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području kulture za 2018. godine. Po provedenom Javnom natječaju za dodjelu financijskih sredstava u području kulture 2018., a na temelju provedenog postupka ocjenjivanja zaprimljenih prijava gradonačelnik je utvrdio dodjelu financijskih sredstava za 12 udruga na području Grada Korčule.

- 23. listopada 2018. - Odluka o dodjeli financijskih sredstava za tehničku kulturu Grada Korčule za 2018. godinu. Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje programa/projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018. godinu, a na temelju provedenog postupka ocjenjivanja zaprimljenih prijava, gradonačelnik je utvrdio dodjelu financijskih sredstava za 3 udruge s područja Grada Korčule.
- 24. listopada 2018. - Gradonačelnik je raspisao Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava u području kulture za 2019. godinu.
- 24. listopada 2018. - Upravni odjel za društvene djelatnosti raspisao je Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2019. godinu.
- 26. listopada 2018. - Gradonačelnik prisustvovao Sjednici Vlade RH održane na Hvaru. Usvojen je paket turističkih zakona, kao i konačni prijedlog Zakona o otocima. Vlada je istovremeno otocima donijela i više od 50-ak projekata za koje su potpisani ugovori koji se odnose na brojnu prometnu infrastrukturu, zatim zdravstvo, obrazovanje i nekretnine Grad Korčula je dodjeljena nekretnina za potrebe Gradskog muzeja.
- 1. studenoga 2018. – Gostovanje gradonačelnika Grada Korčule u emisiji Dubrovačke televizije, vezano za obnovu Gradskog muzeja Korčula koji se nalazi u jednoj od najljepših palača grada Korčule, čija će se rekonstrukcija sufinancirati sredstvima Europske unije kroz projekt Dubrovačko-neretvanske županije i DUNEA-e „Putevima prošlosti“, a jedan od partnera u projektu je i grad Korčula.
- 7. studenog 2018. - Upravni odjel za društvene djelatnosti raspisao je Javni poziv za sufinanciranje troškova javnog prijevoza autobusom učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2018./19. godini, a na temelju provedenog postupka sufinanciranje troškova javnog prijevoza autobusom ostvarilo je 68 studenata i 7 učenika.
- 7. studenog 2018. - Upravni odjel za društvene djelatnosti raspisao je natječaj za dodjelu studentskih kredita u 2018./19. akademskoj godini, a na koji se nijedan student nije prijavio.
- 15. - 19. studenog 2018. - u Gradu Korčuli održala se Komunikološka škola Matice hrvatske pod nazivom „Medijski odgoj za odgovorni javni govor“.
- 17. studenog 2018. - Svjetski dan prijevremeno rođene djece – Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju. Grad Korčula se pridružio obilježavanju

navedenog dana te je osvjetlio kulu Revelin u ljubičasto, budući je to boja koja simbolizira ovu temu.

- 18. studenog 2018. - obilježavanje „Spomendan na Vukovar“. Paljenjem svijeća za poginule branitelje i sve žrtve Vukovara u zajedničkoj organizaciji s Osnovnom školom Petra Kanavelića obilježio se Spomendan na Vukovar.
- 3. prosinca - Obilježavanje četrdesete godišnjice osvajanja Kupa pobjednika Kupova Europe, jednog od najvećih sportskih uspjeha u povijesti.
- 11. - 18. prosinca 2018. - Podjela poklon bonova Grada Korčule umirovljenicima s mirovinom manjom od 2.000,00 kn prigodom Božićnih blagdana.
- 19. prosinca 2018. - donesen Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2019. godinu.
- 19. prosinca 2018. - donesen Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2019. godinu.
- 19. prosinca 2018. - donese Program javnih potreba u športu Grada Korčule za 2019. godinu.

KLASA: 022-06/19-01/07

URBROJ: 2138/01-02-19-1

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.

