

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 144/12, 90/11, 94/13, 153/13 i 36/15) i članka 74. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 5/14) te članka 4. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2016. godinu, gradonačelnik Grada Korčule podnosi

**Izvješće o izvršenju  
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
na području Grada Korčule za 2016.**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova kako slijedi:

	Opis	Kn
1.	Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad (program K212014): - Izgradnja pristupne ceste Pastoralni centar – Športska zona, - Rekonstrukcija prolaza tri sulara, - Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića, - Sufinanciranje izgradnje parkirališta uz državnu cestu u Zagradcu, - Sufinanciranje radova na okolišu „Rotora“, - Uređenje ceste Dječji vrtić – Buculin.	1.000.000,00
2.	Izrada projektne dokumentacije i troškova nadzora za značajne projekte Grada (program T212004)	600.000,00
3.	Otkup zemljišta za gradske projekte (program K212005)	150.000,00
4.	Izvlaštenje za NPKLM vodovod - Babina	264.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>2.014.000,00</b>

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.

**1. Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad (program K212014):**

**A) Izgradnja pristupne ceste Pastoralni centar – Športska zona,**

Izrađen je glavni projekt i ishođene potvrde na glavni projekt. U tijeku je izrada geodetskog elaborata, nakon čega će se podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu. Ishođenje građevinske dozvole očekuje se polovinom 2017. godine.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije u 2016. godini nije bilo troškova na ovoj poziciji.

**B) Rekonstrukcija ulice Prolaz tri sulara,**

Grad Korčula prijavio je projekt na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije „Program“ razvoja otoka u 2016. godini“. Dana 6. svibnja 2016. Odlukom Ministarstva odobreno je Gradu Korčuli 480.000,00 kn za navedeni program.

Nakon provedenog javnog natječaja 10. kolovoza 2016. godine sklopljen je ugovor o javnim radovima s Biloš d.o.o. Vrijednost radova iznosila je 1.174.428,24 kn (PDV uključen).

U 2016. godini ispostavljena je situacija na iznos od 502.066,94 kn (PDV nije uključen).

Ukupan trošak na ovoj stavci prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije iznosio je 895.346,18 kn.

Završetak radova očekuje se početkom veljače 2017. godine.

#### **C) Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića,**

Šetalište Tina Ujevića spada u nerazvrstane ceste, te je iz toga razloga prijavljeno na podmjernu 7.2. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Projekt ima svu potrebnu tehničku dokumentaciju (Glavni projekt i Potvrdu Glavnog projekta).

Ukupan iznos projekta je 7.881.752,58 kn, od čega je 6.786.163,53 kn ukupno prihvatljivih troškova i trenutno je u procesu evaluacije.

Dana 21. siječnja 2016. sklopljen je ugovor s Biloš d.o.o. o javnim radovima. Vrijednost radova iznosi 43.750,00 kn (PDV nije uključen). Radovi su se izveli iz razloga da ne propadne Potvrda Glavnog projekta.

#### **D) Sufinanciranje izgradnje parkirališta uz državnu cestu u Zagradcu**

Hrvatske ceste d.o.o. provele su postupak javne nabave za izvođača radova, te nakon toga sklopile ugovor o izvođenju radova. Završetak izvođenja radova očekuje se u veljači 2017.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije u 2016. godini nije bilo troškova na ovoj poziciji.

#### **E) Sufinanciranje radova na okolišu „Rotora“**

U tijeku 2016. godine nije bilo radova na okolišu „Rotora“, osim održavanja zelenila u samom „rotoru“. Plaćen je račun Biloš d.o.o. za izradu pristupne ceste iz Hobera na „Rotor“ u vrijednosti od 31.668,75 kn (PDV uključen).

#### **F) Uređenje ceste Dječji vrtić – Buculin.**

U tijeku 2016. godine dogovoren otkup zemljišta s vlasnicima, što će omogućiti da se završi cesta do zgrada na Cvjetnom naselju.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije u 2016. godini nije bilo troškova na ovoj poziciji.

### **2. Program T212004 Izrada projektne dokumentacije za značajne projekte Grada**

Program je planiran u iznosu od 750.000,00 kn.

Od značajnijih projekata tijekom 2016. godine rađeni su slijedeći projekti:

- rekonstrukcija kuće Marka Pola,
- rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića u Korčuli,
- rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića u Račišću,
- rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića u Čari,
- rekonstrukcija mreže javne rasvjete na području Grada Korčule,
- rekonstrukcija zgrade Liburna,
- izrada projekta javne površine ispred Liburne,
- izrada projekta autobusnog kolodvora (u suradnji s suvlasnikom terena),
- rekonstrukcija zgrade Doma kulture u Pupnatu,
- rekonstrukcija ceste za športsku zonu na Ekonomiji,
- izrada projektne dokumentacije za južni zid u staroj gradskoj jezgri u Korčuli,
- projektna dokumentacija za uvrštavanje Korčule na listu UNESCO-a,

- rekonstrukcija oborinske odvodnje i fekalne odvodnje u Ulici Svete Barbare u Korčuli,  
- uređenje dijela zgrade Hrvatskog telekoma d.d. za potrebe preseljenja Policijske postaje u Korčuli.

Za izvršenje ovog Programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, u 2016. godini utrošeno je 351.391,25 kn.

### **3. Otkup zemljišta za gradske projekte (program K212005)**

Program je planiran u iznosu od 150.000,00 kn.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije u 2016. godini nije bilo troškova na ovoj poziciji.

### **4. Program K212001 Izvlaštenje za vodovod - Babina**

Program je planiran u iznosu od 150.000,00 kn.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije u 2016. godini nije bilo troškova na ovoj poziciji.

KLASA: 363-01/16-01/04

URBROJ: 2138/01-02-17-2

Korčula, 17. siječnja 2017.

GRADONAČELNIK  
Andrija Fabris, ing.

