

PRILOG
UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(KLASA: _____ URBROJ: _____)

UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

Rekonstrukcija ulice Šetalište Tina Ujevića

2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE

2.1. NAZIV KORISNIKA

Grad Korčula

2.2. ADRESA KORISNIKA

Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula

2.3. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Andrija Fabris

2.4. KONTAKT

gradonacelnik@korcula.hr; 091/ 6725-598

3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE

(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Dubrovačko-neretvanska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Grad Korčula

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Korčula

3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Ciljevi su:

1. poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima;
2. poboljšanje sigurnosti i kvalitete života lokalnog stanovništva;
3. zaštita i promocija prirodne i kulturne baštine.

Ostvariti će se rekonstrukcijom nerazvrstane ceste i uvođenjem osnovne komunalne infrastrukture.

Šetalište Tina Ujevića jedno je od najfrekventnijih šetališta i jedina je prikladna i sigurna ulica za pješake i bicikliste koja spaja istok grada u kojem se nalazi zona hotela, brodogradilište, dom zdravlja, dom za starije osobe, srednja škola, DVD Korčula, športski centar(zatvoren bazen i igralište) i trajektna luka sa gospodarskim i javnim objektima u staroj gradskoj jezgri. Prolazi uz zaštićenu Park šumu Hober i kulturne znamenitosti Spomenik palim vojnicima u I. svjetskom ratu te kapelicu Gospe Lurdske.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

- Očekivani rezultati / Indikatori / Doprinos ciljevima

- Prošireni kolnik do 5,5 m, osim kod spomenika gdje je širina min. 4.0 m. / dužina trase 585,85 m / doprinosi cilju 1. i 2.
- Izgrađeni nogostup u širini od 1,6 m i hortikulturno uređenje / dužina trase 585,85 m / doprinosi cilju 1., 2. i 3.
- Postavljena javna rasvjeta / 27 kandelabri / doprinosi cilju 1. i 2.
- Broj novih instalacija / 3 instalacije / doprinosi cilju 1., 2. i 3.
- Broj aktivnosti koje primaju potporu / 4 aktivnosti / doprinosi cilju 1., 2. i 3.
- Broj povezanih javnih objekata / 6 / doprinosi cilju 1. i 2.
- Broj povezanih gospodarskih objekata / 3 / doprinosi cilju 1. i 2.
- Stanovništvo koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastrukturna / 5663 / doprinosi cilju 1. i 2.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Planirano trajanje provedbe ulaganja je 6 mjeseci uz početak radova nakon turističke sezone (listopad).

Šetalište Tina Ujevića najfrekventnija je šetnica u Gradu Korčuli koju koriste lokalno stanovništvo i turisti **i ujedno je jedina prometnica koja omogućuje siguran promet pješaka i biciklista** između hotelske zone i javnih objekata u istočnom dijelu grada sa starom gradskom jezgrom.

Alternativna duža ruta je frekventna državna cesta D-118 kojom se odvija promet prema kopnu iz svih mjesta sa otoka Korčule. Promet teških teretnih vozila i nepostojanje nogostupa na dionici između istočnog dijela grada i stare gradske jezgre čini ju iznimno nesigurnom i neprikladnom za pješake i bicikliste.

Budući ne postoji sigurna alternativa za pješački i biciklistički promet između istočnog dijela grada i stare gradske jezgre, radovi se moraju odvijati izvan turističke sezone kada ju se manje koristi.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Gradnja kolektora oborinske odvodnje će prikupiti i sprovesti oborinske vode kroz uređaj za odvajanje ulja i masti prije ispuštanja u uvalu.

Elektrotehnička instalacija će ukloniti postojeću zračnu mrežu i izgraditi modernu, ekološki i energetski učinkovitu javnu rasvjetu.

Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda – osigurati će transport i opskrbu pitkom vodom kao i protupožarnu zaštitu građevina i park šume Hober koja se nalazi u neposrednoj blizini.

Građevinski radovi na nerazvrstanoj cesti obnoviti će i prošiti kolnik te će izgraditi nogostup što će omogućiti sigurna promet pješaka, biciklista i automobila.

Hortikultурно uređenje – će u zasjećenom dijelu usjeka i pokosa narušenoga sklopa šume, sprovesti zaštitu i rekultivaciju oštećene postojeće vegetacije uz rub park šume Hober.

3.7. AKT ZA GRAĐENJE I GLAVNI PROJEKT

3.7.1. AKT ZA GRAĐENJE

(navesti naziv, broj i ovlašteno tijelo koje je izdalo pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje; navedeno se ne odnosi na ulaganje u građenje građevine za koju se ne izdaje akt za građenje)

Izdavatelj: REPUBLIKA HRVATSKA – DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Korčuli

Akt: POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA, KLASA: 360-02/10-03/162, URBROJ: 2117/1-23/2-1-12-10, Korčula, 15.02.2012. godine

Izdavatelj: REPUBLIKA HRVATSKA – DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava u Korčuli

Akt: PRODUŽENJE VAŽENJA POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA, KLASA: 360-02/14-03/04, URBROJ: 2117/1-23/2-1-14-2, Korčula, 21.01.2014. godine

3.7.2. GLAVNI PROJEKT

(navesti naziv, oznaku i datum Glavnog projekta te ime i prezime glavnog projektanta)

Naziv: Rekonstrukcija šetnice Tina Ujevića u Korčuli

Broj tehničke dokumentacije: T.D. 59/10

Datum: studeni 2010.

Glavni projektant: Duran Klepo, dipl. ing. grad.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Procjena troškova projekta" iz točke 5.2.)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.881.752,58 kn.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 23. stavak 1. Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Procjena troškova projekta" iz točke 5.2. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele")

Ukupna vrijednost započetih aktivnosti građenja s uključenim porezom na dodanu vrijednost (neprihvatljivi trošak) iznosi 54.687.50 kn.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije)

Ciljane skupine projekta „Rekonstrukcija ulice Šetalište Tina Ujevića“ su: 1. djeca na putu u osnovnu i srednju škole, 2. lokalno stanovništvo iz centra grada na putu do doma zdravlja, doma starih i nemoćnih ili sportskog centra, 3. vatrogasci, 4. lokalno stanovništvo koje živi u ulici Šetalište Tina Ujevića, 5. lokalno stanovništvo iz istočnog dijela grada na putu do gospodarskih i javnih objekata u centru grada, 6. turisti iz hotelske zone i turističkih apartmana u istočnom dijelu grada na putu u staru gradsku jezgru, 7. lokalno stanovništvo i turisti na putu u zaštićenu park šumu Hober kojoj je Šetalište Tina Ujevića glavna pristupna točka.

Krajnji korisnici/interesne skupine projekta „Rekonstrukcija ulice Šetalište Tina Ujevića“ su: 1. putnici na putu iz trajekte luke i brodogradilišta u centar grada, 2. stanovnici svih naselja Grada Korčule, 3. Stanovnici ostalih općina otoka Korčule, 4. turisti i lokalni rekreativci među kojima je Šetalište Tina Ujevića popularna biciklistička i pješačka ruta, 5. Pčelari

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i očekivani rezultati projekta/operacije doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Provđenja projekta povećati će sigurnost i zadovoljstvo pješaka i biciklista na za njih jedinoj sigurnoj prometnici koja povezuje dva odvojena dijela grada i njihove javne i gospodarske objekte (detalji u 3.3 i 3.5.).

Uređeni okoliš, kontrolirano prikupljane oborinske vode, smanjena potrošnja energije i svjetlosnog onečišćenja i povećana zaštita od požara povećat će sigurnost i doprinijeti kvaliteti života i lokalnom razvoju.

Šetnica prolazi rubom zaštićene park šume Gradske Park Hober u Korčuli (reg. Broj 225) te je pristupna točka za posjet parku i njegovim znamenitostima (detalji u 3.3.). **Hortikultурно uređenje** povećat će vrijednost zaštićene park šume i njenih znamenitosti, a budući je 90% stabala medonosno doprinijet će se i razvoju pčelarstva koje je u stalnom porastu u Gradu Korčuli.

5. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

5.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(pričakati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta/operacije u skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 5.2.)

Planirano trajanje provedbe ulaganja je 6 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova na gradilište.

Planirani početak radova je listopad 2017.

Prihvatljivi troškovi iznose 6.786.163,53 kn,

Neprihvatljivi troškovi iznose 1.095.589,05 kn,

Ukupan iznos projekta iznosi 7.881.752,58 HRK.

Grad Korčula planira Proračunom Grada Korčule za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu ovaj projekt na način da:

1. Projekt ima oznaku K212015 Uređenje Šetališta Tina Ujevića
2. U 2017. godini planira se iznos od 3.393.082 kuna (izvor Ministarstvo poljoprivrede i 520.450 kuna + 54.688 kuna (izvor Grad Korčula), a ostatak od 3.393.082 kuna (izvor Ministarstvo poljoprivrede) + 520.451 kuna (izvor Grad Korčula) u 2018. godini.
3. Grad Korčula planira postizanje likvidnosti korištenjem sredstava namijenjenih otočkom razvoju (MRRFEU).

5.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

(popuniti tablicu "PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA")

	PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA (Kratki opis/naziv troška)	PROCIJENJENI IZNOS BEZ PDV-a kn	IZNOS PDV-a kn	UKUPNI PROCIJENJENI IZNOS S PDV-om kn
1	2	3	4	5
I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI				
A	Građenje <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...</i>			6.640.081,73
A.1.	Građevinski radovi na nerazvrstanoj cesti	1.359.027,88	339.756,97	1.698.784,85
A.2.	Oborinska odvodnja	725.086,00	181.271,50	906.357,50
A.3.	Elektroinstalacije - javna rasvjeta	1.341.407,50	335.351,88	1.676.759,38
A.4.	Hortikulturno uređenje	1.886.544,00	471.636,00	2.358.180,00
B	Prihvatljivi nematerijalni troškovi <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...</i>			0,00
B.1.				
B.2.				
B.3.				

C	Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B			6.640.081,73
D	Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova D.1. + D.2. + ...			0,00
D.1.				
D.2.				
D.3.				
E	Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C s 0,02 (to jest 2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesecnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ; usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda D (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos.			0,00
F	Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova F.1. + F.2. + ...			146.081,80
F.1.	Usluga stručnog nadzora (2,2% od prihvatljivih troškova)	116.865,44	29.216,36	146.081,80
F.2.				
F.3.				
G	Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C i troškova navedenih u redu E (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj). Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C s 0,10 (to jest 10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda E (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda F te upišite manji iznos.			146.081,80
H	Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesecnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm . Zbrojite iznose iz redova E i G; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.			146.081,80
I	Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja (min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti) Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesecnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm . Zbrojiti iznose iz redova C + H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.			6.786.163,53
J	Iznos primljene/dodijeljene javne potpore za iste troškove Pojašnjenje: ukoliko je korisnik primio/ostvario javnu potporu za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos primljene/dodijeljene javne potpore.			0,00
K	Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja (min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti) Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesecnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm . Pomnožiti iznos iz reda I s intenzitetom potpore (100 %); od dobivenog iznosa (umnoška) oduzeti iznos primljene/dodijeljene javne potpore za iste troškove iz reda J.			6.786.163,53

L	Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore) Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda K sa 0,85	5.768.239,00		
M	Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore) Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda K sa 0,15	1.017.924,53		
II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI				
N	Ukupni iznos neprihvatljivih troškova Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova N.1. + N.2. + ... Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, troškove građenja ostalih nerazvrstanih cesta kada se projekt/operacija odnosi na građenje više nerazvrstanih cesta, a prihvatljivo je za financiranje - građenje samo jedne nerazvrstane ceste, kamate na kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.	1.095.589,05		
N.1.	Vodoopskrbni cjevovod	813.853,95	203.463,49	1.017.317,44
N.2.	Započete aktivnosti građenja	43.750,00	10.937,50	54.687,50
N.3.	Usluga stručnog nadzora (2,2% od neprihvatljivih troškova)	18.867,29	4.716,82	23.584,11
III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA				
O	Ukupni iznos projekta Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesecnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm . Zbrojiti iznose iz redova C + D + F + N; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.	7.881.752,58		
P	Iznos vlastitih sredstava Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda O oduzeti iznos potpore iz reda K.	1.095.589,05		

6. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata/operacija, broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom ili pravnu osobu koja će održavati/upravljati realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Grad Korčula ima 17 zaposlenih i 5 Upravnih odjela. U provedbi projekta će biti ključni
 - Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu, Srđan Mrše, v.d. pročelnika, VSS dipl. pravnik radi provedbe javne nabave,
 - Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika, VŠS ing. građevinarstva radi stručnog praćenja provedbe projekta.

Grad Korčula ima iskustvo u provedbi velikih infrastrukturnih projekata. Izdvojeni projekti su:

- Izgradnja natkrivenog bazena „Gojko Arneri“ (40.000.000,00 kn), uz sufinanciranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,
- Izgradnja rotora na ulazu u Grad Korčulu (4.330.894,00 kn), uz sufinanciranje Županijske uprave za ceste,
- Izgradnja trgovačkog centra i javne garaže (87.500.000,00 kn), uz sufinanciranje tvrtke Tommy d.o.o.
- Rekonstrukcija Korčulanske katedrale (2.330.000,00 kn), uz sufinanciranje regije Veneto, HEP d.d., Adris grupe d.d. i Ministarstva kulture,
- Projekt Ljudi koji vole ugostiti (750.000,00 kn), uz sufinanciranje regije Friuli Venezia Giulia – Plan održivog razvoja ruralnog turizma.

Iz navedenih se podataka vidi da grad Korčula ima mogućnosti provesti infrastrukturni projekt Rekonstrukcija šetnice Tina Ujevića.

U održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom sa strane grada biti će uključen zaposlenik Grada Korčule:

- Ivan Blitvić, VŠS ing. građevinarstva, v.d. pročelnika, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet - stručno praćenje održavanja i upravljanja

Održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom biti će povjereni tvrtki KTD "Hober" d.o.o. Hrvatske bratske zajednice 69/II, Korčula, OIB: 90015801532.

7. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM

7.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)

Planirani godišnji iznos rashoda za upravljanje i održavanje realiziranog projekta jest 50.000,00 kn s uključenim porezom na dodanu vrijednost. Projekt neće generirati prihode. Upravljanje i održavanje financirati će se iz Proračuna Grada Korčule stavka „K212003 Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica“ koja je u 2016. godini planirana u iznosu od 800.000,00 kn.

8. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJnim PROGRAMOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedinice lokalne samouprave, a iz kojeg je vidljivo da je projekt/operacija u skladu sa strateškim razvojnim programom; navesti broj poglavља/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni program objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Plan razvoja ruralnog turizma Grada Korčule 2015. – 2020. (Službene stranice Grada Korčule, http://web.korcula.hr/wp-content/uploads/SL_GL_11_2015.pdf);

Odluka o donošenju Plana razvoja ruralnog turizma Grada Korčule 2015. – 2020., KLASA: 302-02/15-01/03 URBROJ: 2138/01-01-15-1, Korčula, 22. prosinca 2015. („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 11/15 http://web.korcula.hr/wp-content/uploads/SL_GL_11_2015.pdf)

Plan razvoja ruralnog turizma Grada Korčule 2015. – 2020. naglašava važnost poboljšanja javne turističke infrastrukture u koju spadaju šetališta i pješačke staze, biciklističke staze, vidikovci, piknik punktovi i obiteljski parkovi. Rekonstrukcija šetališta Tina Ujevića usklađena je s navedenom strategijom jer predstavlja jedno od najfrekventnijih šetališta na području Grada Korčule.

Ciljevi

1. Uravnotežen i održiv razvoj obale, otoka i zaleđa.
2. Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne baštine uz poboljšanje kvalitete življenja.

Prioritet 1.4. Planski razvijati infrastrukturu (str. 12.)

Naglašava se potreba ulaganja u komunalnu, prometnu i institucionalnu infrastrukturu. Za postizanje ovog prioriteta potrebno je:

- osigurati potpunu komunalnu infrastrukturu
- organizirati kontinuirani razvoj institucionalne infrastrukture sukladno potrebama i standardima EU
- omogućiti trajnu i kvalitetnu prometnu komunikaciju.

Prioritet 2.2. Valorizacija kulturnih i prirodnih vrijednosti (str. 12.)

Naglašava se potreba podizanja društvene svijesti o kulturnim i prirodnim vrijednostima. Nekontroliranom eksploracijom i neprikladnim gospodarenjem može se doći do neželjenoga efekta nestanka pojedine vrijednosti. Jedna od potrebnih mjera je identificiranje i održivo korištenje postojećih resursa te iniciranje novih kulturnih i prirodnih vrijednosti uz kvalitetnu promociju i zaštitu.

Predviđena je realizacija nekoliko projekata uključenih u Plan razvoja ruralnog turizma Grada Korčule:

Koncept pješačkih i biciklističkih staza (str. 14.)

Razvoj koncepta pješačkih i biciklističkih staza temelji se na poboljšanju postojećih staza, kao i razvoju novih koji se međusobno spajaju i povezuju. Ovaj koncept također podrazumijeva rute sa punktovima na ključnim točkama interesa na različitim lokacijama klastera Korčula, koji u blizini nude lokalne gastronomski specijalitete i mjesto za kratki predah, a sve u prirodnom okruženju.

Park šuma Hober (str. 33)

12 ha površine pod gustom šumom alepskog bora (*Pinus cf. halepensis*) sa postojećim šetnicama i stazom kroz šumsko područje.

Potrebna je revitalizacija park šume i valorizacija spomenika poginulima u 1. Svjetskom ratu. Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića je bitna komponenta projekta uređenja park šume „Hober“ jer predstavlja kontakt zonu i pristupnu cestu samoj šumi.

Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 5/14 http://web.korcula.hr/wp-content/uploads/KOR_5_14.pdf); Odluka o donošenju Akcijskog plana učinkovitog gospodarenja energijom Grada Korčule, KLASA: 310-02/14-02/04 URBROJ: 2138/01-01-14-1, Korčula, 22. srpnja 2014. Službene stranice Grada Korčule (http://www.korcula.hr/web/wp-content/uploads/SEAP_GK.pdf)

Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom Grada Korčule sadržava popis mjera za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije s pripadajućim iznosom smanjena emisija CO₂. Mjere su propisane u sektorima kućanstava, prometa, javne rasvjete i prijevoza, uslužnom sektoru, u gospodarenju otpadom, u javnim zgradama i vozilima u vlasništvu Grada.

Ciljevi:

1. Smanjenje emisije stakleničkih plinova na području Grada Korčule u 2020. godini za minimalno 20% od emisija iz bavnog inventara za 2012.
2. Pokrenuti i uključiti lokalno stanovništvo u aktivnosti učinkovitog gospodarenja energijom Grada Korčule.

Mjera 5.7.3. Izgradnja novih biciklističkih staza i promicanje biciklizma kao brzog, efikasnog i zdravog načina prijevoza (str.63.)

Grupa mjera za unaprjeđenje biciklističkog prijevoza na području Grada obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Izgradnja biciklističkih staza na čitavom području Grada;
- Kontinuirano održavanje biciklističkih staza.

Sukladno ovoj mjeri, rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića izravno doprinosi ostvarenju ove mjerne Akcijskog plana.

Mjera 5.4.1. Zamjena postojećih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijim (str. 52)

Projekt rekonstrukcije Šetališta Tina Ujevića je usklađen sa ovom mjerom Akcijskog plana učinkovitog gospodarenja energijom Grada Korčule, moderniziranjem javne rasvjete i instaliranjem ekološki i energetski učinkovitije rasvjete.

Grad Korčula je član lokalne akcijske grupe LAG5 koja obuhvaća područje otoka Korčule, Lastova i Mljeta, poluotoka Pelješca i Dubrovačkog primorja. Projekt je usklađen s ciljevima **Lokalne razvojne strategije Lag-a 5 za razdoblje 2013.-2015.** koja je dostupna na poveznici <http://www.lag5.hr/dokumenti.html?download=1>.

Cilj:

1. 3. Razvoj infrastrukture i poboljšanje zaštite okoliša

Prioriteti i mjere:

1. 3.1. Razvoj prometne i komunalne infrastrukture

- a. 3.1.1. Potpora sanaciji, revitalizaciji, izgradnji prometne (lokalne ceste, poljski putovi) i komunalne (vodovod, kanalizacija, zbrinjavanje otpada, luke i pristaništa i dr.) dijelom energetske (elektroopskrba za dio Pelješca) infrastrukture
2. 3.2. Zaštita i očuvanje okoliša i promocija održivog razvoja
 - a. 3.2.1. Obnova i zaštita prirodne baštine te bolje upravljanje zaštićenim područjima
 - b. 3.2.2. Razvoj obnovljivih izvora energije i poboljšanje energetske učinkovitosti

9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(za projekte koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje navesti naziv i stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u kojem je predviđena provjeda takvog projekta/operacije, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom).
