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Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“,  broj 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20), članka 74.  stavka 1. točke 21. Statuta 

Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), te članka 5. Programa 

građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2021. godini („Službeni glasnik Grada 

Korčule“, broj 18/20 i 16/21), gradonačelnica Grada Korčule podnosi 

 

I Z V J E Š Ć E  

o izvršenju Programa građenja  

komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2021. godini 

 

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 30. sjednici održanoj dana 22. prosinca 

2020. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2021. 

godini („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 18/20), (dalje u tekstu: Program građenja).   

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. 

godine donijelo Izmjene i dopune Programa građenja („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 

16/21).  

Gradonačelnica je dužna Gradskom vijeću Grada Korčule podnijeti Izvješće o 

izvršenju Programa građenja. Izvješće o izvršenju Programa građenja podnosi se zajedno s 

Izviješćem o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2021. godinu. 

 

Izvršenje po pojedinim programima: 

1. Revitalizacija obrambenih utvrda Grada Korčule (K2110016) 

Ukupno je u Proračunu Grada Korčule za 2021. godinu bilo planirano 2.040.000,00 

kn, od čega je bilo planirano da će se 320.000,00 kn utrošiti u izgradnju komunalne 

infrastrukture. U Izmjenama i dopunama proračuna za 2021.  godinu (dalje u tekstu: Izmjene i 

dopune proračuna za 2021.) planirano je 312.150,00 kn. Navedeni troškovi nisu se odnosili na 

komunalnu infrastrukturu, stoga isti nisu uključeni u Izmjene i dopune Programa građenja. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- građenje i provedba nadzora: 320.000,00  0,00 0,00 

Izvori financiranja:    

- komunalni doprinos: 320.000,00 0,00 0,00 

 

2. Gospodarenje otpadom (T211902) 

Ukupno je u Programu građenja bilo planirano 700.000,00 kn. U 2021. godini  

utrošeno je, odnosno planirano utrošiti 821.360,00 kn, od čega je planirano da se 225.110,00 

kn utroši u izgradnju komunalne infrastrukture. Ukupno je u 2021. godini utrošeno 

776.283,49 kn, od čega se 394.444,46 kn odnosi na izgradnju komunalne infrastrukture, te je 

taj iznos i uključen u ovo  Izviješće o izvršenju programa građenja. Ovim programom 

financirano je: nabavka kanti za sakupljanje otpada, nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta,  

nabavka sjeckalice za drvnu masu, sufinanciranje projektne dokumentacije za Pretovarnu 

stanicu Dubovo, plaćanja poticajne naknade FZOU, usluga koordinatora građenja na sanaciji 

Kokojevice, te neki drugi manji troškovi vezano uz gospodarenje otpadom. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- građenje i provedba nadzora: 700.000,00  225.110.00 394.444,46 

Izvori financiranja:    

- komunalni doprinos: 325.000,00 225.110.00 225.108,20 

- koncesije: 375.000,00 0,00 0,00 

- komunalna naknada:   169.336,26 
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3. Uređenje nerazvrstanih cesta (K212003) 

Programom građenja bilo je planirano 950.000,00 kn. Ukupno je za u izvornom 

proračunu bilo planirano 1.000.000,00 kn za Program Održavanja nerazvrstanih cesta. 

Sredstva se raspoređuju Vijećima GK i MO, odnosno Programu Gradonačelnice sukladno 

odredbama Odluke o održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na području Grada 

Korčule. Kako se sredstva planiraju temeljem  Planova Vijeća GK i MO bilo jer planirano 

da se 50.000,00 kn neće utrošiti u aktivnosti koje bi spadale u građenje komunalne 

infrastrukture. Izmjenama i dopunama Programa građenja planirano je 877.000,00 kn, a 

ukupno je ostvareno 153.269,38 kn. Razlika je uglavnom nastala iz razloga jer asfaltiranje 

nerazvrstanih cesta po programima Vijeća GK i MO nije završeno i plaćeno u 2021. 

godini, već je prebačeno za 2022. Ugovor  o izvođenju radova sklopljen je  između Grada 

Korčule i Dubrovnik cesta d.d.  8. listopada 2021. Vrijednost ugovora iznosila je 

581.048,77 kn (PDV uključen). Radovi su završeni 19. studenoga 2021., a okončani 

obračun sastavljen je u veljači 2022. Vrijednost izvedenih radova iznosila je  580.209,79 

kn.  

Iznos od 153.269,38 kn utrošen je u izgradnju i održavanje nerazvrstanih cesta i ulica 

u Žrnovu, Knežama, Račišću, Pupnatu, Postrani i sufinanciranje radova uz Srednju školu  

Petra Šegedina u Korčuli. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

-ishođenje akata za građenje i uporabu: 950.000,00   

- građenje i provedba nadzora: 0,00 877.000,00 153.269,38 

- izrada projektne dokumentacije: 50.000,00  0,00 0,00 

Izvori financiranja:    

- komunalna naknada: 900.000,00 534.000,00 95.163,34 

- komunalni doprinos: 100.000,00 0,00 0,00 

- D-NŽ tekuće pomoći:  20.000,00 20.000,00 

- kompenzacijske mjere:  200.000,00 38.106,04 

- KD Grad:  123.000,00 0,00 

 

4. Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora za projekte Grada      

(K2120054) 

Ukupno je u Proračunu za 2021. bilo planirano 800.000,00 kn, od čega je bilo 

planirano da će se 599.562,00 kn utrošiti u projekte komunalne infrastrukture. U Izmjenama i 

dopunama proračuna za 2021. planirano je 323.500,00 kn, od čega je 100.700,00 kn planirano 

za projekte komunalne infrastrukture. Ukupno je izvršeno 205.187,50 kn. 

Navedenim sredstvima financirano je: razni geodetski snimci na komunalnoj 

infrastrukturi, dokumentacija za uređenje lokve Lokvica u Račišću, izrada projekta 

parkirališta iznad Srednje škole Petra Šegedina, projekt uređenja parkirališta na području 

Grada Korčule, projekt uređenja ceste Tri žala, projekt uređenja park šume Hober, projekt 

parkirališta i dječjeg igrališta u Račišću,  novelacija projekta Modernizacija javne rasvjete, 

projekt igrališta pored Osnovne škole Ante Curać Pinjac u Žrnovu,.. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- izrada projektne dokumentacije: 599.562,00  100.700,00 205.187,50 

Izvori financiranja:    

- naknada za legalizaciju: 100.000,00 31.500,00 47.164,06 

- komunalni doprinos: 299.562,00 0,00 0,00 

- EU-nacionalni fondovi: 200.000,00 0,00 0,00 

- opći izvori:  69.200,00 19.311,95 
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- boravišna pristojba:   17.656,25 

- koncesije:   67.739,89 

- vodni doprinos:   46.196,08 

- lučka naknada:   7.121,27 

 

5. Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad (K212014) 

Ukupno je u Proračunu za 2021. bilo planirano 6.000.000,00 kn, od čega je bilo 

planirano da će se 2.250.000,00 kn utrošiti u projekte komunalne infrastrukture. U Izmjenama 

i dopunama proračuna za 2021. planirano je 1.000.000,00 kn, od čega je 550.000,00 kn 

planirano za projekte komunalne  infrastrukture. 

Ukupno je izvršeno 572.116,20 kn. Navedenim sredstvima financirani su: radovi na 

Gradskom bazenu Gojko Arneri, istražni radovi na kneževim kulama, te radovi na pristupnoj 

cesti za športsku zonu – 1. faza, pored Pastoralnog centra u Korčuli. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- građenje i provedba nadzora: 2.250.000,00  550.000,00 572.116,20 

Izvori financiranja:    

- komunalna naknada: 134.562,00 0,00 0,00 

- komunalni doprinos: 615.438,00 492.528,00 281.783,25 

- EU - nacionalni fondovi: 1.500.000,00 0,00 0,00 

- kapitalne pomoći:  57.472,00 0,00 

- opći izvori:   290.332,95 

 

     6. Uređenje Šetališta Tina Ujevića (K212015) 

 Programom građenja bilo je planirano 100.000,00 kn, obzirom da je veći dio radova 

trebao biti plaćen do kraja 2020. godine. Kako se završetak radova i primopredaja 

prolongirala u 2021. tako se i plaćanje obavilo u 2021. Stoga je i u Izmjenama i dopunama 

Programa građenja planirani iznos povećan na 2.437.950,00 kn. Izvršeno je 2.437.943,73 kn. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- građenje i provedba nadzora: 100.000,00  2.437.950,00 2.437.149,73 

Izvori financiranja:    

- kredit: 100.000,00  2.437.150,00 2.437.149,73 

-opći izvori:  800,00 0,00 

 

     7. Aglomeracije Grada Korčule (K212022) 

Programom građenja bilo je planirano 1.650.000,00 kn. Prilikom izrade proračuna za 

2021. godinu bilo je planirano da će se u 2021. godini započeti sa rekonstrukcijom županijske  

ceste Korčule – Račišće. U tom slučaju bi u trup ceste trebalo položiti i fekalnu kanalizaciju 

na dijelu trase da se izbjegne naknadno kopanje ceste. Kako do početka radova u 2021. godini 

nije došlo, iznos je u Izmjenama i dopunama Programa građenja ukinut.  

Ipak je do kraja godine utrošeno 206.497,35 kn za izradu projektne dokumentacije za 

sve Aglomeracije Grada Korčule. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- građenje i provedba nadzora: 1.650.000,00  0,00 206.497,35 

Izvori financiranja:    

- vodni doprinos: 60.000,00 0,00 0,00 

- komunalni doprinos: 1.590.000,00 0,00 0,00 
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- naknada za razvoj:    206.497,35 

 

    8. Izrada planske dokumentacije (K212401) 

    Navedena sredstva odnose se na izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Korčule. Javna rasprava planira se započeti krajem lipnja 2022., a donošenje Plana cca 

5 - 6 mjeseci nakon provedene javne rasprave. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- izrada projektne dokumentacije: 300.000,00  100.000,00 87.750,00 

Izvori financiranja:    

- komunalna naknada: 3.499,00 100.000,00 87.750,00 

- sufinanciranje građana: 70.000,00 0,00 0,00 

- opći izvori: 36.501,00 0,00 0,00 

- EU - nacionalni fondovi: 190.000,00 0,00 0,00 

 

    9. Obnova stare gradske jezgre (K2110013) 

Navedenim sredstvima popravljen je pločnik na Plokati 19. travnja 1921. u Korčuli. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- građenje i provedba nadzora: 500.000,00  50.000,00 21.856,25 

Izvori financiranja:    

- EU - nacionalni fondovi: 400.000,00 0,00 0,00 

- komunalni doprinos: 100.000,00 0,00 0,00 

- komunalna naknada:  25.000,00 0,00 

- spomenička renta:  25.000,00 21.856,25 

     

10. Otkup zemljišta za gradske projekte (K212005) 

Nova aktivnost u Izmjenama i dopunama Programa građenja. U Izmjenama i 

dopunama proračuna za 2021. planirano je 2.175.750,00 kn, a utrošeno je 2.175.751,59 kn. 

Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta za komunalnu infrastrukturu unutar GZ Lokva, 

športske zone Ekonomija, te groblja Sv. Vid u Žrnovu. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- građenje i provedba nadzora:  2.175.750,00 2.175.751,59 

Izvori financiranja:    

- od prodaje:  119.411,00 117.246,88 

- kredit:  2.056.339,00 0,00 

- opći izvori:   1.860.565,74 

- kompenzacijske mjere:   197.938,97 

 

11. Uređenje Pijace u Postrani (A211923) 

Nova aktivnost u Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. i Izmjenama i dopunama 

Programa. MRRFEU odobrilo je Gradu Korčuli, nakon prijave na javni poziv za 

sufinanciranje radova rekonstrukcije trga u Postrani, 400.000.00, kn. Nakon provedene javne 

nabave za izbor izvođača radova, Grad Korčula sklopio je 29. ožujka 2021. Ugovor o 

izvođenju radova  s Obrtom za graditeljstvo, trgovinu i ugostiteljstvo Čerin iz Blata,  Ulica 32 

br. 4. Vrijednost ugovora iznosila je 463.617,50 kn + PDV. Radovi su započeti 8. travnja 

2021., a završeni 29. listopada 2021. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 

359.129,42 kn + PDV. Ukupno je u 2021. godini za ovu stavku utrošeno 422.218,25 kn. 
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Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- građenje i provedba nadzora:  593.600,00 422.218,25 

Izvori financiranja:    

- opći izvori:  293.600,00 22.218,25 

- MRRFEU:  300.000,00 400.000,00 

 

12. Uređenje obale na Vrniku (T212007) 

Nova aktivnost u Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. i Izmjenama i dopunama 

Programa. Dubrovačko – neretvanska županija odobrila je Gradu Korčuli, nakon prijave na 

javni poziv za sufinanciranje radova obale na otoku Vrniku 400.000.00, kn. Nakon provedene 

javne nabave sklopljen je ugovor sa izvođačem radova Kordić gradnja d.o.o., Kralja 

Tomislava 16, Orebić. Vrijednost ugovora iznosila je 395.000,000 kn + PDV. Radovi su 

započeti 24. rujna 2021., a završeni 11. studenoga 2021. Ukupna vrijednost izvedenih radova 

iznosila je 395.048,00 kn + PDV. Ukupno je u 2021. godini za ovu stavku utrošeno 

518.810,00 kn. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- građenje i provedba nadzora:  518.750,00 518.810,00 

Izvori financiranja:    

- kapitalne pomoći:  400.000,00 400.000,00 

- koncesije:  118.750,00 118.763,73 

- opći izvori:   46,27 

 

13. Izgradnja nogostupa sa javnom rasvjetom (A212007) 

Nova aktivnost u Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. i Izmjenama i dopunama 

Programa. Grad Korčula i Županijska uprava za ceste sklopili su 30. listopada 2020.  Ugovor 

o zajedničkom financiranju  radova na dijelu županijske ceste  Ž6244. Navedenim ugovorom 

ugovoreno je da će Županijska uprava za ceste financirati radove na nogostupu, a Grad 

Korčula radove na javnoj rasvjeti. Ukupna vrijednost planiranih radova iznosila je 676.758,75 

kn od čega na Grad Korčulu otpada 181.406,25 kn.  

Nakon provedene javne nabave sklopljen je ugovor sa izvođačem radova Klin d.o.o., 

Hercegovačka ulica 54, Podstrana. Vrijednost ugovora iznosila je  541.407,00 kn + PDV. 

Radovi su započeti 27. listopada 2020., a završeni 12. ožujka 2021. Ukupna vrijednost 

izvedenih radova iznosila je 483.865,94 kn + PDV. Udio Županijske uprave za ceste iznosi 

394.536,89 kn + PDV, a ostatak financira Grad Korčula. 

Ukupno je u 2021. godini za ovaj program utrošeno 73.868,75 kn. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- građenje i provedba nadzora:  73.870,00 73.868,75 

Izvori financiranja:    

- komunalni doprinos:  73.870,00 73.868,75 

 

14. Infrastruktura u GZ Lokva (K212023) 

Nova aktivnost u Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. i Izmjenama i dopunama 

Programa. Grad Korčula je nakon ishođenja građevinske dozvole započeo sa radovima na 

dovođenju komunalne infrastrukturu u GZ Lokva. Sklopljena su dva ugovora za izvođenje 

radova: za radove na vodoopskrbnom cjevovodu, te za radove na izgradnji pristupne ceste – 1. 

faza.  
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Nakon provedene javne nabave za radove na vodoopskrbnom cjevovodu ugovor 

između Grada Korčule i Korkyra graditeljstvo d.o.o., Spoj Novi puti 1, Korčula sklopljen je 

14. svibnja 2021. Radovi su započeli 24. svibnja 2021. a završeni 4. kolovoza 2021. 

Ugovoreni iznos radova iznosio je 197.897,48 kn + PDV, a ukupno je izvedeno radova u 

vrijednosti od 163.080,18 kn+ PDV. 

Nakon provedene javne nabave za radove izgradnji pristupne ceste – 1. faza ugovor 

između Grada Korčule i Korkyra graditeljstvo d.o.o., Spoj Novi puti 1, Korčula sklopljen je 

22. travnja 2021. Radovi su započeli 18. svibnja 2021. a završeni 30. srpnja 2021. Ugovoreni 

iznos radova iznosio je 739.700,74 kn + PDV, a ukupno je izvedeno radova u vrijednosti od 

617.130,33 kn+ PDV. 

Osim troškova po navedenim ugovorima iz ovog programa financirana je i projektna 

dokumentacija za izvođenje radova, geodetske usluge, vodni doprinos u postupku ishođenja 

građevinske dozvole, te razne pristojbe vezane za navedeni projekt.  

Ukupno je u 2021. godini za ovaj program  utrošeno 1.037.576,34 kn 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- građenje i provedba nadzora:  1.315.050,00 1.037.576,34 

Izvori financiranja:    

- komunalni doprinos:  1.309.500,00 1.027.026,34 

- opći izvori:  5.550,00 10.550,00 

 

15. Rekonstrukcija zgrade ex restorana Liburna (K212019) 

Nova aktivnost u Izmjenama i dopunama Programa građenja. 

Ukupno je u 2021. za rekonstrukciju ex restorana Liburna i knjižnice utrošeno 

219.826,56 kn. Od navedenog iznosa 30.000,00 kn utrošeno je u izgradnju komunalne 

infrastrukture, te je samo taj iznos uključeno u ovo Izviješće. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- građenje i provedba nadzora:  30.000,00 30.000,00 

Izvori financiranja:    

- komunalni doprinos:  19.827,00 19.827,00 

- Ministarstvo kulture:  10.173,00 0,00 

- opći izvori:   10.173,00  

 

16. Rekonstrukcija i opremanje palače Ismaeli - Gabrielis (K211014) 

Nova aktivnost u Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. i Izmjenama i dopunama 

Programa.  

Ukupno je u 2021. za rekonstrukciju i opremanje palače Ismaeli – Gabrielis  utrošeno 

5.714.253,02 kn. Od navedenog iznosa 581.435,32 kn utrošeno je u izgradnju komunalne 

infrastrukture, te je samo taj iznos uključeno u ovo Izviješće. 

Analiza troškova: Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno 

(kn) 

- građenje i provedba nadzora:  379.165,00 581.435,32 

Izvori financiranja:    

- komunalni doprinos:  379.165,00 581.435,32 

 

      Troškovi građenja komunalne infrastrukture prema izvoru financiranja: 

 Program 

(kn) 

Izmj. i dop. 

Programa (kn) 

Izvršeno  

(kn) 
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- komunalna naknada: 1.038.061,00 659.000,00 352.249,60 

- komunalni doprinos: 3.350.000,00 2.500.000,00 2.209.048,86 

- sufinanciranje građana: 70.000,00 0,00 0,00 

- opći izvori: 36.501,00 369.150,00 2.213.198,16 

- naknada za legalizaciju: 100.000,00 31.500,00 47.164,06 

- MRRFEU:  300.000,00 400.000,00 

- EU - nacionalni fondovi: 2.290.000,00 0,00 0,00 

- D-NŽ tekuće potpore:  20.000,00 20.000,00 

- kapitalne pomoći:  457.472,00 400.000,00 

- spomenička renta:  25.000,00 21.856,25 

- od prodaje:  119.411,00 117.246,88 

- kredit: 100.000,00 4.493.489,00 2.437.149,73 

- kompenzacijske mjere:  200.000,00 236.045,01 

- koncesije: 375.000,00 118.750,00 186.501,62 

- Ministarstvo kulture:  10.173,00 0,00 

- KD Grad:  123.000,00 0,00 

- vodni doprinos: 60.000,00 0,00 46.196,08 

- naknada za razvoj:   206.497,35 

- boravišna pristojba:   17.656,25 

- lučka naknada:   7.121,27 

Ukupno: 7.419.562,000 9.426.945,00 8.917.931,12 

 

KLASA: 363-01/20-01/04 

URBROJ: 2117-9-02-21-3 

Korčula, 26. svibnja 2022.  

    

                                                       GRADONAČELNICA 

                     Nika Silić Maroević, dip. ing. agr. 

 

 

 

 

 


