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UVODNA RIJEC GRADONACELNIKA

Podnosim izvje$ée za razdoblje od srpnja do prosinca 2025. godine, koje ujedno obuhvaca prvih Sest
mjeseci mog mandata. Rije¢ je o razdoblju u kojem su do izraZaja jasno dosli kljuéni izazovi u
funkcioniranju Grada, osobito u podru¢ju financija.

Najzahtjevniji zadatak odnosio se na izradu proratuna u okolnostima u kojima je Grad ostao bez
prodelnice za financije. Unato¢ tom operativnom ogranienju, proratun je pravodobno pripremljen i
usvojen, zajedno s rebalansom, na sjednici krajem prosinca.

Nepovoljna financijska situacija i dalje je prisutna, no u izvjestajnom su razdoblju poduzeti konkretni
koraci u cilju njezina ublazavanja. Zaposljavanjem vise stru¢ne suradnice za gradske poreze i naplatu
komunalnih prihoda dodatno je ojadan sustav naplate, §to je rezultiralo naplatom potraZivanja iz
prethodnih godina u ukupnom iznosu od 185.685,95 eura, po osnovi poreza, naknada i zakupnina.
Susreli smo se s problematikom vodoopskrbe u srcu sezone. Postignuti su dogovori kako bi se navedeni
problem rijesio i kako bi Grad sljedecu sezonu do¢ekao sa sigurnom vodoopskrbom.

Jedan od vaznijih ostvarenih ciljeva u ovom razdoblju je ishodenje uporabne dozvole za RD Lokva,
gime su aktivnosti na tom projektu privedene zavrietku, a po¢etkom godine realizirano je i njegovo
otvorenje. Time je ujedno okon&an projekt uspostave reciklaznog dvorista sufinanciran iz EU fondova,
za koji je zavr$no izvje$ée u narednom razdoblju dostavljeno i odobreno.

U podrugju stambene politike pokrenuti su konkretni koraci vezani uz poticanu stanogradnju (POS).
Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrdivanje
reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa druitveno poticane stanogradnje na podrucju Grada
Kordule. Ishodena je i lokacijska dozvola za pristupnu cestu, kao klju¢an preduvjet za daljnju realizaciju
projekta.

Paralelno s navedenim, aktivno se radilo na provedbi niza projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih
fondova. U sklopu projekta obnove i revitalizacije kulturne bastine odvijale su se aktivnosti projekta
Fortic (izrada kataloga kulturne bastine, plana upravijanja kulturnom baStinom, AR prezentacije
Jfortifikacija i organizacija manifestacije Night of Fortresses 2026.) DovrSeni su radovi na rekonstrukeiji
djegjeg vrtiéa u Zmovu i predan je zahtjev za tehnicki pregled (a uporabna dozvola j Je izdana u sijeCnju
2026. te je vrtic, uz suglasnost nadleznog tijela, otvoren u ofujku 2026.) Provodilo se i uredenje vanj skog
prostora za igru u Dje¢jem vrti¢u Andeli Cuvari, (gdje je Grad nastupio kao formalni prijavitelj bez & cueg
sudjelovanja projekt ne bi bio mogué), te uredenje djecjeg igralista u Pupnatu. U izvjeStajnom je
razdoblju provoden i projekt pametnih i odrZivih rjeSenja u prometu (koji obuhvaca digitalnu evidenciju
prostornih podataka GIS za naplatu komunalne naknade te postavijanje solarnih kamera za nadzor —
oboje realizirano u 2025. — kao i semafore koji prikazuju zauzetost parkiralista, realizirane u 2026.)
Radilo se i na projektu prilagodbe klimatskim promjenama usmjerenom na ja¢anje otpornosti urbane
sredine putem ozlenjavanja, (u sklopu kojeg je u izvjeStajnom periodu ugovorena izrada glavnog
projekta ozelenjavanja kontakine zone stare gradske jezgre).

U istom je razdoblju podneseno vide projektnih prijedloga na natje¢aje nacionalnih fondova (1.
rekonstrukcija Ljetne pozornice, 2. uredenje terase zgrade kapetanije, 3. geotehnicka istraZivanja temelja
Velike KneZeve kule, 4. probna arheoloska istraZivanja u staroj gradskoj jezgri za potrebe projektiranja
aglomeracije, 5. uredenje prostora za knjiznicu i Mjesni odbor u Ra¢is¢u, 6. rekonstrukeija sportske
podloge igrali§ta pod balonom te 7. edukativne, kulturne i sportske aktivnosti za djecu u partnerstvu s
osnovnom §kolom i dje&jim vrtiéem. ) Realizacija navedenih projekata, u sluaju odobravanja prijava,
doprinijet ¢e kvaliteti javnog prostora, zastiti kulturne bastine i oboga¢ivanju sadrzaja za stanovnike i
posjetitelje Grada.

U izvjeStajnom periodu radili smo pripremne radnje za projekte koje tek planiramo prijaviti na
predstojeée natjedaje. Radi se o projektu spojne ceste izmedu Pastoralnog centra i Balona te projekta
komunalnog uredenja otoka Vrnika, za koje se prijava plamra u sklopu Programa razvoja otoka. Projekt
Interpretacijskog centra Kule Svih Svetih, za koji se prijava planira u okviru Integriranog teritorijalnog
programa za otoke; za taj je projekt u kolovozu 2025 ishodena suglasnost za odstupanje od zahtjeva
pristupaénosti za osobe s invaliditetom, zbog Gega je na ranijim natjecajima bio neprihvatljiv za
sufinanciranje EU sredstvima.

Uz to, radilo se na projektu za energetsku obnovu zgrade gradske uprave, gdje su projektanti nastojali
revidirati posebne uvjete konzervatora kao kljudan preduvjet za prijavu na najavljeni natjeCaj(u 2026
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izradene je energetski pregled, definiran je porjekini zadatak za projektiranje za optimizaciju bodova
na natjecaju te je ugovoreno projektiranje i izrada projekta je u tijeku). Svim tim aktivnostima nastojimo
osigurati kontinuitet ulaganja i maksimalno iskoristiti dostupne izvore financiranja za dobrobit Grada i
njegovih gradana.

Ovo izvje$ée obuhvaéa razdoblje u kojem su, uz postojeca ogranicenja, pokrenuti i realizirani konkretni
koraci u kljudnim segmentima upravljanja, s ciljem stabilizacije sustava i stvaranja preduvjeta za daljnji
razvoj.. _

Kao gradonaelnik, ostajem svjestan teZine okolnosti u kojima radimo, ali i odgovornosti koju nosi ova
funkcija — uz jasan cilj da svaka sljede¢a odluka bude korak prema stabilnijem i funkcionalnijem Gradu
i boljem Zivotnom standardu za sve gradane.



1.

GRADSKA UPRAVA

> UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDPENJE, ZASTITU OKOLISA, GRADNJU,

KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET

KOMUNALNO POMORSKO REDARSTVO

U navedenoem-razdeblju-izvrSene je: -

49 pismenih postupanja sa zapisnikom i nalogom za uklanjanje uo€enih nedostataka od toga je
u 2 predmeta pokrenut upravni postupak. Postupanja su se vodila po samostalnom djelovanju
komunalnog redarstva, po prijavama mjesnih odbora i prijavama gradana,

izdat je 21 prekrSajni nalog za nepropisno odlaganje komunalnog otpada, nepostivanje
komunalnog reda i bespravno koristenje javne povrsine u iznosu 6.095,00 eura,

izdana su dva rjeSenja s novéanim kaznama zbog radova protivno Odluci o privremenoj zabrani
izvodenja gradevinskih radova, ukupno naplaceno 1.065,00 eura.

U postupanjima su se vr§ili izvidi vezano za komunalni red:

Otpadne vode na javnoj povrsini

ometanje prolaza na javnom putu

otpad na javnoj povrsini

gradnja na zemljistu u vlasni$tvu Grada Korcule

gradevinski otpad uz nerazvrstanu cestu

koristenje javne povrine bez vaZe¢eg ugovora ili protivno istom
gradnja na javnoj povrSini

kontrola nadzornih kamera vezano za otpad

kontrola ostecenja na javnim povrSinama

kontrola koristenja javne povrsine od strane izvodaca gradevinskih radova
naplata koristenja javne povrSine od strane povremenih prodavaca.

Izvidi vezano za Odluku o uvjetima i na¢inu drZanja kuénih ljubimaca i nadinu postupanja s
napustenim i izgubljenim Zivotinjama te divljim Zivotinjama:

upozorenje vlasnicima pasa na podru¢ju Grada Korule o nainu vodenja pasa i skupljanju
izmeta

dobava edukativnih plo¢a za vlasnike pasa

izvidi vezano za pse, kontrola mikro¢ipiranja

zbrinjavanje izgubljenog psa i pronalazak vlasnika

zbrinjavanje ozlijedenog psa.

Izvidi vezani za red na pomorskom dobru:

dohrana plaza

izvidi vezano za donoSenje pasa na javne plaze

gradnja na pomorskom dobru, nakon dostavljenog zapisnika vraéeno u prvobitno stanje
gradnja na pomorskom dobru Babina(izdan optuzni prijedlog od strane Lucke kapetanije)
kontrole pomorskog dobra u pratnji Lugke kapetanije, Vrnik, KneZe, plaza INA, te Zmovska
Banja

kontrola koristenja dozvola na pomorskom dobru, sa¢injeno 15 zapisnika.

Postupanja vezano za gradevinsku inspekciju

osteena procelja zgrade,

kontrola gradilista i moguéa osteéenja javnih povrina od strane izvoda¢a (prema prijavi pocetka
gradnje kao i dojavi gradana),

postupanje prema Odluci o privremenoj zabrani izvodenja gradevinskih radova, obilazak
gradevinara i nalaganje obustave radova, izdana dva rjeSenja s nov€anom kaznom,

zabrana izvodenja radova na negradevinskom podrugju, izdana su dva rjeSenja o obustavi
gradnje na podrudju gdje nije dozvoljena gradnja.



¢ PROMETNO REDARSTVO
U navedenom razdoblju:
Izdato je 1894 obavijesti o po¢injenom prekrSaju

- naplaceno 1001,

- djelomiéno naplaceno 51,

- nenaplaceno 842,

- zabiljeZeno je-10.106-detekcija kamera, kreirano je 1217 preksSaja, naplaéeno-664 u
iznosu od 16.694,13 €. Na vanjsko postupanje predano je i naplaéeno 116 prekriaja u
iznosu od 6.176,86€,

- ukupno naplac¢eno 38.025,21 €,

- vrdena je svakodnevna kontrola prometa u mirovanju, parkiranja na mjestima
rezerviranima za invalidne osobe kao i kontrola prometa u blizini $kolskih ustanova
posebno u frekventnim satima (pred podetak i zavrietak $kole) u cilju zastite i sigurnosti
skolske djece,

- uljetnim mjesecima vr3ila se regulacija prometa prilikom pristajanja katamarana u grad
Koréulu kao i u veernjim satima kad je nastajala prometna guzva,

- odrzavali komunalni i prometni red prilikom izvodenja odredenih radova i
prometovanja veéih kamiona za potrebe Grada Kordule i KTD Hobera (prekopavanje,
asfaltiranje, obiljezavanje signalizacije, sjeca i dr.),

- obavljali su se poslovi na odrZavanju reda, sigurnosti i prometne regulacije u vrijeme
raznih manifestacija, koncerata, procesija i drugih drustvenih dogadanja na podrucju
Grada Korcule,

- izdano je 10 dozvola za prometovanje dostavnim subjektima i izvoda¢ima radova u
vrijednosti od 2.233.03 eura.

e LEGALIZACIJA
Zaprimljeno i rijeSeno 5 predmeta za naknadu za zadrZavanje u prostoru, naplac¢eno 2.331,00 €
Zaprimljeno 5 predmeta za suglasnost na legalizaciju za zgrade uz ili na javnoj povrSini, rijeSen jedan.

¢ KOMUNALNI DOPRINOS
Zaprimljeno 24 predmeta, od toga 10 po RjeSenju o izvedenom stanju, 14 po gradevinskoj dozvoli,
rijeSeno 5, naplaceno 16.482,06 €, 3 u postupku rjeSavanja.

e JAVNE POVRSINE PREKOPI
Ovdje se prikazuje dio koristenja javnih povriina za prekopavanje istih u svrhu spajanja na komunalnu
infrastrukturu. Zaprimljeno 10 predmeta, rijeSeno 9.

e JAVNE POVRSINE KORISTENJE
Ovdje se prikazuje dio koristenja javnih povrsina prilikom izvodenja gradevinskih radova zaprimljeno
4 predmeta, rijeSen 1, naplaceno 478,08 €.

e PROJEKTI
OSNOVNE ]
NAZIV PROJEKTA INFORMACIJE O
| PROJEKTU

AGLOMERACIJA  KORCULA -
DOKUMENTACIA

Izrada projektno tehni¢ke dokumentacije
za izgradnju prometnica unutar UPU
Ekonomija

Radilo se na pripremi projektne dokumentacije.

Ishodena lokacijska dozvola. Narucen elaborat za provedbu
lokacijske dozvole i procjene vrijednosti zemljista.




POS Ekonomija

Uredenje i izgradnja POS stanogradnje. Postoji idejno
rjeSenje. Da bi se zapoceo postupak izgradnje POS stanova
potrebno je prethodno ishoditi gradevinsku dozvolu za
pristupnu cestu navedenu u prethodnoj tocci. OdrZan
sastanak s vlasnicima.

Priprema i izgradnja reciklaZznog dvorista
Lekva-

Ishodena uporabna dozvola. Potrebno izvrsiti radove po

~natogu PoZarnog inspektora.

Uredenje gradske lode

Dovriena je projektno tehnicka dokumetnacija za
rekonstrukciju gradske lode na koju su ishodene potvrde
javnopravnih tijela te je projekt spreman za izvodenje
radova.

Sportski centar - Ekonomija

Izgradnja trodijelne dvorane, malog bazena za
rehabilitaciju i pripreme, izgradnja smjestajnih kapaciteta
za sportase. Postoji idejno rjeSenje. Da bi se zapoceo
postupak izgradnje  potrebno je prethodno ishoditi
gradevinsku dozvolu za pristupnu cestu.

Uredenje i pro$irenje gradskih groblja

U tijeku je izmjena prostornog plana koji je preduvjet za
Sirenje groblja.

Ucrtavanje  nerazvrstanih cesta na

podru¢ju Grada Kor¢ule

U tijeku je ucrtavanje cca 130 cesta. Izvjestaj o provedbi
nalazi se u prilogu.

Uredenje parkiralista uz groblje sv. Luka

Izraden glavni projekt s troskovnikom za uredenje
postojeceg parkiralista.

Izgradnja nogostupa, javna rasvjeta i dva
rotora D118 od Doma zdravlja do nove
ceste trajektne luke PolaliSte

Na sastanku s predstavnicima HC-a utvrdeno je da su
rijeSeni imovinsko pravni odnosi na vecini trase, osim
krizanjima (ispred doma starih, desno, kriZanje sa ZC juzno
od groblja Sv. Luke, KriZanje istotno od groblja sv. Luke,
kriZanje kod Plodina. Dogovoreno je da ¢e HC intenzivirati
aktivnosti projektiranja nogostupa uz D118 u navedenom
obuhvatu u kojem su rijeSeni imovinsko pravni odnosi.

Spojna cesta Tina Ujevica D118 -
zaobilaznica Dom zdravlja

Ishodena pravomoc¢na lokacijska dozvola, u tijeku je
rjeSavanje imovinsko pravnih odnosa.

Izgradnja 2. faze pristupne ceste za
§portsku zonu

U izvjestajnom periodu srpanj-prosinac 2025. ishodena je
pravomoéna gradevinska dozvola. Projekt je spreman za
radove.

Nogostup od RaskriZja za Lumbardu do
Masline

Ceka se provedba Zupanijske ceste za nastavak projekta

Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja Grada Korcule

Izvriene izmjene i dopune u skladu sa zahtjevom
Ministarstva i zatraZene suglasnosti

Revitalizacija obrambenih utvrda Grada
Korcule

Ishodena je suglasnost nadleznog ministarstva za
odstupanje od  propisanih  obveza  osiguravanja
pristupacnosti osobama sa invaliditetom, te je projektno
tehni¢ka dokumentacija spremna za radove. Radene su
pripremne radnje za raspisivanje natjecaja iz programa ITP
Otoci iz kojeg ¢e se financirati rekonstrukcija kule Svih
Svetih.

Rekonstrukcija ulice Svete Barbare

Radene su korekcije troskovnika za sanaciju ulice na nacin
da se smanji obuhvat i sanira najkriti¢niji dio ulice. Projekt
je spreman za izvodenje radova.




Rekonstrukcija 1 nadogradnja Doma

kulture u Pupnatu

Zbog nerijesenog vlasni§tva nije se moglo pristupiti izradi
glavnog projekta i ishodenju gradevinske dozvole i zbog
procjene vrijednosti investicije odlu¢eno je da se ide na
novi projektni zadatak s realnijim ostvarenjem.

Uredenje zgrade Doma kulture u Ra€iS¢u

Ishodena pravomocnost Rjesenja o izvedenom stanju.

Rekonstrukcija zgrade podru¢ne Skole I
djecjeg vrtica u Raciséu

Izvisen je veéi dio radova. Preostalo je spajanje na
vodovod, opremanje i instalacija sanitarija.

Uvodenje sezonskog subvencioniranog
sustava prijevoza s parkinga do centra
grada

Uvodenje subvencioniranog sustava kruznog prijevoza s
parkinga do centra grada u cilju rasterecenja centra grada

| od vozila.

Obnova zgrade Djecjeg vrtica u Korculi

Radilo se na rjeSavanju imovinsko pravnih odnosa.

Legalizacija "Balona"

Proveden je upis komunalne infrastrukture u ZK.

Spomenik braniteljima

Donesena je odluka da se zaustavi izrada projektno-
tehni¢cke dokumentacije za spomenih braniteljima zbog
planiranog uredena zapadne rive od strane Lucke uprave, a
u koji projekt bi se uklopio i spomenik braniteljima.

Rekonstrukcija djecjeg vrtica u Zrnovu

IzvrSeni su radovi, isporu¢ena je oprema te je podnesen
zahtjev za tehnicki pregled.

Restauratorski radovi na spomeniku na
Plokati u Kor&uli (Bernardo Bernardi)

Dovr3eni su restauratorski radovi na reljefima.

Terasa zapadno od KneZevog dvora

Projekt je prijavljen na natjecaj MKIM.

Prilagodba klimatskim promjenama u
svrhu jaCanja otpornosti urbane sredine
grada Koréule

Izradeno je idejno rjesenje te je predan zahtjev za ishodenje
posebnih uvjeta.

Loda na zapadnoj obali u Kor¢uli (¢. zgr.
298 k.o. Kor¢ula)

Projektno tehni¢ka dokumentacija je izradena te su
ishodene potvrde na glavni porjekt, koji je sada spreman za
provedbu radova.

Sanacija i uredenje nerazvrstane ceste
prema Solinama

Provedena je javna nabava te izvr$eni radovi.

Uredenje igraliSta za djecu u Pupnatu

Provedena je nabava, ugovoreni su radovi s izvodatem i
struénim nadzorom, izvrSen je veci dio radova.

Opremanje Djegjeg vrtica Racisce

Provedena je nabava i isporu¢ena je oprema.

Spojna cesta Balon - ZC za Lumbardu

Izradeno je idejno rjesenje. Ispravljen je katastarski plan,
§to je uvjet za dobivanje ispravne podloge za podnoSenje
zahtjeva za ishodenje lokacijske dozvole.

Rekonstrukcija i opremanje vanjskog
sportskog borilista pod balonom

Projekt je prijavljen na sufinanciranje na natjeaj MTS-a.

Rekonstrukcija i  opremanje ljetne

pozornice u Korculi

Projekt je prijavljen na sufinanciranje na natje¢aj MKIM-a

Uredenje terase zgrade Lucke kapetanije

Projekt je prijavljen na sufinanciranje na natje¢aj MKIM-a

Uredenje podru¢ja M.O. Racisce,
knjiZznica, itaonica, prostor za udruge.

Projekt je prijavljen na sufinanciranje na natje¢aj MKIM-a

Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti
za djecu

Projekt je prijavljen na sufinanciranje na natje¢aj MZO-a

Geotehnicki istrazni radovi temelja Velike
Knezeve kule.

Projekt je prijavljen na sufinanciranje na natje¢aj MKIM-a




Probna arheoloska istraZivanja u staroj
gradskoj jezgri, Korcula

Probna arheoloska istraZivanja, preduvjet su za nastavak
projektiranja Aglomeracije u staroj gradskoj jezgri. Projekt
je prijavljen na sufinanciranje na natje¢aj MKIM-a

Koréula, Crkva Svih Svetih

Projekt je prijavljen na sufinanciranje na natje¢aj MKIM-a

UPIS NERAZVRSTANIH CESTA

1. ugovor
Cesta Broj NQVi broj Katastarska op¢ina Status
elaborata k.C.

NCZRNO11 | 2024-117 | 10627 ZRNOVO g(r;sfé’;aﬁj‘etasw na pregled i
NCKOR 009 |2023-052 | 1623 KORCULA ,
NCKOR 031 | 2023052 | 1621 KORCULA i gff;“jag‘;a“ar na pregled i
NCKOR 053 | 2023-052 | 1622 KORCULA
NCRAC 008 | 2023-013 | 3376 RACISCE Eﬁgiﬁnu szi?gﬁiﬁ;ﬁﬁa
NCRAC 011 |2023-017 | 3386 RACISCE g;zgiiai“u Z‘emll’j‘i’; 2‘}1‘;&;3
NC RAC 002 |2023-011 | 3373 RACISCE Pregledan i potvrden. Na
NCRAC 006 | 2023-011 | 3374 RACISCE provedbi u zemlji¥noj knjizi.
NCRAC 014 |2023-018 | 3387 RACISCE Pregledan i potvrden. Na
NCRAC 016 | 2023-018 | 3389 RACISCE provedbi u zemlji¥noj knjizi.
NC KOR 068 1613 KORCULA
NCKORO73 | o o1 1614 KORC‘V'IULA Pregledan i potvrden. Na
NC KOR 079 1615 KORCULA provedbi u zemlji¥noj knjizi.
NC KOR 081 1616 KORCULA

5 e Proveden u zemlji¥noj knjizi.
NCRAC 022 | 2022-029 3372 RACISCE Vradeno na poletno stanje

zbog Zalbe.

NCRAC 003 |2023-012 | 3375 RACISCE Proveden u zemlji¥noj knjizi.
NC ZRN 012 | 2023-029 | 10628 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.
NCKOR 017 |2023-043 | 1594 KORCULA
NCKOR 071 | 2023-043 1593 KORCULA Proveden u zemljisnoj knjizi.
NC KOR 039 | 2023-043 | 1592 KORCULA
NCKOR 107 | 2023-049 igg;" KORCULA Proveden u zemlji§noj knjizi.
NCRAC 019 |2023-020 | 3390 RACISCE Proveden u zemlji¥noj knjizi.
NC ZRN 127 | 2023-028 10629 ZRNOVO Proveden u zemlji§noj knjizi.
NC KOR 059 | 2023-045 1595 KORCULA Proveden u zemlji$noj knjizi.
NC %RN 040 2023-027 10023 ?RNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.
NC ZRN 074 | 2023-027 | 10626 ZRNOVO
NCKOR 105 |2023-054 | 1624 KOR(:?ULA Proveden  zemljinoj kjizi.
NCKOR 106 |2023-054 | 1625 KORCULA
NCRAC 015 |2023-019 | 3388 RACISCE Proveden u zemlji¥noj knjizi.
NCRAC 018 | 2023-006 | 3379 RACISCE Proveden u zemlji¥noj knjizi.
NCRAC 013 | 2023-014 | 3377 RACISCE Proveden u zemlji$noj knjizi.
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NCRAC 017 |2023-015 | 3378 RACISCE Proveden u zemlji¥noj knjizi.
NCRAC 025 |2023-021 | 3391 RACISCE Proveden u zemlji$noj knjizi.
NC KNE 001 | 2023-030 | 9723 PUPNAT o
NC KNE 014 2023-030 9724 PUPNAT Proveden u zemljis$noj knjizi.
NC KNE 009 | 2023-031 9725 PUPNAT Proveden u zemlji¥noj knjizi.
NCKNE 013 | 2023-032 9726 PUPNAT Proveden u zemljidnoj knjizi.
NC KNE 003 | 2023-068 | 9728 PUPNAT Proveden u zemljisnoj knjizi.
NCKOR 021 | 2023-056 | 1629 KORCULA/ZRNOVO

NCKOR 076 | 2023-056 | 1627 KORCULA/ZRNOVO | Proveden u zemljisnoj knjizi.
NCKOR 078 | 2023-056 | 1628 KORCULA/ZRNOVO

NCKOR 014 | 2023-050 | 1611 KORCULA

NC KOR 085 | 2023-050 | 1608 KOR(::ULA Proveden u zemljiénoj kjizi
NC KOR 087 | 2023-050 | 1609 KORCULA

NCKOR 086 | 2023-050 | 1610 KORCULA

NCKOR 040 | 2023-044 | 1605 KORCULA

NCKOR 043 | 2023-044 1606 KORCULA Proveden u zemlji$noj knjizi.
NCKOR 099 | 2023-044 | 1607 KORCULA

NCKOR 092 | 2023-046 | 1597 KORCULA

NCKOR 095 | 2023-046 1598 KORCULA Proveden u zemljis$noj knjizi.
NCKOR 109 | 2023-046 | 1599 KORCULA

NCKOR 093 | 2023-047 | 1596 KORCULA Proveden u zemlji$noj knjizi.
NCKOR 096 | 2023-048 | 1602 KORCULA

NCKOR 097 | 2023-048 }28(1)’ KORCULA Proveden u zemljis$noj knjizi.
NCKOR 100 | 2023-048 | 1603 KORCULA

NCKOR 036 | 2023-053 | 1618 KORCULA

NCKOR 065 | 2023053 |100% | KORCULA Proveden u zemljisnof knyiz!
NC KOR 001 | 2023-064 | 1970 KORCULA

NCKOR 035 | 2023-064 | 1971 KORCULA

NCKOR 056 | 2023-064 1972 KORCULA Proveden u zemlji$noj knjizi.
NC KOR 064 | 2023-064 | 1973 KORCULA

NCKOR 069 | 2023-064 | 1974 KORCULA |
NC ZRN 054 | 2023-061 | 10637 ZRNOVO

NC ZRN 103 | 2023-061 | 10638 ZRNOVO o
NCZRN 107 | 2023-061 | 10636 | ZRNOVO Proveden u zemljisnoj knjizi.
NC ZRN 118 | 2023-061 | 10639 ZRNOVO B

NC ZRN 179 | 2023-063 10640 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.
NC ZRN 161 2023-058 10635 ZRNOVO/KORCULA Proveden u zemlji$noj knjizi.
NC ZRN 106 | 2023-059 | 10632 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.
NC ZRN 145 | 2023-060 | 10630 %RNOVO/LUMBARDA Proveden u zemljisnoj knjizi.
NC ZRN 146 | 2023-060 | 10631 ZRNOVO/LUMBARDA

NC KOR 023 | 2023-055 1632 KORCULA Proveden u zemlji$noj knjizi.
NCKOR 013 | 2023-057 1631 KORCULA Proveden u zemlji$noj knjizi.
NC KOR 088 | 2023-050-2 | 1590 KORCULA Proveden u zemljisnoj knjizi.




2, ugovor

NC ZRN 056 | 2024-117 | 1709 ZRNOVO if)‘:ff;v‘;n}‘:tasm na pregled i
| 'NC ZRN 007 1731 ZRNOVO .

NCZRN129 | 2024111 [1732 ZRNOVO I};f)‘t’;if;v‘;n;ata“ar na pregled i

NC ZRN 143 404 ZRNOVO

NC ZRN 075 | 2024-040 | 227 ZRNOVO Pregledan i potvrden. Na

NC ZRN 076 | 2024-040 | 318 ZRNOVO provedbi u zemljiSnoj knjizi.

NC ZRN 001 1699 ZRNOVO ,

NC %RN 002 | 2024-101 | 1701 ?RNOVO ﬁiﬁ%i%i?“u Zelmlj gﬁgﬁ;‘i‘z . Na
| NC ZRN 128 1702 ZRNOVO

NCZRN 149 | 2024-051 | 426 ZRNOVO gﬁﬁlﬁr‘u ol i‘gggrgﬁ}’i'z e

Eg ;iNN (1)3; 2024-105 i;; i ;ﬁgzg Proveden u zemlji$noj knjizi.

NC ZRN 085 806 ZRNOVO

NC ZRN 086 808 ZRNOVO

NC ZRN 087 816 ZRNOVO

ig ;ﬁ g:z 2024-061 22? ;ﬁgzg Proveden u zemlji$noj knjizi.

NC ZRN 090 879 ZRNOVO

NC ZRN 091 923 ZRNOVO

NC ZRN 093 962 ZRNOVO

NCZRN 114 | 2024-053 567 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.

NC ZRN 022 | 2024-093 1005 ZRNOVO Proveden u zemlji§noj knjizi.

NC ZRN 130 | 2024-062 | 363 ZRNOVO Proveden u zemlji¥noj knjizi.

NC ZRN 125 | 2024-109 1726 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.

NC ZRN 162 445 ZRNOVO

NC ZRN 168 | 2024-052 451 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.

NC ZRN 173 453 ZRNOVO

NC ZRN 099 625 ZRNOVO

NC ZRN 132 | 2024-056 628 ZRNOVO Proveden u zemljis$noj knjizi.

NC ZRN 174 629 ZRNOVO

NC ZRN 160 | 2024-060 709 ZRNOVO ] Proveden u zemlji$noj knjizi.

NC ZRN 035 | 2024-094 1017 ZRNOVO | Proveden u zemlji$noj knjizi.

NC ZRN 039 | 2024-095 1027 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.

NC ZRN 048 1035 ZRNOVO

NC ZRN 059 1037 ZRNOVO

Eg ;;I:II ig 2024-096 18,5751; ;EII:QXS Proveden u zemlji$noj knjizi.

NC ZRN 124 1121 ZRNOVO

NC ZRN 141 1123 ZRNOVO

NC ZRN 111 | 2024-097 1366 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.
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NCZRN 116 | 2024-098 1481 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.
NCZRN 137 | 2024-099 | 1567 ZRNOVO Proveden u zemlji¥noj knjizi.
NC ZRN 150 | 2024-100 | 1692 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.
NC ZRN 009 | 2024-102 | 1703 ZRNOVO Proveden u zemlji¥noj knjizi.
NC ZRN 017 1706 ZRNOVO

. 2024-103 2 P ljisnoj knjizi.
NE ZRN 031 0 1707 FRNOVO I'OVGan U Z€mljisSnoj J1Z1
NC ZRN 042 1711 ZRNOVO
NC ZRN 043 1712 ZRNOVO

- 104 : i i,
NC 7RN 071 2024-10 1713 JRNOVO Proveden u zemljidnoj knjizi
NC ZRN 148 1715 ZRNOVO
NC ZRN 067 | 2024-106 1723 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.
NC ZRN 070 | 2024-107 | 1724 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.
NC ZRN 109 | 2024-108 1725 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.
NC ZRN 142 | 2024-110 | 1730 ZRNOVO Proveden u zemlji¥noj knjizi.
NC ZRN 053 | 2024-054 621 ZRNOVO Proveden u zemlji$noj knjizi.
NC ZRN 064 | 2024-057 | 673 ZRNOVO Proveden u zemlji¥noj knjizi.
NC ZRN 169 674 ZRNOVO

B 2024- = Proved ljisnoj knjizi.
NC 7RN 171 058 695 JRNOVO roveden u zemlji§noj knjizi
NC ZRN 130 | 2024-063 1165 KORCULA Proveden u zemlji$noj knjizi.
Dodatne ceste Korcula
Cesta Broj N(\){Vl broj Ka,t.astarska Status

elaborata | k.C. opcCina
NCKOR 072 | 2024-064 | 766 KORCULA Proveden u zemljidnoj knjizi.
NC KOR 005 | 2024-065 | 957 KORCULA Proveden u zemlji¥noj knjizi.
Elaborati ispravka plana
Cesta Ka’t.a starska Broj elaborata Status
opcina

NC ZRN 129 | ZRNOVO 2024-GE22-006 Potvrden i proveden
NC ZRN 111 | ZRNOVO 2024-GE22-022 | Potvrden i proveden
NC ZRN 053 | ZRNOVO 2025-GE22-003 Potvrden i proveden

y 5 2024-GE22-004 .
NCZRN 075 | ZRNOVO 2024-GE22-013 Potvrden i proveden
NC ZRN 076 | ZRNOVO
NC ZRN 085 | ZRNOVO
NC ZRN 086 | ZRNOVO
NC ZRN 087 | ZRNOVO
NC ZRN 088 | ZRNOVO

> = 2024-GE22- P i
NC 7RN 089 | ZRNOVO 024-G 005 otvrden i proveden
NC ZRN 090 | ZRNOVO
NC ZRN 091 | ZRNOVO
NC ZRN 093 | ZRNOVO
NCZRN 114 | ZRNOVO
NC ZRN 022 | ZRNOVO

= = 2024- 018 | Potvrden i
NC ZRN 039 | ZRNOVO GE22-0 otvrden i proveden
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NC ZRN 137 | ZRNOVO

NC ZRN 035 | ZRNOVO

NC ZRN 048 | ZRNOVO 2025-GE22-002 | Potvrden i proveden
NC ZRN 059 | ZRNOVO

NC ZRN 112 | ZRNOVO

NC ZRN113 | ZRNOVO

NCZRN 124 | ZRNOVO

NC ZRN 141 | ZRNOVO

NCZRN 116 | ZRNOVO

NC ZRN 150 | ZRNOVO 2024-GE22-019 Potvrden i proveden
NC %RN 001 %RNOVO 2024-GE22-012 Potvrden i proveden
NC ZRN 002 | ZRNOVO

NC ZRN 128 | ZRNOVO

Eg §§ ggz ;ﬁggg 2024-GE22-014 Potvrden i proveden
NC ZRN 017 | ZRNOVO

NC ZRN 031 | ZRNOVO 2024-GE22-001 Potvrden i proveden
NC ZRN 056 | ZRNOVO

NC ZRN 043 | ZRNOVO

NC ZRN 071 | ZRNOVO 2024-GE22-017 | Potvrden i proveden
NC ZRN 148 | ZRNOVO

NC ZRN 047 | ZRNOVO 2024-GE22-003 Potvrden i proveden
NC ZRN 102 | ZRNOVO

NC ZRN 067 | ZRNOVO 2024-GE22-024 Potvrden i proveden
NC ZRN 070 | ZRNOVO 2024-GE22-002 | Potvrden i proveden
NC ZRN 109 | ZRNOVO

NCZRN 125 | ZRNOVO

NC ZRN 142 | ZRNOVO

NC ZRN 007 | ZRNOVO

NC ZRN 130 | ZRNOVO 2024-GE22-007 Potvrden i proveden
NCZRN 130 | KORCULA

NC ZRN 143 | ZRNOVO

NC ZRN 149 | ZRNOVO 2024-GE22-016 | Potvrden i proveden
NC ZRN 162 | ZRNOVO 2024-GE22-020 Potvrden i proveden
NC ZRN 168 | ZRNOVO 2024-GE22-009 | Potvrden i proveden
NC ZRN 173 | ZRNOVO

NC ZRN 099 | ZRNOVO

NCZRN 132 | ZRNOVO

NCZRN 174 | ZRNOVO 2024-GE22-010 | Potvrden i proveden
NC ZRN 064 | ZRNOVO

NCZRN 169 | ZRNOVO

NCZRN 171 | ZRNOVO 2025-GE22-001 Potvrden i proveden
NC ZRN 160 | ZRNOVO
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1. Ugovor

NCKOR 059 | KORCULA 2024-GE22-008 Potvrden i proveden
NCKOR 013 | KORCULA 2024-GE22-011 | Potvrden i proveden
NC ZRN 040 | .

—————— /RN 2024-GE22- P i
NC 7RN 074 ovo 024-G 015 otvrden i proveden
NCRAC 008 | RACISCE 2024-GE22-023 | Potvrden i proveden

e AGLOMERACIJA

POBOLJSANJE VODNO- KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5
AGLOMERACIJA NA PODRUCJU GRADA KORCULE — EU PROJEKT KORCULA

STANJE PROJEKTA: studeni 2025. _

1. NPKLM vodovod d.o.o. sklopio je 17. 6. 2019. godine Okvirni sporazum za Zajednicom
izvrditelja za: "lzradu studijsko-projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje
(dokumentacije o nabavi) razvoja vodno — komunalne infrastrukture na usluznom podru&ju Grada
Kordule sa studijom izvodljivosti, dokumentima zatite okolia i aplikacijom za prijavu EU
projekta Kor¢ula za sufinanciranje fondova Europske unije".

Zajednicu izvrSitelja &ine vodeéi €lan Proning DHI d.o.0. iz Zagreba, Hidroing d.o.o. iz Osijeka,
Hidroing d.o.o iz Splita, Geoprojekt d.d. iz Splita i Dvokutecro d.o.0. iz Zagreba.

Pojedinaéni dijelovi aktivnosti iz okvirnog sporazuma narucuju se temeljem posebnih ugovora za
usluge izmedu komunalnog drustva NPKLM vodovod d.o.o. i vodeceg ¢lana zajednice ponuditelja
tvrtke Proning DHI d.o.0. iz Zagreba.

Projekt se vodi od strane tvrtke PRONING DHI i u skladu sa ISO normom 9001.

2. Izrada projektne dokumentacije financira se na na¢in da 85 % troska financiraju Hrvatske vode,
a 15 % Grad Kordula. Grad Kor¢ula svake godine, ovisno o iznosu koji su za tu godinu osigurale
Hrvatske vode sklapa ugovor o osiguranju financijskog u¢es¢a, kojim se odreduje iznos koji Grad
| Kor&ula treba uplatiti NPKLM vodovodu d.o.0., (koji ima sklopljen ugovor s izradiva¢ima
| projektne dokumentacije).

3. Za realizaciju projekta formiran je Projektni tim kojeg ¢ine predstavnici Hrvatskih voda - VGO
Split, NPKLM vodovoda d.o.0., Grada Kordule, te projektanata. Projektni tim se redovito sastaje
u Koréuli ili Splitu, te zajedno dogovaraju i koordiniraju sve aktivnosti na projektu.

| 4. Obveza Grada Koréule, osim aktivnog sudjelovanja u radu Projektnog tima, je i rijesiti
imovinsko pravne odnose na nerazvrstanim cestama u kojima ¢e biti ugradena komunalna
infrastruktura. U tu svrhu Grad Kor&ula sklopio je, nakon provedenih postupaka javne nabave, dva
ugovora s Terrametrica d.o.0., Savska cesta 182, Zagreb. Prvi ugovor sklopljen je 31.05.2022. za
ucrtavanje 77 nerazvrstanih cesta na podru¢ju KorCule, Zrnova, Ratii¢a i Pupnata (KneZe).
Vrijednost ugovora iznosila je 166.307,96 kn + PDV. Drugi ugovor sklopljen je 23.11.2023. za
ucrtavanje 58 nerazvrstanih cesta na podrucju Zrnova. Vrijednost ugovora iznosila je 17.525,93

eura + PDV
Izdana je i narudZbenica broj 21/24 o ucrtavanju 3 nerazvrstane ceste na Solinama u Kor¢uli.

5.NPKLM vodovod d.o.o. i Grad Kor&ula sklopili su 29.08.2023. Ugovor o sufinanciranju projekta
,,Odvodnja otpadnih voda naselja Zrnovo — 1. faza“ koji se odnosi na ugradivanje mreze fekalne
odvodnje u dijelu Zupanijske ceste Koréula - Ragis¢e uz planiranu luku Pola¢iSta u duzini od cca
470 m!. Rekonstrukcija ceste nuzna je za stavljanje u funkciju luke Polacista. Radove ugradnje
mreZe fekalne odvodnje sufinanciraju Grad Kor¢ula i NPKLM vodovod d.o.0., a radove
rekonstrukcije ceste ZUC. Troskovi izgradnje biti ¢e opravdan trosak, te ¢e se isti moci potrazwatl
od fondova u naknadnoj prijavi projekta za izgradnju Aglomeracije naselja Korule i Zrnova.
| Radovi su zavrSeni, a dionica ceste na kojoj su se vrSili radovi, pustena je u promet.
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e AKTIVNOSTI PO GRUPAMA U PROVEDBI PROJEKTA

Uvodne aktivnosti

Pribavljanje podloga ZavrS$en rad na aktivnosti
Prikupljanje izradene tehni¢ke | ZavrSen rad na aktivnosti
dokumentacije

Analiza prikupljenih podataka

Zavrsen rad na aktivnosti

Obilazak terena s naruciteljem

Studijska dokumentacija

Analiza postojeceg stanja

Zavr$en rad na aktivnosti

Zavr3en rad na aktivnosti

- 18.12.19 poslan kompletiran dokument
- 13.03.20 dobiveni komentari, i naknadno dodatne podloge
- 10.04.20 poslana verificirana verzija

Analiza potreba i odredivanje
aglomeracija

Zavrsen rad na aktivnosti

- 18.12.19 poslan kompletiran dokument

- 13.03.20 dobiveni komentari, i naknadno dodatne podloge
- 10.04.20 poslana verificirana verzija

Odredivanje obuhvata
projekta, izrada  idejnog
rjeSenja

ZavrSen rad na aktivnosti:

- 10.03.2020 radne verzije za aglomeraciju Korcula

- 13.03.20. prezentacija na sastanku Projektnog tima

- 27.04.20. isporu¢en dokument Analiza lokacije UPOV Korcula

- 10.06.20. prezentacija na sastanku Projektnog tima, usvojene
odluke lokacije UPOV Kor¢ula, komentari na male aglomeracije

- 29.06.20. poslana finalna verzija dokumenta

Priprema tehnickih rjeSenja sa
varijantnim rjeSenjima

Zavr$en rad na aktivnosti:

- 10.03.2020 radne verzije za aglomeraciju Korcula

- 13.03.20. prezentacija na sastanku Projektnog tima

- 27.04.20. isporuéen dokument Analiza lokacije UPOV Korula

- 10.06.20. prezentacija na sastanku Projektnog tima, usvojena
odluka o lokaciji UPOV Kor¢ula i koncepta sustava odvodnje,
komentari na male aglomeracije

- 29.06.20. poslana finalna verzija dokumenta

- 06.11.20. na zahtjev izraden i dostavljen dokument analize
alternativne varijante sustava odvodnje dijela grada Korcule -
konac¢na odluka nije donesena

- 21.12.2020. donesena kona¢na odluka o ostajanju na prethodno
odabranom rjesenju iz 06/20

- 02.07.2021. na zahtjev izvrSena dodatna analiza spajanja RaciS¢a
na UPOV Kor¢ula, zaklju¢eno je da isto nije prihvatljivo

- 29.10.2021. na zahtjev izvrSena analiza dodatne lokacije UPOVa
Kor¢ula, zaklju&eno je da isto nije prihvatljivo

Izrada Elaborata 1 provedba | ZavrSen rad na aktivnosti:

postgpka L potrebi | - 1zraden elaborat sukladno usvojenom koncepcijskom rieSenju.
RIOgICne ‘utjecaja zahvata na postupak pokrenut na Ministarstvu 26.08.20.

okoli i prirodu
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Na web stranicama MZOE objavljena Informacija o postupku
dana 11.11.2020.
- RjeSenje EZO izdano 17.03.2021.

- Izraden dodatni Elaborat samo za agl. Pupnat, pokrenut
postupak OPPUZP 22.04.2022., i pozitivno RjeSenje izdano
: 15.09.2023,

Planovi provedbe i nabave Zavrsen rad na aktivnosti:
- 11.12.20. isporudena finalna verzija dokumenta

Financijska i ekonomska analiza | ZavrSen rad na aktivnosti:

- 01.03.22. poslana kompletna verzija dokumenta

- 03.03.22. prezentacija na sastanku Projektnog tima - usvojen
dokument

Radna verzija studije izvodljivosti | ZavrSen rad na aktivnosti:

- 01.03.22. poslana kompletna verzija dokumenta

- 03.03.22. prezentacija na sastanku Projektnog tima - usvojen
dokument

Izrada Projektnog prijedloga Zavr$en rad na aktivnosti:
- 15.03.2024. dostavljen kompletan dokument

Izrada konaéne verzije studije
izvodljivosti

Terenski radovi i izrada podloga

Geodetski istrazni radovi i | ZavrSen rad na aktivnosti za cjelokupni obuhvat:
priprema podloga 1. Aglomeracija Korc¢ula Zrnovo

2. Aglomeracija Radis¢e

3. Aglomeracija Cara

Aglomeracija Pupnat

>

Geotehnicki istrazni radovi i | Zavr$en rad na aktivnosti

izrada elaborata Isporugeni svi Geotehnicki elaborati:

1. Odvodnja naselja Zrnovo

2. Odvodnja grada Kor¢ula + UPOV
3. Odvodnja naselja Racisée + UPOV
4. Odvodnja naselja Cara + UPOV

5. Odvodnja naselja Pupnat+ UPOV

Batimetrijska  izmjera  za | ZavrSeni rad na aktivnosti na svim ispustima
podmorske cjevovode sustava 1. Podmorski ispust Korcula

odvodnje 2. Podmorski ispust Cara

3. Podmorski ispust Racis¢e

CCTV inspekcija postojecih | Radovi na aktivnosti nisu zapoceti
kanala odvodnje

Oceanografski istrazni radovi | ZavrSeni rad na aktivnosti na svim ispustima
na lokaciji podmorskog ispusta

Projektna dokumentacija i dokumentacija za nadmetanje

Idejni projekt za utvrdivanje | ZavrSeni rad na aktivnosti na pojedinim gradevinama - Odvojeni
posebnih uvjeta elaborati za koje su pokrenuti postupci ishodenja posebnih uvjeta su:
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Odvodnja naéelja Zrnovo
Odvodnja grada Kor€ule i podmorski ispust
UPOV Kor¢ula

Odvodnja naselja Racis¢e

Podmorski ispust Racisce

Odvodnja naselja Cara i Zavalatica
Podmorski ispust Cara

UPOV Cara

MreZa stare jezgre grada KorCula

L FE DL LD/

10 Odvodnja naselja Pupnat
11. UPOV Pupnat
12. UPOV Racisce

Pribavljanje posebnih uvjeta

Zavrdeni rad na aktivnosti na pojedinim gradevinama - Odvojeni

za izdavanje lokacijske | elaborati za koje su pribavljeni posebni uvjeti su:
dozvole 1. Odvodnja naselja Zrovo
2. Odvodnja grada Kor&ule i podmorski ispust
3. UPOV Korcula
4. Odvodnja naselja Racisce
5. Podmorski ispust RaciS¢e
6. Odvodnja naselja Cara i Zavalatica
7. Podmorski ispust Cara
8. UPOV Cara
9. Mreza stare jezgre grada Korcula
10. Odvodnja naselja Pupnat
11. UPOV Pupnat
12. UPOV Racisce
Idejni  projekti  kona¢na | Zavrseni rad na aktivnosti na pojedinim gradevinama - Odvojeni Idejni

verzija i predaja na lokacijsku
dozvolu

projekti za koje su pokrenuti postupci ishodenja Lokacijskih dozvola su:
1. Odvodnja naselja Zrnovo

Odvodnja grada Koréule i podmorski ispust

Odvodnja naselja Racisce

Odvodnja naselja Cara i Zavalatica

Podmorski ispust RaciSce

Podmorski ispust Cara

UPOV Kor¢ula

UPOV Cara - povuden Idejni projekt i zahtjev za lokacijsku u
08.23, traZi se pomicanje parcele, alternativna parcela nije
adekvatna, ostaje otvoren problem odabira nove parcele i/ili
dobivanja dozvole na osnovnoj lokaciji UPOVa - zadnji upit
prema gradu Koréuli mailom od 17.06.2024.

© N U R W

9. Odvodnja naselja Pupnat

Ishodenje lokacijske dozvole

ISHODENO:
1. Odvodnja naselja Zrnovo
2. Odvodnja grada Kor¢ule i podmorski ispust
3. Qdvodnja naselja Racisce
4. Odvodnja naselja Cara i Zavalatica
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5. Podmorski ispust Racis¢e
6. UPOV Korcula
7. Odvodnja naselja Pupnat
U POSTUPKU (Uredan zahtjev podnesen prije vise od 30 dana):

8. Podmorski ispust Cara - uredan zahtjev 18.05.23. - naknadno ¢e
se-ponovitizbog 1P

Glavni  projekti  izraden
prema projektnom zadatku

Zavrseni rad na aktivnosti na pojedinim gradevinama:
1. Odvodnja naselja Zrnovo - 1.faza (glavni kolektori u trupu 70);
2. Odvodnja naselja Zrnovo - 2.faza
3. Odvodnja grada Iv(oréule i podmorski ispust - 1.faza (glavni
kolektori u trupu ZC)
Odvodnja grada Kor&ule i podmorski ispust - 2.faza
(?dvodnja naselja Raci§e - 1. Faza (glavni kolektori u trupu
ZC);
Odvodnja naselja Cara i Zavalatica
Podmorski ispust Cara
Odvodnja naselja Racis¢e -2. Faza
9. Odvodnja naselja Pupnat

v

o N

Pokretanje postupka
ishodenja potvrda na glavni
projekt i gradevinske dozvole

ISHODENO:
1. Odvodnja naselja Zrnovo - 1.faza
2. Odvodnja naselja Racisce - 1. Faza (glavni kolektori u trupu
ZC); zahtjev od 02.02.23.

3. Odvodnja grada Kortule i podmorski ispust - 1.faza (glavni
kolektori u trupu ZC)

U POSTUPKU:

Odvodnja naselja Zrovo - 2.faza

Odvodnja naselja Cara i Zavalatica

Odvodnja grada Kor¢ule i podmorski ispust - 2.faza
Odvodnja naselja RaciSce - 2. Faza

Odvodnja naselja Pupnat

O N

Za sve glavne projekte koji su u postupku ishodenja gradevinske
dozvole, ¢eka se pribavljanje Dokaza pravnog interesa.

gradevinske

Ishodene
dozvole

Parcelacijski elaborati za
UPOVe i CS, izradeni i
poslani u katastar na ovjeru

1. Odvodnja naselja Zrnovo - 1.faza
2. Odvodnja naselja Radisce - 1. Faza
3. Odvodnja grada Kor&ule i podmorski ispust - 1.faza

Elaborati i podloge za rjeS§avanje imovinsko - pravnih poslova

Zavreni rad na aktivnosti na pojedinim gradevinama - Odvojeni
elaborati koji su predani na katastar na ovjeru su:

- Crpne stanice Zrnovo - 2. Faza (4 parcelacije za CS)
- Crpne stanice Kor¢ula - 2.faza (3 parcelacije za CS)
- UPOV Korcula

- Crpna stanica Cara (1 parcelacija za CS)

17




- Crpne stanice Raci$¢e - 2.faza (2 parcelacije za CS)
- Crpna stanica Pupnat (1 parcelacija za CS)

Ovjera Parcelacijskih | ZavrSeni rad na aktivnosti na pojedinim gradevinama - Odvojeni
elaborata od strane Katastra | elaborati za koje je ishodena ovjera od strane katastra su:

- Crpne stanice Zrnovo - 2. Faza (ovjereno 4 od 4 elaborata)
=—Crpne stanice Koréula - 2:faza (ovjereno 3 od 3 elaborata)

- UPOV Korcula

- Crpna stanica Cara (I parcelacija za CS)

- Crpne stanice Raci§¢e - 2.faza (1 parcelacija za CS)

Elaborati nepotpunog | Zavrieni rad na aktivnosti na pojedinim gradevinama - Odvojeni
izvlaStenja za trase elaborati koji su isporuéeni Naruditelju:

- Odvodnja naselja Zmovo - 2. Faza

- Odvodnja grada Kor¢ule i podmorski ispust - 2.faza
- Odvodnja naselja Cara i Zavalatica

- Odvodnja naselja Racis¢e - 2. Faza

- Odvodnja naselja Pupnat

Dokumentacija za nadmetanje

Izrada natjeajne | ZavrSeni rad na aktivnosti

dokumentacije - radna verzija 1. DON za projektiranje i izgradnju UPOV-a, zuti FIDIC

2. DON za za izgradnju sustava odvodnje i podmorskog ispusta,
crveni FIDIC

3. DON za usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje,
podmorskog ispusta i UPOV-a

4. DON za usluge vodenja projekta

5. DON za nabavku opreme za odrZavanje sustava odvodnje

6. DON za nabavu i uspostavu SDNU i GIS baze sa ratunalnom
opremom (modernizacija)

7. DON za vidljivost i promidZbu projekta

“Provedeno prethodno | ZavrSeni rad na aktivnosti
savjetovanje 1. DON za projektiranje i izgradnju UPOV-a, Zuti FIDIC

2. DON za usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje,
podmorskog ispusta i UPOV-a

3. DON za usluge vodenja projekta

4. DON za nabavku opreme za odrZavanje sustava odvodnje

5. DON za nabavu i uspostavu SDNU i GIS baze sa raunalnom
opremom (modernizacija)

6. DON za vidljivost i promidzbu projekta

> UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2025.godine izvriena je naplata potraZivanja iz prethodnih
godina u ukupnom iznosu od 185.685,95 EUR. Navedena potraZivanja odnose se na dugovanja po

0OSnovi:

v’ Porez na potro$nju - 13.298,57 EUR
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Porez na kuéu za odmor - 41.720,52 EUR

Spomenicka renta - 7.466,13 EUR

Naknade za legalizaciju - 697,88 EUR

Zakup turistit¢kog zemljista hoteli — 20.032,52 EUR
Komunalni doprinos — 8.559,14 EUR

Naknada za javnu povr§inu — 13.585,30 EUR
Komunalna-naknada — 66.591,23 EUR

Stanarine - 490,00 EUR

Naknade za dozvolu na pomorskom dobru — 4.601,00 EUR
Zakup poslovnog prostora 8.643,60 EUR

AN NN NN YN NN

Tijekom izvjestajnog razdoblja duznicima za nepodmirene obveze prema prora¢unu Grada upuceno je
ukupno 17 opomena pred ovrhu radi podmirenja dospjelih dugovanja po osnovi gradskih prihoda.

Provedenim aktivnostima naplate nastavlja se kontinuirano smanjivanje dospjelih potraZivanja te
poboljsanje naplate proracunskih prihoda.

U ovom razdoblju donesena su sljededa rjesenja:

- 103 rjesenja o komunalnoj naknadi za stanovnistvo, dok je u 2025. godini ukupno doneseno 317
rjeSenja,

- 103 rjesenja o naknadi za uredenje voda za stanovnistvo, ukupno 317 rjeSenja u 2025. godini,

- 33 rjeSenja o komunalnoj naknadi za poslovne prostore, ukupno 67 rjeSenja u 2025. godini,

- 33 rjesenja o naknadi za uredenje voda za poslovne prostore, ukupno 67 rjeSenja u 2025. godini,

- 1000 rjesenja o porezu na kuée za odmor, dok je u 2025. godini ukupno doneseno 1117 rjeSenje.

- 292 rjesenja za spomenitku rentu, dok je u 2025. godini ukupno doneseno 307 rjeSenja.

Sukladno novim zakonskim odredbama koje ureduju fiskalizaciju u prometu gotovinom te uvodenje
progirenog sustava fiskalizacije do 31. prosinca provedene su sve potrebne pripremne radnje za
uskladivanje poslovanja s novim propisima. Fiskalizacija predstavlja sustav elektroni¢kog evidentiranja
i nadzora naplate putem razmjene podataka s Poreznom upravom Republike Hrvatske s ciljem
osiguravanja transparentnosti poslovanja i pravilnog evidentiranja prihoda. Budu¢i da je Grad obveznik
primjene navedenih propisa u dijelu naplate odredenih javnih prihoda i naknada, tijekom izvjestajnog
razdoblja provedene su aktivnosti prilagodbe internih evidencija, organizacije rada te tehnicke pripreme
sustava kako bi se osigurala pravodobna i potpuna provedba nove fiskalizacije.

Gradsko vije¢e Grada Koréule na svojoj 6. sjednici odrzanoj 26. studenoga 2025. godine donijelo je
Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade. Navedenom Odlukom utvrdena je vrijednost boda
komunalne naknade (B) za podrudje Grada Kordule u visini od 1,00 EUR/m? godiSnje. Odluka je
objavljena u ,,Sluzbenom glasniku Grada Korgule®, a primjenjuje se od 1. sije¢nja 2026. godine.

Gradsko vijeée Grada Kor&ule na svojoj 7. sjednici odrzanoj 12. prosinca 2025. godine donijelo je Odluku
o izmjenama i dopuni Odluke o porezima Grada Kor¢ule. Navedenom odlukom utvrdeno je da se porez
na nekretnine plaéa u godisnjem iznosu od 6,00 EUR po metru kvadratnom korisne povr§ine nekretnine
na cijelom podru¢ju Grada Korgule. Odluka je objavljena u ,,Sluzbenom glasniku Grada Korule®, a

primjenjuje se od 1. sije¢nja 2026. godine.

Grad Kor¢ula i Koréulanska razvojna agencija KORA d.o.0. zakljuéili su Ugovor o kratkoro¢noj
pozajmici dana 21. srpnja 2023. godine. Grad je dao pozajmicu u iznosu od 38.500,00 EUR a namjena
pozajmice je bila nabavka opreme i robe za potrebe otvaranja suvenirnice u Marko Polo centru.
Pozajmica se trebala vratiti Gradu najkasnije do 30.lipnja. 2025., te se neCe obracunavati kamate. Dana
10. prosinca 2025.godine KORA d.o.o0. vratila je dio pozajmice u iznosu od 17.500,00 EUR.

Sukladno Naputku o nadinu isplate beskamatnog zajma JLP(R)S, HZMO i HZZO, (dalje u tekstu
Naputak), 20. travnja 2020. podnesen je zahtjev Ministarstvu financija. Prema Naputku, beskamatni
zajam namijenjen je korisnicima zajma za premosc¢ivanje situacije nastale zbog razli¢ite dinamike priljeva
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sredstava i dospijeéa obaveza, odnosno smanjenih prihoda uslijed odgode placanja i/ili obro¢ne otplate,
povrata odnosno oslobodenja od platanja poreza na dohoda, prireza porezu na dohodak i doprinosa.
Sredstvima Zajma u iznosu od 1.255.015,46 kn, financirali su se isklju¢ivo rashodi i izdaci koji su
neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija Grada. U ovoj godini, prema podnesenom zahtjevu,
povrat nije izvrien jer je Vlada RH produljila krajnji rok za povrat preostalog dijela zajma do kraja 2027.
godine. Za otplatu je ostao iznos 32.399,42 EUR, te ¢e 50% spomenutog zajma biti podmireno u 2026.,
a-50% u 2027. godini.

Dana 23. prosinca 2025. godine potpisan je Sporazum o otplati kratkoroéne pozajmice izmedu Grada
Kordule i Turistike zajednice Grada Kordule. Grad Kordula zaprimio je pozajmicu od Turisticke
zajednice Grada Kor¢ule u dva navrata, i to 27. ozujka 2025. godine u iznosu od 50.000,00 EUR te 29.
svibnja 2025. godine u iznosu od 50.000,00 EUR. Sukladno Sporazumu, pozajmica ¢e biti vratena u 10
mjesec¢nih rata, zakljuéno do kraja 2026. godine.

Koristenje dozvoljenog minusa po poslovnom ratunu nastavljeno je i u ovom periodu.

Gradsko vije¢e Grada Koréule na svojoj 8. sjednici odrzanoj 22. prosinca 2025. godine donijelo je
Proradun za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu u kojem su planirani prihodi (primici) u iznosu
od 12.914.971,00 EUR, te prema nadelu uravnoteZenosti u istom iznosu i ukupni rashodi i izdaci.

Gradsko vijeée Grada Kor¢ule na svojoj 8. sjednici odrzanoj 22. prosinca 2025. godine donijelo je
Odluku o izmjenama i dopunama Proraduna Grada Kordule za 2025. godinu. Navedenim izmjenama i
dopunama izvreno je uskladivanje planiranih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proracuna s
ostvarenjem i potrebama financiranja do kraja proradunske godine. Odlukom se smanjuju
prihodi/primici i rashodi/izdaci za 5.351.737,00 EUR, te novi Rebalans iznosi 11.181.951,00 EUR.

» UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM,
GOSPODARSTVO I TURIZAM

Odjel ima dva zaposlenika, proelnicu i struénog suradnika. Pro¢elnica odlazi u mirovinu s 31.12.2025.
godine.

e POSLOVNI PROSTORI- ZAKUP /KORISTENJE
- ugovori o zakupu za poslovne prostore koji su istekli u izvjestajnom periodu su produZeni.
Ugovori o poslovnim prostorima su uneseni u aplikaciju GIS i prije isteka ugovora
sluzbenik dobiva obavijest o tome.

¢ JAVNE POVRSINE
- sklopljeno 16 ugovora o zakupu javne povrsine,
- sklopljeno 3 ugovora za postavljanje reklamnih panoa i jednodnevno koristenje javne

povrsine.

e TURISTICKO ZEMLJISTE NA KOJEMU SU IZGRAPENI HOTELI I TURISTICKA
NASELJA

Sukladno Zakonu o neprocijenjenom zemljistu (,Narodne novine®, br. 50/2020), Uredbi o uredenju
zakupa na turistickom zemlji$tu na kojemu su izgradeni hoteli i turisticka naselja (,,Narodne novine,
br. 16/2024) i Odluci o jedini¢nom iznosu zakupnine, rokovima za izdavanje raduna i naCinu placanja
zakupnine za turisti¢ko zemljiste (,,Sluzbeni glasnik Grada Kor¢ule®, br. 3/2024) Grad Kor¢ula je dana
22. svibnja 2024. godine, donio Zaklju¢ak prema kojem je za turisti¢ko zemlji$tu na kojemu su izgradeni
hoteli i turisti¢ka naselja utvrdena zakupnina za prijelazno razdoblje od 02.05.2020. do 17.02.2024.
godine tvrtki HTP Kordula d.d. , po cijeni od 1,70 euro po m? §to za povriinu od 16.210,50 m? (50%
povriine prijavljene u postupku utvrdivanja prava vlasnistva na turistickom zemljiStu na kojemu su
izgradeni hoteli i turisti¢ka naselja) iznosi ukupno 102.317,61 eur.
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Za turisti¢ko zemljistu na kojemu su izgradeni hoteli i turisti¢ka naselja utvrduje se zakupnma za period
od 18.02. 2024 godine tvrtki HTP Kordula d.d. , po cijeni od 3,00 euro po m* §to za povriinu od
16.210,50 m? (50% povrsine prijavljene u postupku utvrdivanja prava vlasniStva na turistiCkom
zemlji$tu na kojemu su izgradeni hoteli i turisti¢ka naselja) $to za mjesec veljacu iznosi 1.677,00 eur, za
mjesec oZujak iznos od 4.052,63 eur, za mjesec travanj iznos od 4.052,63 eur i mjesec svibanj iznos od
4.052,63 eur, te ubuduce za naredne mjesece po 4.052,63 eur.

Hotelska kuéa HTP Kor€ula je osporila izdavanje ra¢una prema prijavljenoj povrsini i placa zakupninu
prema povrsini koja je prema njima nesporna (17.278 m2).

e STANOVI
Grad Kordula raspolaZe s ukupno 16 stanova, od toga je 13 zasti¢enih najmoprimaca, dok za tri stana
najmoprimei plaéaju slobodno ugovorenu najamninu. Jedan stan (bivSi najmoprimac pok. Anica
Konjevi¢) je slobodan, odnosno na koristenju je kod KTD Hober d.o.o.
Grad Kor¢ula je postavio zahtjev RH za darovanje stana koji se nalazi u zgradi Silovi¢ dom.

e POS STANOVI
Odluka o produZetku vazenja Konagne liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu drustveno

poticanje stanogradnje-Kor&ula, koja je vrijedila do 28. rujna 2025. godine, nije produljena.
Sukladno izmjenama Zakona o poticanoj stanogradnji (NN 728/25) koje su na snazi od 24.04.2025.
godine, doneena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za
utvrdivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa drustveno poticane stanogradnje na podrucju
Grada Korcule.

Ishodena je lokacijska dozvola za pristupnu cestu.

e SUDOVI
Grad Kor¢ula je u e-komunikaciji sa sudovima od rujna 2020. godine.
Navode se sudski postupci u kojima je Grad KorSula na strani tuZitelja ili tuZenika, odnosno

predlagatelja ili protustranke.

U radu su:

- OS DU P. 457/2025 Grad Koréula tuzitelj, Uta Bernardi Kukavi¢i¢, tuzena, Djeji vrti¢,
donesena presuda u korist Grada Kor¢ule,

- OS P-156/2025 Ivan Didovi¢, tuzitelj -Grad Korcula tuZenik, radi &inidbe, prekinut postupak
zbog smrti Ivana Didovié. Veza: P-509/2017 Tuzitelj Ivan Didovi¢, radi uznemiravanja i
¢inidbe,

- OS DU P-134/2025 Gordana Bosilj¢i¢ i Riemer, tuzitelji -Grad Kor¢ula tuZenik, radi isplate
nov&ane naknade za oduzeto zemljiste za nerazvrstanu cestu, pripremljen odgovor na tuzbu,
povucena tuzba,

- 0OS DU P-79/2025 JERWICK, tuZitelj -Grad Kor¢ula tuZenik, radi isplate novéane naknade za
oduzeto zemljiSte za nerazvrstanu cestu, odgovoreno na tuzbu,

- OS DU P-21/2025 Ines Pivac i dr. tuZitelji-Grad Kor¢ula tuzenik, radi utvrdenja prava
vlasnistva, odgovoreno na tuzbu,

- TS DU P-14/2025 Grad Koréula tuzitelj, Znatizeljna macka d.o.o. iz Zagreba, tuZenik, radi
isplate. Dana 24. kolovoza 2020. godine sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi br. IN'MV-5/2020
izmedu Grada Kordule i tuZenika s predmetom izrade digitalnog postava interpretacijskog
centra ,,Marko Polo“. Grad u ovom predmetu zastupa odvjetnik Miran Zorica iz Splita,

- VUS RH Us0z-9/2025 Jerwick, predlagatelj, ocjena zakonitosti za upis nerazvrstanih cesta,
(veza: OS DU P-79/2025),

- VUS RH Usz-2168/2025 Grad Kor&ula tuZitelj-Ministarstvo mora, prometa i turizma tuZenik,
radi utvrdivanja ispunjavanja minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. VUS
RH rjeava po Zalbi sa niZeg suda Us St Us I-1583/2024 . U ovom predmetu Grad zastupa
odvjetnik M.Vukeli¢ iz Rijeke

- OS DU P-1020/2024 Vesna Ivandevi¢, tuZiteljica i Grad Kor&ula, tuzenik, radi utvrdenja prava
vlasnistva, ro&i$te zakazano za 05.06.2025. odgodeno. U ovom predmetu Grad zastupa
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odvjetnik Aldo MiroSevi¢ iz Vela Luke. Veza P-816/2023 -GZ-8132/2024 Vesna Ivancevi¢, po
zalbi. Veza: 275/2017 Tuzitelj Grad Kor¢ula, radi predaje u posjed, tuZzena Vesna Ivancevi¢

- 0S DU P-897/2024 1vica Fabris, tuZiteljica — Grad Korcula i dr., tuzeni, radi utvrdenja prava
vlasnistva, poziv za ro¢iste 25.08.2025. u 10.30 sati, odgodeno rociste,

- OS DU P-524/2024 Branko Barlot i dr. tuZitelji-Grad Korcula, tuZenik, radi stvarno pravo
vlasni$tva nkeretnine, zakazano rociste glavne rasprave, donesena presuda, Grad Kor¢ula
izjavio ¥albu. U ovom predmetu Grad zastupa odvjetnik Marko Vukeli¢ iz odvjetni¢kog ureda
Jajas& Vukeli€ iz Rijeke,

- OS DU P-548/2024 Maja Didovi¢, tuziteljica - Grad Korula i dr. tuZeni, radi uknjiZbe,
zakazano ro&iste glavne rasprave za 03.07.2025. u 10 sati, odrZano ro¢iste i donesena presuda,

- TS DU Povrv-57/2024 Grad Kordula, tuzitelj-Leda d.o.0., tuzenik, radi utvrdenja novCane
trazbine (veza predmeti: Povrv 104/2023 Povrv 150/2020, OS DU Povrv-291/2019 Povrv-
255/2018). U ovom predmetu Grad zastupa Nada Ogresta, odvjetnica iz Dubrovnika.

- 0OS DU P-1290/2023 Branko Petkovi¢ tuzitelj-Grad Kor¢ula tuzeni, radi stvarnopravnog
vlasni$tva nekretnine, odrzano pripremno rociste 10.10.2024.,

- Usoz-337/2023 Zeljko Batistié-Grad Koré&ula, ocjena zakonitosti za upis nerazvrstanih cesta,

- 0OS DU P-816/2023 Nives Alakovi¢, tuziteljica, Grad Kor¢ula i RH tuZenici, radi uknjizbe,
dostavljeno misljenje geodete Iva Nazifovskog,

- OS DU-P.428/2022 Zdravko Jurovi¢, tuzitelj-Grad Kor€ula, radi stvarnopravnog, jo§ nema
nijedne sudske radnje,

- P-142/2020 Grad Kor¢ula, Hrvatski telekom, radi isplate. U ovom predmetu Grad zastupa

- odvjetni¢ko drustvo iz Zagreba, Kapor i partneri,

- P-855/2015 Tuzitelj Grad Kordula, radi predaje u posjed, tuzeni Ivo Marici¢ i dr. U ovom
predmetu Grad zastupa odvjetnik Aldo MiroSevi¢,

- Pn-44/2015 TuZiteljica Sylvia i Gaella Gottwald - tuZenik Grad Kor¢ula, radi naknade Stete,
prekinut postupak 25.08.2016.

e VANPARNICNI POSTUPAK

- OS DU Mikelj Gomilja, predlagatelj-Grad Kor¢ula, protustranka, zgrada Atlas

- OS DU R1 96/2023 Ante Dubravac i dr. predlagatelji, Grad Kor€ula protustranka (zgrada
Atlas)

- OS DU R1-61/2023 Ivo Fabris-Grad Kor¢ula, uredenje mede, rociste zakazano za
13.06.2025. u 9,30 sati, povucen prijedlog,

- R1.71/16 Ante Krileti¢, radi uredenja mede, 02. lipnja 2016. godine odbacen prijedlog kao
nedopusten (vodi se u radu)

e LEDA
Pred Trgovalkim sudom u Dubrovniku vodi se sudski predmet pod brojem Povrv-57/2024, radi

utvrdenja osnovanosti trazbine, vps. 904.263,23 HRK / 120.016,35 EUR. Tuzitelj je Grad Korcula,
tuzenik: LEDA d.0.0.. Ovaj postupak pred Trgovackim sudom u Dubrovniku ureden je nakon $to je nad
tuZenim otvoren steajni postupak posl.br. St-46/020 u kojem je tuZitelju osporena traZbina u iznosu od
120.016,35 EUR.

Od 2023. godine Grad Koréulu u ovom predmetu zastupa odvjetnica Nada Ogresta iz Dubrovnika.

e UPRAVNI POSTUPAK
PREDMET: KRILETICI NAKNADA ZA DEPOSEDIRANO ZEMLJISTE
Grad Kor¢ula u skladu s pravomoénom odlukom upravnog tijela, rjeSenja Dubrovacko-neretvanske
zupanije, Upravnog odjela za opéu upravu i imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/[-943-05/21-
01/02, URBROJ: 2117-11/10-22-29 od 19. listopada 2022. godine izvrsio je isplatu naknade bivSim
vlasnicima za deposedirano zemljiste u ukupnom iznosu od 2.362.717,53 eura, od ¢ega na ime glavnice
iznos od 2.108.205,12 eura, a za zakonske zatezne kamate tekuce od 19. listopada 2022. godine, iznos
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od 254.512,41 eura. Isplata je izvrSene u kolovozu 2024. godine U ovom predmetu Grad Kor¢ulu je
zastupao profesionalni punomo¢nik, odvjetnik Aldo Mirosevi¢ iz V. Luke.

Rjesenjem o tro§kovima koji je Upravni odjel za opéu imovinu i imovinsko pravne odnose DNZ donio
dana 30. sije¢nja 2025. godine, utvrdeno je da je Grad Kordula duZan na ime tro$kova zastupanja platiti
30.642,35 EUR, na §to su odvjetnici ovlastenika naknade za deposedirano zemljiSte uloZili Zalbu jer su
potrazivali za troskove postupka iznos od 516.824,95 EUR.

Postupak po Zalbi je u tijeku kod Ministarstva pravosuda, uprave i digitalne transformacije, Uprave za
gradansko, trgovacko i upravno pravo.

Sa Ministarstvom prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Grad Kor¢ula je u pregovorima
za obestecenje u visini pladenog iznosa za deposedirano zemljiste.

PREDMET: TEO SLADOVIC i dr.

Po zahtjevu podnositelja Tea Sladovi¢ i dr., u tijeku je postupak pred Upravnim odjelom za opéu upravu
i imovinsko-pravne poslove u Dubrovacko-neretvanskoj Zupaniji posl.br. KLASA: UP/I-943-05/20-
01/17 u postupku odredivanja naknade trzi$ne vrijednosti oduzetog zemljista kat.Cest. 271/1 k.o.
Koréula. U postupku je izvrSen uvid u integralni spis, odredeno ro€iste 06.02.2024. g. i donesen
Zakljuak kojim je odredeno vjestadenje po vjestaku gradevinske struke radi izrade nalaza i misljenjea
trZisne vrijednosti nekretnine zemljisnoknjiéne oznake kat.Sest. 271/1 ukupne povrSine 43 m2. Nakon
nalaza i mi§ljenja o¢ekuje se odluka prvostupanjskog tijela. Radi uvida u integralni spis angaZirana je
odvjetnica u Dubrovniku, Nada Ogresta, koja u ovom predmetu zastupa Grad Kor&ulu.

PREDMET: SENKO AMADEQ i dr.

Upravni sud je presudom od 23. rujna 2021. godine ponistio rje$enje Ministarstva pravosuda i uprave,
Uprave za gradansko, trgovacko i upravno pravo KLASA: UP/11-942-01/20-01/201 od 11. studenog
20202. i ponistio rjesenje Upravnog odjela DNZ KLASA: UP/1-943-04/20-01/140 od 19. svibnja 2020.
godine i predmet vratio na ponovno raspravljanje. U tom predmetu Amadeo Senko i dr. traze utvrdivanje
naknade za oduzeto zemljiste bez provedenog postupka 1965. godine. Zemljiste je oduzeto za cestu
Kordula-Radidée. Potrebno je obratiti pozornost na daljnje vodenje postupka jer je za pretpostaviti da
ukoliko se to pravomoéno utvrdi, Grad Kor¢ula ée biti duzan isplatiti naknadu.

PREDMET: ZVONKO LETICA I MIRJANA KERIC

U tijeku je predmet, u ponovljenom postupku, radi naknade oduzete imovine ¢.zem. 356/10 k.o. Kor¢ula,
po zahtjevu Mirjane Kerié iz Zagreba i Zvonka Letice iz Lumbarde. Predmet se vodi pred Upravnim
odjelom za opéu upravu i imovinsko-pravne poslove Dubrovacko-neretvanske Zupanije, na$ broj:
KLASA: 942-02/25-01/01. Odrzan je uvidaj na licu mjesta 29. travnja 2025. godine, te usmena rasprava
u listopadu 2025. godine.

PREDMET: IZGRADNJA PROMETNICE IZ4 DOMA ZDRAVLJA U KORCULI

Podnegen je prijedlog za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina radi izgradnje Prometnice
iza Doma zdravlja u Koréuli, KLASA: UP/I-943-04/24-02/1 i precizirane su nekretnine za koje je
korisnik izvlastenja Grad Kor&ula predloZio izvlastenje. Radi se o novoformiranim gradevnim
Cesticama, k&.br. 498/9, 1579, 497/14, 497/15, 442/39 i 442/40 k.o. Korcula. Nove Cestice nastale su
diobom od dijelova &estica k.¢.br. 498/1, 497/4, 497/1, 442/30, 442/1 i 951/1 i *683 k.o. Kor¢ula. Za
izgradnju prometnice ishodena je lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000011 od
02.05.2024. koja je pravomoéna s danom 27.05.2025. i vrijedi dvije godine, pa treba obratiti pozornost
na rok vaZzenja lokacijske dozvole.

Radi otkupa su kontaktirane stranke Dom zdravlja i Zora Milina, dok su ostale stranke nepoznate i
nepoznatog boravista.

VANSUDSKI POSTUPAK : MZ ADRIA-DODATAK UGOVORU O UREDENJU MEDUSOBNIH

ODNOSA

Grad Koréula i Milan Jukié, vl. obrta MZ ADRIA sklopili su Ugovor o medusobnim odnosima KLASA:
372-01/18-01/18 URBROJ: 2138/01-02/18-4 od 28.12.2018. godine temeljem Javnog natjeCaja KLASA:
372-01/18-01/18 URBROJ: 2138/01-02-18-1 od 18.10.2018. godine, raspisanog radi rekonstrukcije,
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uredenja i koristenja dijela zgrade kat.gest. 144 k.o. Korcula ,.Ex Liburna®. Ugovor je sklopljen na 15
godina uz dogovor prijeboja s jedne strane uloZzenog novca u rekonstrukciju i uredenje zgrade i s druge
strane mjesetnog najma i obveze zaposljavanja najmanje 14 stalno zaposlenih radnika. Za slu¢aj da MZ
Adria ne izvr§i ovu obvezu mjese&na naknada najma mu se povecava za 5% za svakog manje zaposlenog
radnika. Ugovorom je utvrdena najamnina u iznosu od 40.000,00 HRK odnosno izraZeno u danas vazecoj
valuti iznosi 5.308,91 EUR. Ova obveza tee od pravomoénosti uporabne dozvole odnosno od
19.08.2022. godine.

Nakon poziva da se reguliraju medusobni odnosi MZ Adria je dostavio prijedlog novog Ugovora koji nije
bio prihvatljiv u integralnom tekstu pa mu je dostavljen DODATAK Ugovoru o uredenju medusobnih
odnosa s predlozenim izmjenama i o&ekuje se odgovor. Od MZ Adria je zatraZena sva dokumentacija, a
poglavito potvrde o plaéenim radunima izvoda¢ima radova i plaenom porezu. Dostavljena je izjava tvrtke
ARHITEKT d.o.o0. Split za izradu glavnog projekta da nemaju nikakvih potraZivanja prema MZ ADRIA
i uz Izjavu, preslike raduna. Za ostale izvodade nisu dostavljeni dokazi o uplatama. MZ Adria obavlja
svoju djelatnost u nekretnini ,,Ex Liburna“ od ishodenja uporabne dozvole i ne podmiruje svoje obveze
prema Gradu Kor¢uli vezano za reCeni Ugovor Kako bi konaéno rije$io medusobne odnose s MZ Adria,
Grad Kor&ula je u vi$e navrata inicirao i odrzao sastanak s MZ Adria. Sa dostavom traZene dokumentacije
MZ Adria je kasnila. Kod &injenice da je ugovor skopljen 2018. godine, da je uporabna dozvole ishodena
2022. godine i da je u ugovoru navedeno da su ugovorne strane u trenutku sklapanja ugovora procijenile
da ée MZ Adria kao Partner u rekonstrukciju i uredenje zgrade uloZiti ukupan iznos od 7.500.000,00 do
9.000.000,00 KN odnosno 929.059,65 do 1.194.505,27 EUR, te da ¢e se nakon izrade projektne
dokumentacije i prihvaéanja iste od strane Grada Kor¢ule utvrditi koje ¢e troskove ulaganja priznati Grad
Korgula o &emu ¢e sklopiti dodatak Ugovoru, ovaj Odjel je misljenja da se trebala provesti revizija ovog
predmeta i u tom smislu je zatraZeno migljenje odvjetnice Nade Ogresta iz Dubrovnika, koja je dostavila
misljenje i prijedlog izmjene prijedloga Ugovora koji je uputio MZ Adria Gradu Koréuli. Ocekuje se
nakon pregovora s MZ Adria da se sklopi Dodatak Ugovoru.Sastanak s Partnerom je odrZan u prosincu
2025. godine.

e BALON
Ugovor o uredenju medusobnih odnosa u svezi postavljanja i koridtenja montazno-demontaznog balona
sklopljen izmedu Grada Koréule i Kisik d.o.0. iz Orebica, na lokaciji ¢.zem. 4609 i 4610/1 k.o. Zrnovo,
na razdoblje od 20 godina od dana potpisa ugovornih strana. Ugovor potpisan 21. lipnja 2007. godine.

¢ KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- izraden geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture igraliSte u Cari,
pripremljeno za sjednicu Vijeca, donesena odluka za javne zelene povrsine, dje¢je igraliSte
u Cari, &.zem. 673 k.o. Cara i javne zelene povrSine zemljiste za sport i rekreaciju u naselju
Cara k.&.br. 657 k.o. Cara,

- KI Naplov, donesena Odluka i izvrSena uknjizba,

- Elaborat KI igraliste ispred hotela Park ,,stoji“ ve¢ od 2020. godine jer je to HTP Kor¢ula
trazio od Grada, zbog predvidene izgradnje hotela. U tom predmetu treba raditi novi elaborat
zbog izmjene Zakona,

- izdvajanje zida vlasni§tvo Darije Ljubi¢ iz utvrdene KI 11-01/2025, odluka na Vijeéu
donesena, u tijeku je uknjizba za¢.zem. 60338/2 k.o. Zrnovo.

o ETAZNI ELABORATI
- Izraden etaZni elaborat za biviu zgradu OTP, ishodena potvrda od urbanista za ¢.zem.
1452 k.o. Koréula.

- Nekoliko etaznih elaborata koji ,,stoje u mjestu® zbog razli¢itih okolnosti, nesuglasnosti
suvlasnika, nemoguénosti provedbe u zemlji$noj knjizi bez odgovarajucih ispraava:
zgrada Atlas, snimljeno/nenapla¢eno
zgrada ex Teatar, snimljeno/nenaplaceno
zgrada Silovi¢a dom, djelomi¢no snimljeno/nenaplaéeno
Palada Arneri, djelomi¢no snimljeno/nenaplaceno.

AN
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KUPNJA /PRODAJA/DAROVANJE

- Sklopljen je IT dodatak kupoprodajniog ugovora s prodavateljem Jurom Kurtovi¢, tako da
je Grad u cijelosti isplatio kupoprodajnu cijenu bez zakonskih zateznih kamata.

- Gradu Korduli su darovali nekretninu za nerazvrstanu cestu &.zem. 8880/46 k.o. Zrnovo
Elvira Sale, Josip Sale, Marinka Amadeo, Marina Po3a, Katica Perisi¢ i Frana Sale. Jo§
ostaje rijesiti za pok. Tonku Bili§ Z. Jakova rod. Curaé, a u tijeku je ostavinski postupak iza
pok. Tonke Bilis.

- Gradu Korduli su darovali Lipovac Angela i Medina Ivana, s kojima je sklopljen darovni
ugovor i izvrSena uknjizba na C&.zem. 9282/65 k.o. Zmovo u korist Grada
Kordule.Nekretnina se daruje u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste u Zrnovu, za koju je
ishodena lokacijska dozvola.

NACRTI ODLUKA

- Odluka o visini turisticke pristojbe za brodove na kruznom putovanju za 2027. godinu,
provedeno javno savjetovanje i donesena Odluka,

- Odluka o prijenosu reciklaznog dvorista na upravljanje i koridtenje KTD Hober d.o.0.,

- Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,

- Odluka o osnivanju prava sluznosti na k.¢.br. 149/18 k.o. Korcula,

- Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica, ¢.zem. 1559 k.o. Kor€ula,

- Odluka o mjestima za ugostiteljsku djelatnost koja se obavlja u kioscima ¢.zem. 658/6 k.o.
Kor¢ula,

- Il Izmjene i dopune Plana upravlajnja pomorskim dobrom na podrucju Grada Korcule,

- Sporazum o medusobnim odnosima s Damirom Mikuli¢em.

RJESAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA

Imovinskopravni zahtjevi zainteresiranih pravnih i fizi¢kih osoba podneseni Gradu Korculi redovno se
rjeSavaju u suradnji s drugim odjelima.

U cilju zakonitog stjecanja i raspolaganja imovinom Grada Kor¢ule obavljaju se sve pripremne radnje
kako bi nadlezna tijela Grada Koréule mogla donositi odluke iz svoje nadleznosti. AZurira se registar
nekretnina Grada Kor&ule i u informati¢kom sustavu se evidentiraju sve promjene u registru nekretnina
na kojima su izgradene nerazvrstane ceste na podruju Grada Korcule, kao i ostala komunalna

infrastruktura.

Predmeti u tijeku:

dioba gradevinskog zemljidta (Verzotti, Vojinovi¢, Pirovi¢, Miroevic), izraden je geodetski
elaborat 20-06/2025,

Atlas Kordula, &est. zgrade 17: rjeSavanje u tijeku, Seka se suglasnost suvlasnika na etazni
elaborat, pokrenut je sudski postupak na zahtjev stanara Mikuli¢ i dr., kao i po zahtjevu Mikelja
Gomilje,

zgrada Bistre, &est. zgr. 379/1 1 379/3: rjeSavanje u tijeku, i dalje se Ceka potpis meduvlasnickog
ugovora od strane RH (od 2020. godine), predmet je kod Ministarstva prostornog uredenja,
graditeljstva i drZavne imovine,

Djegji vrti¢ Korgula: Djegji vrtié je od Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine dobio tabularnu ispravu i uknjiZio se na &.zem. 157/5 k.o. Kor¢ula.U sudskom
postupku je rijeSena tuZba za uknjiZbu na nekretninama Ute Bernardi i Grad Kor¢ula se knjiZio.
U tijeku je sudski postupak rjeSavanja vlasnistva na nekretninama Deglivellio i dr., a zbog vps
angaZirano je odvjetnicko drustvo,

zgrada ex Spanié, rjeSavanje u tijeku, potrebno spojiti dvije Cestice zgrada u jednu Cesticu
zemlje, pokrenut sudski postupak po tuzbi Nives Alakovi¢, odrzano rociste i uvidaj na licu
mjesta, Sud dao nalog geodeti da izradi geodetski elaborat. PoteSkoce u izradi elaborata su u
katastru zbog redoslijeda provodenja zaprimljenih elaborata i Grad je zatraZio obnovu postupka.
zgrada od teatra: rjeSavanje u tijeku, izraden je geodetski elaborat, za daljnji postupak potrebna
suglasnost svih stanara;
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Rjesavanje imovinskopravnih odnosa na &est. zem. 491/2 k.o. Kor¢ula (Danijela Risti¢ i Dom
za starije osobe), u komunikaciji s DNZ, u tijeku ali konkretnog r_]esen]a za sada nema. Za ovaj
predmet bitno je naglasiti da je kuca u kojoj zivi Danijela Risti¢ ¢iji je pok. otac otkupio stan,
na Gestici zgrade 684/2 k.o. Kor¢ula, a koja je prijavnim listom od 21.09.1982. godine pod
brojem UP-I-246/82 ponistena i spojena sa Sesticom 491/2 k.o. Kor¢ula. Dakle, ne postoji u
zemlji$noj knjizi kuéa u kojoj Danijela Risti¢ stanuje.

Jednako tako, bitno je napomenuti kako bi se osigurala izgradnja novog Doma umirovljenika
na spomenutoj lokaciji, Grad Kordula se odrekao svoje nekretnine koja je sada u vlasnistvu ACI
d.d. i nalazi se u sklopu Marine Kor¢ula, a u kojem je do tada bio smjesten Dom umirovljenika
Koréula. Dom umirovljenika je u vlasnistvu Dubrovacko neretvanske Zupanije kao osnivaca, te
se ovakvim razvojem situacije Grad Kor¢ula dvostruko odrekao svojih nekretnina, tako da se u
pregovorima s DNZ vodi raduna i o tome, jer je Grad prakticki ostao uskracen na obvezu prema
njemu, a $to je i bila osnova predmetnog rjeSenja iz 1982. godine

Grad Kortula je trazio od HZMO tabularnu ispravu jer je bio upisan u zemljiSne knjige, a sada
je zemlji$noknjiZni upis u korist DNZ.

Siloviéa dom, &.zgr. 62: u tijeku, izraden geodetski elaborat i predan na katastar, nedostaje
isprava podobna za upis za &.zgr. 64 k.o. Kor¢ula. Radi se i na izradi etaznog elaborata, za koji
ée trebati da se spoje Cestice 62 i 64 k.o. Kor&ula. Ovaj predmet je vezan s predmetom Grada
Kor¢ule upuéen RH za produljenje ugovora o darovanju. Vezan je i za predmet prvokupa koji
je uputio Andelko DuZevi¢ i dr.;

u postupku je odredivanje naknade za oduzeto zemljiste u svrhu izgradnje rotora Andelku i
nasljednici pok. Velimira DuZevi¢;

Grad priprema dokumentaciju vezano za knjiZenje sportske dvorane u Kor¢uli, buduéi se
Osnovna $kola Petra Kanaveli¢a u Kor¢uli upisala na dio ¢estica na kojima je izgradena dvorana
a ¢iju izgradnju je financirao prednik Grada Korcule.

Grad je angaZirao vjeStaka gradevinske struke radi procjene nekretnina po zahtjevu fizickih
osoba za prodaju nekretnina u Pupnatu i Zrmovu.

ZAHTJEVI ZA DAROVANJE, POSTAVLJENI PREMA REPUBLICI HRVATSKOJ

Vezano za zahtjeve za darovanje nekretnina koje je Grad Kor¢ula uputio prema RH, iz Ministarstva
prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine obavjesteni smo kako su, sukladno ¢l. 58. st. 1. i
¢l. 13. st. 1.1 st. 9. Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasnistvu Republike Hrvatske
(..Narodne novine“, br. 155/23.), predmeti koji su se u Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva
1 drzavne imovine vodili pod klasom:

1

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

940-01/20-03/91 - GRAD KORCULA - DAROVANIJE NEKRETNINA U K.O. KORCULA (u
naravi dijelom komunalna infrastruktura, dijelom zatitni pojas nerazvrstane ceste i okucnica
visestambenih zgrada),

940-01/20-03/97 - GRAD KORCULA - DAROVANJE NEKRETNINA U K.O. CARA (u
naravi dijelom nerazvrstana cesta),

940-01/20-03/96 - GRAD KORCULA - DAROVANJE NEKRETNINA U K.O. CARA
(izgradnja zgrade javne namjene i djecjeg igralista),

940-01/20-03/94 - GRAD KORCULA - DAROVANJE NEKRETNINA U K.O. PUPNAT,
940-01/18-03/513 - GRAD KORCULA - DAROVANJE NEKRETNINE U K.O. PUPNAT
(Gospodarska zona Pupnat),

940-01/20-03/106 - GRAD KORCULA - DAROVANJE NEKRETNINA U K.O. KORCULA
(dio izgradene nerazvrstane ceste),

940-01/20-03/93 - GRAD KORCULA - DAROVANJE NEKRETNINA U K.O. PUPNAT (dio
izgradene nerazvrstane ceste i dio groblja),

940-01/20-03/5602 - GRAD KORCULA - DAROVANJE NEKRETNINA U K.O. KORCULA
(u svrhu smjestaja mjesnog odbora i Crvenog kriza),

940-01/20-03/100 - GRAD KORCULA - DAROVANJE NEKRETNINA U K.O. ZRNOVO
(izgradeni privatni objekti i infrastruktura),

10) 940-01/19-03/6778 - GRAD KORCULA - DAROVANIJE NEKRETNINE U K.O. RACISCE

(groblje),
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11) 940-01/20-03/112 - GRAD KORCULA - DAROVANIJE NEKRETNINA U K.O. KORCULA

(izgradeni privatni objekti i infrastruktura),
12) 940-01/20-03/108 - GRAD KORCULA - DAROVANIJE NEKRETNINE U K.O. KORCULA

(dijelom ulica, dijelom obala),
13) 940-01/20-03/110 - GRAD KORCULA - DAROVANIJE NEKRETNINA U K.O. KORCULA

(u svrhu planiranja i razvoja infrastrukture - zastitni pojas ceste),
14) 940-01/20-03/95 - GRAD KORCULA - DAROVANJE NEKRETNINE U K.O. PUPNAT

(mjesni odbor/djecje igraliste),
15) 940-01/20-03/105 - GRAD KORCULA - DAROVANJE NEKRETNINA U K.O. KORCULA
(u naravi dijelom komunalna infrastruktura, objekti u privatnom vlasniStvu i okucnica

viSestambenih zgrada),

16) 940-01/20-03/103 - GRAD KORCULA - DAROVANJE NEKRETNINA U K.O. RACISCE (u
svrhu izgradnje vrti¢a i niZih razreda podru¢ne osnovne Skole),

17) 940-01/20-03/101 - GRAD KORCULA - DAROVANJE NEKRETNINE U K.O. ZRNOVO (u
svrhu poticanja poduzetniStva i otvaranja novih pogona) i

18) 940-01/18-03/4327 - GRAD KORCULA - ZAHTJEV ZA DAROVANJE NEKRETNINA U
K.O. CARA, PARCELACIJSKI ELABORAT (u naravi dijelovi nerazvrstanih cesta)
predani na postupanje Dubrovacko-neretvanskoj Zupaniji.

Za darovanje od RH zatraZeno produljenje ugovora za Silovi¢a dom i ex Policiju, ugovori sklopljeni
2019. godine, na rok od pet godina. Predmeti su na rjeSavanju u Ministarstvu prostornoga uredenja
KLASA: 940-01/18-03/512 URBROJ: 536-03-02-04/5-19-25 Silovi¢a dom, ugovor od 05.02.2019.-na

5 godina. ¢.zgr. 62 k.o. Kor¢ula.

KLASA: 940-01/18-04/277 URBROJ: 536-03-02-04/05-19-12 ex Policija, ugovor od 04.06.2019. na 5
godina, ¢.zgr. 277 k.o. Kor¢ula.

Na rjesavanju je i potpis meduvlasnit¢kog ugovora za BISTRE od strane RH, ¢.zgr. 379/1, 379/3 nova
¢.zem. 1461 k.o. Korcula.

¢ TAXI
U 2025. godini, za vrijeme izvjestajkno perioda izdane su dvije dozvole za autotaksi prijevoz.

e PODUZETNISTVO
Odobreno je 5 potpora za poticanje gospodarstva.

e DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU
Od 26. studenog do 26. prosinca 2025. godine provedeno je javno savjetovanje za I1I Izmjene i dopune
Plana upravljanja pomorskim dobrom na podrucju Grada Korcule.

¢ PROVEDBA ZAKONA O UPRAVLJANJU I ODRZAVANJU ZGRADA

Zakon je stupio na snagu 01.01.2025. godine i prema istom, &lanak 50. obveza jedinice lokalne
samouprave je u da postavi prinudnog upravitelja u zgradama u kojima suvlasnici nisu izabrali
uprav1telja zgrade, u roku od 6 mjeseci od saznanja. Gradonadelnik imenuje upravitelja zgrade, po
raspisanom natjeaju. Ako ima viSe zgrada za koje je potrebno imenovati upravitelja, u javnompozivu
senavodi broj potrebnih upravitelja. Prijedlog za imenovanje upravitelja gradonaCelniku moZe podnijeti
svaki suvlasnik ili upravitelj kojem je prestao ugovor o upravljanju.

Odjel je obavjestavao sugradane o obvezama koji je donio re€eni Zakon.
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> UPRAVNI ODJEL ZA OPCE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU

U Upravnom odjelu za opée poslove i mjesnu samoupravu za izvjestajno razdoblje provedene su
znadajnije aktivnosti, bilo samostalno ili uz suradnju s drugim upravnim tijela Grada Kor¢ule, od kojih
se navode najvaznije, kako slijedi:

¢ Javna nabava
(procijenjene vrijednosti 26.540,00 eura bez PDV-a i viSe za robe i usluge odnosno 66.360,00

eura bez PDV-a i vi§e za radove)

Procijenjena Ugovorena
Evidencijski Opis predmeta vrijednost Postupak Sklopljen cijena (bez
broj nabave nabave (bez PDV-a)  javne Napomena ugovor PDV-a) u eur

u eur nabave
zapocet

JN/MV-1/2025  Opskrba elektricnom 105.00,00 listopad Postupak je 20.11.2025  80.992,40
energijom za razdoblje zavrien
od 12 mjeseci

JN/MV-6/2025  Uspostava sustava " 43.020,82 lipanj Postupak je 21.11.2025  42.619,30
Pametni parking"- zavrsen
senzori i sustav koji
prati zauzetost
parkiralista

JN/MV-8/2025 Redovno odrZavanje 80.512,00 kolovoz Postupak je 08.10.2025 74.234,35
nerazvrstane ceste NC zavrSen

KOR 059- Soline

e Jednostavna nabava
(procijenjene vrijednosti 2.650,00 eura bez PDV-a i viSe do 26.540,00 bez PDV-a za robe i

usluge odnosno do 66.360,00 eura bez PDV-a za radove)

Evidencijski Predmet nabave Naziv i OIB Datum Oznaka/broj Iznos bez Ukupni iznos

broj nabave ugovaratelja sklapanja ugovora PDV-a s PDV-om

NBV-2/2025 Sistematski pregled za AGRAM LIFE 29.08.2025 Ugovor br. 5.400,00 5.400,00 EUR
sluzbenike i DD. I 24214263 EUR
namjestenike 18742666873 29.12.2025
_ (dodatak) _ _ _
NBV-3/2025 Nabava poklon kartica TOMMY d.o.o. 7.4.2025 i Narudzbenica 4.600,00 + 4.600,00 i3
za umirovljenike 278260010 19.11.2025 broj 821302  8.280,00 8.280,00 EUR
EUR
NBV-5/2025 Montaza sigurnosnih EDEL SPORT 17.6.2025 Narudzbenica 5.330,35 5.330,35 EUR
obloga D.0.0. broj 135 EUR
_ 69733573178 .
NBV-8/2025 Nabava i ugradnja IP | VATSAT 20.6.2025  NarudZbenica 8.650,00 10.812,50
kamera D.0.0. broj 170 EUR EUR
86640985925 _
NBV- Izrada  Urbanisti¢kog GRGUREVIC 1 17.11.2025 Narudzbenica 9.200,00 11.500,00EUR
12/2025 plana uredenja " Piske PARTNERI broj 300 EUR
) D.O.O.
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NBV-
55/2025

NBV-
56/2025

NBV-
5772025

NBV-
58/2025

NBV-
59/2025

NBV-
64/2025

NBV-
65/2025

NBV-
67/2025

NBV-
68/2025

NBV-
69/2025

NBV-
71/2025

Radovi strojne
pripreme i planiranja
ceste Donje Blato
Opremanje Djedjeg
vrti¢a Racisce

Uredenje i opremanje
igrali§ta za djecu u
Pupnatu

Konzervatorsko
restauratorski ~ radovi
¢iscenja na Cetiri reljefa
koji su postavljeni na
vanjskom oplo§ju
Memorijalnog
kompleksa

Izrada  arhitektonske
projektno-tehnicke
dokumentacije za
rekonstrukciju Lode na
zapadnoj obali u
Kor¢uli ( ¢.zgr. 298 k.o.
Korcula)

Izrada projektne
dokumentacije te
ishodenje lokacijske i
gradevinske dozvole za
rekonstrukciju
nerazvrstane ceste
k&z.1006 k.o. Korcula
Uredenje  pristupnog
puta i ¢iSéenje plaza na
predjelu Zitna,Caviéa i
Plavine

Uredenje  pristupnog
puta i ¢iScenje plaza na
predjelu Zitna,Caviéa i
Plavine

Izvedba nogostupa na
rvaskriiju DC 118-
76224

Zamjena stakala na
Sekaoni GK  Sveti
Antun

Napuhanci za
obiljeZavanje dana

38971455962

LAVA d.o.o.
20648658040

Astreja
d.o.o.
91448726740

Cerin obrt za
graditeljstvo,
trgovinu i
ugostiteljstvo
96479256819

REKOR obrt za
konzervaciju,
restauraciju,
usluge i izradu

suvenira
76040822870

Tubus
architecture

d.o.o.
23305127945

Projektni  biro
MAVIA d.o.o.
18072395222

PROBIK D.O.O.
51832032508

MIRKO
TVRDEIC
28960084897

Bilo$ d.o.o.
38440851362

Obrt LUMB
PLAST , Damir
Obrvan
83754083180
JUST FOLLOW
US j.d.o.o.
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plus

13.6.2025

28.7.2025

25.11.2025

1.8.2025

29.9.2025

28.8.2025

14.7.2025

16.7.2025

17.7.2025

25.7.2025

30.7.2025

NarudZzbenica
broj 166

. Ugovor

NBV-
56/2025

Ugovor
NBV-
57/2025

NarudZbenica
broj 219

Ugovor
NBV-
59/2025

NBV-
64/2025

NarudZbenica
br.184

Narudzbenica
broj 192

NarudZbenica
broj 99

NarudZbenica
broj 209

NarudZbenica
broj 216

3.000,00
EUR

13.092,29
EUR

46.906,00
EUR

5.150,00
EUR

9.900,00
EUR

26.400,00
EUR

5.070,00
EUR

3.400,00
EUR

8.122,50
EUR

2.984,00
EUR

2.980,00
EUR

3.750,00 EUR

16.365,36

EUR

58.632,50
EUR

5.150,00 EUR

12.375,00
EUR

33.000,00
EUR

6.337,50 EUR

3.400 EUR

10.153,13
EUR

3.730,00 EUR

2.980,00 EUR



NBV-
72/2025

NBV-
73/2025

NBV-
74/2025

NBV-
75/2024
NBV-
76/2024

NBV-
82/2025

NBV-
83/2025

NBV-
84/2025

NBV
85/2025

NBV-
86/2025

NBV-
87/2025

! Priprenmi

mjesta Zrmovo
07.09.2025

WebGIS digitalizacija
objekata  komunalne

naknade za podrucje
Care

radovi-
ruenje, iskop, odvoz
Suta i gradnja novog
kamenog zida u
Podstrani
Opremanje
vrti¢a Zrnovo

Djecjeg

Ormar za
kucica
Najam tehnic¢ke opreme
za Advent

spajanje

Usluge organizacije
povodom 1100 godina
proslave Hrvatskog
Kraljevstva

Geodetske usluge za
evidentiranje NC
KORO075 — Novi puti

Usluga izrade glavnog
projekta uredenja
dionice  nerazvrstane
ceste NC KOR 113 u
predjelu Medvinjak

Radovi na sanaciji
javnog puta u Ulici
Trpimira Ivanéevica

Dodatni radovi na
uskladenju sustava
protupoZarne  zastite
RD Lokva

Poslovno i financijsko
savjetovanje

54239272120

PROMET
PROSTOR
D.0.0.
70482234704

ALL IN vl. Paval

Andriji¢
89175041020

SKRINJICA
D.0.0.
37919840816

Elektromehanika
Koréula j.d.o.o.
Globalne Usluge

podrske
izvoda¢ima
d.o.o.
93258433915

PIXEL DIZAJN

D.0.O.
5979121882

GEO MODUS

D.O.O.
72114019671

TRASER
D.O0.O.
96089021819

Ton¢éi Borovac
93680039092

G.T.
D.0.O.
27976544334

Ana
obrt
CONSULT

10709261718

Pravo na pristup informacijama
U navedenom razdoblju zaprimljeno je osam zahtjeva za pristup informacijama od kojih su svi

u potpunosti usvojeni.

Sjednice Gradskog vije¢a i odbora
U izvjestajnom razdoblju odrZano je 8 sjednica gradskog vijeca.

OdrZano je:

TRADE

Kantolié-
AKK

I 2.9.2025

19.8.2025

17.11.2025

20.11.2024

09.12.2024

7.10.2025

28.10.2025

31.10.2025

3.11.2025

2.12.2025

27.11.2025
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Ugovor
NBV-
72/2025

" NarudZbenica

broj 225

Ugovor
NBV-
74/2025
NarudZbenica
broj 275
NarudzZbenica
broj 309/2024

NarudZbenica
broj 267

NarudZbenica
broj 282

NarudZbenica
broj 285

Narudzbenica

broj 290

NarudZbenica
broj 319

NarudZbenica
broj 314

19.600,00
EUR

8.428,00
EUR

25.132,00
EUR

2.780,00
EUR
15.00,00
EUR

3.000,00
EUR

4.950,00
EUR

7.500,00
EUR

9.200,00
EUR

16.170,00
EUR

9.200,00
EUR

24.500,00
EUR

8.428,00 EUR

31.415,00
EUR

3.4756,00
EUR
18.750,00
EUR

3.750,00 EUR

6.187,5 EUR

9.375,00 EUR

11.500,00
EUR

20.212,50
EUR

9.200,00 EUR



6 sjednica Odbora za Statut i Poslovnik, 4 sjednice Odbora za proracun i financije, 2 sjednice
Odbora za javna priznanja, 2 sjednice Odbora za izbor i imenovanja.

e SluZbeni glasnik Grada Korcule
Objavljeno je 7 brojeva Sluzbenog glasnika Grada Kor¢ule.

» UPRAVNI ODJEL ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI

e Jednokratna naknada
U razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2025. godine ukupno je zaprimljeno 17 zahtjeva, 16 ih je
pozitivno rijeSeno. U navedenom razdoblju utrogeno je za jednokratne naknade 5.345,00 eura.

e Naknada za novorodence
U razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2025. godine ukupno je zaprimljeno 19 zahtjeva i svi su
pozitivno rijeSeni.
U navedenom razdoblju ukupno je utroseno 19.671,48 eura za naknadu za novorodeno dijete, a koja se
odnosi na podnositelje zahtjeva u 2025. godini te za obro¢ne isplate.

e Naknada za tro§kove stanovanja
U razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2025. godine ispladen je iznos od 3.150,56 eura korisnicima

naknade za tro$kove stanovanja.

e BoZicnica
U prosincu 2025. isplaéeno je 11 boZi¢nica u ukupnom iznosu od 700,00 eura.

e OlakSice roditeljima
U razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2025. isplaceno je 9.009,66 eura Djecjem vrti¢u Andeli Cuvari

u svrhu olak8ica roditeljima.

e Ostale aktivnosti Upravnog odjela za druStvene djelatnosti:

1. 02. srpnja 2025. godine Upravni odjel za drustvene djelatnosti raspisuje Javni poziv za dodjelu
financijskih sredstava u podrugju tehnitke kulture, a rok prijave je do iskoristenja proracunskih
sredstava, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2025. godine.

2. Dana 16. srpnja 2025. godine objavljuje se Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor ¢lanova
Savjeta mladih Grada Kor¢ule

3. Temeljem Natjeaja za dodjelu nov&ane nagrade studentima sa podru¢ja Grada Korcule za
izvrsnost tijekom studiranja u akademskoj godini 2023./2024., dana 25. srpnja 2025. godine
gradona&elnik Grada Kordule dodijelio je nagrade 11 studenata, u iznosu od 150,00 eura po osobi.

4. U organizaciji Grada Kor¢ule odrzana je predstava Kazali$ne druZzine Ivana Brli¢ MaZurani¢
"Zbrda, zdola i okolo" u subotu, 9. kolovoza u Zrmovu

5. Gradonadelnik Grada Kor&ule 29. kolovoza 2025. godine donosi Odluku o dodjeli financijskih
sredstava u podru&ju tehni¢ke kulture jednoj udruzi u iznosu od 400,00 eura.

6. Od01.do 17. rujna odrzan je 14. Koréulanski barokni festival koji se odrzao u Kor¢uli, Veloj Luci,
Ragi$¢u, Pupnatu, Lumbardi, Vignju, Orebi¢u i na Badiji. Festival je tradicionalno otvoren s
izvedbom Barokne moreske u suradnji KUD-a More$ka Kor¢ula, Hrvatskog baroknog ansambla i
dirigenta Ivana Josipa Skendera.

7. Objavljuje se izvjesée o provedbi i rezultatima javnog poziva za isticanje kandidature za ¢lanove
Savjeta mladih Grada Kor&ule dana 02. rujna 2025. godine.

8. Grad Kordula se pridruio obiljeZavanju Svjetskog dana svjesnosti o DMD. U znak podrske
osobama s Duchenne misiénom distrofijom, Atrij Gradske vijeénice u nedjelju 7. rujna, u
vedernjim satima bio je osvijetljen crvenom bojom.

9. 30. rujna 2025. godine Gradonagelnik objavljuje Javni natje¢aj za dodjelu financijskih sredstava
u podru&ju kulture za 2026. godinu.
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10.

11.

12.

1o

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

01. listopada 2025. godine upuéen poziv korisnicima stipendije za dostavom dokumenata o
produZenju iste. ProduZeno je 25 stipendija za studente s podru¢ja Grada.

15.listopada 2024. godine Gradonadelnik objavljuje Javni poziv svim zainteresiranim
ugostiteljima s podrudja Grada za iskazivanje interesa za kreiranje ugostiteljskog dijela programa
Adventa u Kor¢uli. _

29. listopada 2025. godine objavljeni su Rezultati izbora za ¢lanove Savjeta mladih Grada Korcule
— Dinko Fabris, Lora Lagundzija i Lara Beli¢.

Gradonadelnik 03. studenoga 2025. godine objavljuje NatjeCaje za dodjelu stipendija
studenticama/studentima za akademsku godinu 2025./2026. u pet kategorija: stipendije za studente
koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika iz Domovinskog rata, stipendije za nadarene
studente, stipendije za studente u deficitarnim zanimanjima, stipendije za studente iz obitelji
slabijeg imovinskog stanja i stipendije za studente koji su osobe s invaliditetom.

03. studenog 2024. Upravni odjel za drustvene djelatnosti objavio je Javni poziv za sufinanciranje
troskova javnog prijevoza autobusom udenika i studenata u Skolskoj/akademskoj 2025./2026.
godini. Na temelju provedenog postupka sufinanciranje troskova javnog prijevoza autobusom
ostvarilo je 78 studenata i 3 ucenika. Zakljutkom gradonacelnika dodijeljeno je 7 povratnih voznji
(14 voznji u jednom pravcu).

Povodom Dana sje¢anja na zrtve Domovinskog rata i Dana sje¢anja na Zrtvu Vukovara i Skabrnje
u organizaciji Grada Korcule i udruga proizaglih iz Domovinskog rata Grada Kor&ule, prikazao se
film “260 dana*, 16.studenog 2025.

Obiljezen Dan sje¢anja na zrtve Domovinskog rata i Dan sjecanja na Zrtvu Vukovara i Skabrnje.
Veter uodi godisnjice, u nedjelju 17. studenog 2025. godine zapaljene su svije¢e povodom
obiljezavanja obljetnice Dana sjecanja na zrtve Domovinskog rata i Dana sjeCanja na Zrtvu
Vukovara i Skabrnje.

Dana 21. studenog 2025. godine, u gradskoj vije¢nici u Koréuli, odrzana je konstituirajuca sjednica
Savjeta mladih Grada Kor&ule gdje je izabran predsjednik Dinko Fabris.

21. studenog 2025. godine gradonalelnik Grada Kordule raspisuje Javni natjecaj za prijavu i
sudjelovanje na usmenom nadmetanju za zakup kucica, poslovnog prostora i javne povrsine za
obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom odrzavanja manifestacije ,,Advent u Kor&uli 2025.%

1. prosinca 2025. gradonaelnik Grada Korfula raspisuje ponovljeni Javni natjecaj
za prijavu i sudjelovanje na usmenom nadmetanju za zakup kuica, poslovnog prostora i javne
povriine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom odrZavanja manifestacije ,,Advent u
Korculi 2025

03. prosinca 2025. Povjerenstvo za provodenje nadmetanja donosi Odluku o odabiru ponuditelja
koji su ostvarili pravo zakupa kuéica i javne povrine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
tijekom odrZzavanja manifestacije ,,Advent u Kor¢uli 2025.“

0d 29. studenog 2025. godine do 05. sije¢nja 2026. godine odrzan je Advent u Kor&uli koji je
bogat kulturnim i dru§tvenim programom.

16. — 19. prosinca 2025. odrzana je podjela poklon bonova prigodom BoZi¢a umirovljenicima s
podrugja Grada Koréule koji imaju mirovinu do iznosa od 350,00 eura, korisnicima nacionalne
naknade i osobama starijima od 65 godina (koje nemaju mirovinu niti su korisnici nacionalne
naknade). Visina poklon bona (kartice) iznosi 50,00 eura.

22. prosinca 2025. Gradsko vijee je izglasalo Program o izmjenama programa javnih potreba u
kulturi Grada Kor¢ule za 2025. godinu

22. prosinca 2025. Gradsko vijee je izglasalo Program o izmjenama programa javnih potreba u
sportu Grada Korcule za 2025. godinu

22. prosinca 2025. Gradsko vijee je izglasalo Program o izmjenama programa javnih potreba u
tehni¢koj kulturi Grada Kor¢ule za 2025. godinu

22. prosinca 2025. Gradsko vijece je izglasalo Program javnih potreba u kulturi Grada Korule za
2026. godinu

22. prosinca 2025. Gradsko vijece je izglasalo Program javnih potreba u tehnitkoj kulturi Grada
Koréule za 2026. godinu

22. prosinca 2025. Gradsko vijece je izglasalo Program javnih potreba u sportu Grada Korcule za

2026. godinu
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29. U ponedjeljak, 29. prosinca 2025. godine, u organizaciji Zupe sv. Marka i Grada Kordule te u
suradnji s glazbenikom Ivanom Perakom, u katedrali sv. Marka odrZan je boZi¢ni gala koncert
,Bozi¢ u katedrali“. Glavni izvoda¢ bio je Vladimir Gari¢, ¢lan ansambla 4 Tenora i nekadaSnji
prvi tenor klape Cambi, a na pozornici mu se pridruZila Ivona Bosan¢i¢ Lasi¢, mezzosopranistica
Hrvatskog narodnog kazaliSta u Splitu.

2. AKTI GRADONACELNIKA

—

— b o0
e S S0P NA AR WD

—
S

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

Prijedlozi opéih i drugih akata gradonadelnika, koje je kao ovlasteni predlagatelj, podnio
Gradskom vije¢u na donoSenje

Odluka o rasporedu proralunskih sredstava za redovito financiranje politickih stranaka i
nezavisnih vije¢nika u Gradskom vije¢u Grada KorCule u 2025. godini

Odluka o utvrdivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u OpCQ] uporabi — Naplov
Odluka o utvrdivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u opéoj uporabi — Igraliste Cara
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Odluka o osnivanju prava sluznosti na k.¢.br. 149/18 k.o. Korcula

Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica

Odluka o mjestima za ugostiteljsku djelatnost koje se obavljaju u kioscima

Zakljuéak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za podrucje Grada Korcule

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor ¢lanova Savjeta mladih Grada Koréule

. Odluka o prijenosu reciklaznog dvorista na upravljanje i koristenje KTD Hober d.o.o.
. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrdivanje reda

prvenstva za kupnju stanova iz Programa drustveno poticane stanogradnje na podru¢ju Grada
Korcule

. Odluka o donosenju Plana rasvjete Grada Korcule
. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o osnivanju prava sluZnosti na

kat.Gest. 987/11 i kat.8est. 993/1 k.o. Korcula

. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrdivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u

opéoj uporabi

Plan djelovanja Grada Kor&ule u podruéju prirodnih nepogoda za 2026. godinu

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Odluka o privremenoj zabrani izvodenja gradevinskih radova na podruéju Grada Kor¢ule u
2026. godint

Odluka o visini turisti¢ke pristojbe za brodove na kruznom putovanju za 2027. godinu

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o porezima Grada Korcule

Odluka o izmjenama i dopunama Proratuna Grada Koréule za 2025. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvrSavanju Proratuna Grada Korule za 2025. godinu

Proradun Grada Kor&ule za 2026. i projekcija Proraduna za 2027. i 2028. godinu

Odluka o izvriavanju Proraduna Grada Kor¢ule za 2026. godinu

Odluka o rasporedu proratunskih sredstava za redovito financiranje politickih stranaka i
nezavisnih vijeénika u Gradskom vije¢u Grada Korcule u 2026. godini.

Izmjene i dopune Programa odrzavanja komunalne infrastrukture Grada Kor¢ule u 2025. godini
Izmjene i dopune Programa gradenja komunalne infrastrukture Grada Kor¢ule u 2025. godini
Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Kor&ule za 2025. godinu
Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Kor¢ule za 2025. godinu
Program o izmjenama Programa javnih potreba u tehnickoj kulturi Grada Kor¢ule za 2025.
godinu

Program odrzavanja komunalne infrastrukture Grada Kor¢ule u 2026. godini

Program gradenja komunalne infrastrukture Grada Kor¢ule u 2026. godini

Program javnih potreba u kulturi Grada Kor¢ule za 2026. godinu

Program javnih potreba u tehni¢koj kulturi Grada Kor€ule za 2026. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Korcule za 2026. godinu
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36.
37.

38.
39.

29 109 =

L PN

Program utro$ka sredstava naknade za zadrZzavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru za
2026. godinu

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske sluZzbe spasavanja Stanice
Orebi¢ za 2026. godinu

Analiza stanja sustava civilne zastite na podruéju Grada Korcule za 2025. godinu

Plan razvoja sustava civilne zatite na podruju Grada Kor¢ule u 2026. godini.

Zakljugak o davanju suglasnosti za zahvat u prostoru na javnom dobru oznacenom kao dio &.zgr.
196 k.¢. Kor¢ula

Vainiji akti gradonacelnika

Rjesenje o imenovanju &lanova Upravnog vije¢a Centra za kulturu Koréula

Odluka o osnivanju StoZera civilne zastite Grada KorCule

Odluka o razrje$enju predsjednika i ¢lanica i imenovanju predsjednika i ¢lanica Upravnog vijeca
Muzeja Grada Korcule

Izmjena Odluke o razrjeenju predsjednika i &lanica i imenovanju predsjednika i Clanica
upravnog Vijeéa muzeja grada Korcule

Odluka o razrjesen_]u ravnateljice Gradskog muzeja Korcula

Odluka o 1menovanJu vriiteljice duZnosti ravnateljice Gradskog muzeja Korcula

Rjesenje o 1menovanju ¢lanova Upravnog vijeca Ustanove ,,Sportskl objekti Korcula*

Odluka o 1menovanju &lana Zupanijskog povjerenstva za granlce pomorskog dobra

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima sluzbenika i
namjestenika u upravnim tijelima Grada KorCule

3. VAZNIJI DOGADAJI U IZVJESTAJNOM RAZDOBLJU

1.

2.

01. listopada 2025. godine u Domu za starije osobe Kor¢ula je obiljezen Medunarodni dan
starijih osoba, kojem je nazo¢io i Gradonacelnik.

U sklopu obiljezavanja ovogodisnjeg Djetjeg tjedna, 08. listopada 2025. godine, ugostili smo
maliSane iz Dje&jeg vrtica Koréula. U Gradskoj vijeénici ih je ugostio Gradonacelnik gdje su
mu djeca uruéila sliku koju su sami izradili

U organizaciji Grada Kor&ule, Turisti¢ke zajednice Grada Korcule, Druzbe ,,Braca Hrvatskoga
Zmaja“, maestra Degl’Ivellia i obitelji Fabris odrZana je proslava 1100. obljetnice Hrvatskog
Kraljevstva u Korculi.

KLASA: 024-05/26-01/
URBROJ: 2117-9-02-26-01
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