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1. OPCI PODACI

Naziv i adresa ustanove:

USTANOVA ,SPORTSKI OBJEKTI KOR CULA*
Trg Antuna i Stjepana Radica 1
20260 KORCULA

T:020 711 143, F: 020 711 706, M: 091 5300 156

e-mail: sportski.objekti@korcula.hr

web: www.sportkorcula.com

ZIRO RACUN 1: 2340009- 1110463574
MATICNI BROJ: 02454009

OIB: 82859924747

Gradsko vijece Grada KorcCule je na 24. sjednici odrzanoj dana 20. listopada 2008.
godine donijelo Odluku o osnivanju ustanove ,Sportski objekti Koréula®.

Ustanova «Sportski objekti Koréula» registrirana je kod Trgovackog suda u Dubrovniku,
RjeSenjem Tt-08855-2 od 10. studenog 2008. godine — MBS 090025632, a osnhivac je
Grad Korcula, Trg Antuna i Stjepana Radi¢a 1.

Upravno vijece Ustanove sacinjavali su: predsjednik Marko Skokandi¢, zamjenik
predsjednika Mario Sardeli¢ i ¢lan Nikola Laus. U prosincu 2012. godine Upravnom
vijeCu je istekao mandat te je Gradsko vijeé¢e, na sjednici odrzanoj 21. prosinca 2012.,
odabralo novo Upravno vije¢e u sastavu Mario Sardeli¢ — predsjednik, Nikola Laus —
potpredsjednik i Zlatko Todorovi¢ (predstavnik Zajednice Sportskih udruga grada

Korcule) - ¢lan.

Gradsko vije¢e Grada KorCule je na sjednici odrzanoj 03. travnja 2012. imenovalo
Dalibora Antunoviéa ravnateljem Ustanove Sportski objekti Kordula, na prijedlog

Upravnog vijec¢a, a na rok od Cetiri (4) godine.



2. STATUT USTANOVE

Statut — temeljni akt Ustanove je, od osnivanja, izmijenjen dva(2) puta, a kako bi se

uklonili nedostaci u skladu s potrebama same Ustanove.

a) PRVA IZMJENA STATUTA: Upravno vijece Ustanove je, na sjednici odrzanoj 02.
veljaCe 2011. godine, donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta, a po
prethodnoj suglasnosti Gradskog vijeéa (u ime Osnivac¢a), klasa: 040-02/10-01/01,
Ur.broj: 2138/01-01/10-2 od 28. prosinca 2010. godine. Ova Odluka je izmijenila Statut

u tri bitna elementa:

- u sastav Upravnog vijeéa je ukljuCen predstavnik zajednice sportova, sukladno ¢l. 70.
stavak 2. Zakona o Sportu
- nadopunjeni su uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj Ustanove

- odluku o imenovaniju i razrjeSenju ravnatelja donosi Gradsko vije¢e (u ime Osnivaca)

Ova izmjena Statuta je upisana u sudski registar Trgovackog suda u Splitu, Stalne
sluzbe u Dubrovniku, pod brojem Tt-11/1421-2.

b) DRUGA IZMJENA STATUTA: Odlukom Upravnog vije¢a od 22. prosinca 2012., uz
suglasnost Gradskog vije¢a, je nadopunjena djelatnost Ustanove ,upravijanje i
odrzavanje javnih sportskih gradevina“ na slijedece djelatnosti:

- proizvodnju elektri¢ne energije
- trgovinu elektricnom energijom

- poslovi upravljanja nekretninom i odrzavanja nekretnina

Takoder je ukljuéena moguénost donoSenja prociS¢enog teksta Statuta od strane
Upravnog vije¢a. Ova izmjena Statuta je upisana u sudski registar Trgovackog suda u
Splitu, Stalne sluzbe u Dubrovniku, pod brojem Tt-12/220-4.

c) NALOG GRADSKOG VIJECA, od 03. prosinca 2012. za izmjenu odredbi statuta, a
radi uskladenja sa zakonima i drugim propisima ¢e se provesti po¢etkom 2013. godine,

u suradniji sa stru¢nim sluzbama Grada Korcule.



3. UNUTARNJI USTROJ

Upravno vijeCe Ustanove je, na sjednici odrzanoj 18. listopada 2011. godine, utvrdilo
prijedlog Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu, a na kojeg je Gradsko vije¢e (u ime
Osniva¢a) dalo suglasnost klasa: 040-02/11-01/01, Ur. broj: 2138/01-11-01 od 27.
listopada 2011. godine. Navedeni Pravilnik detaljno ureduje unutarnji ustroj i
organizaciju, popis i opis radnih mjesta te ostale pripadajuce pojedinosti.

4. DJELATNICI

a) RAVNATELJ Povjerenik Vlade RH je dana O4.travnja 2011. godine imenovao
Dalibora Antunovi¢a vrsiteljem duznosti ravnatelja, na rok od najduze godinu dana,
sukladno ¢&l. 43. Zakona o ustanovama. Upravno vijeCe Ustanove je provelo javni
natjeCaj za imenovanje ravnatelja i dana 20. ozujka 2012. donijelo Odluku UV-01/01-
2012-7, kojom predlaze Gradskom vijecu imenovanje Dalibora Antunovi¢a ravnateljem
Ustanove, na rok od Cetiri(4) godine. Odluci je prethodio evaluacijski postupak koji je
ukljuCivao procjenu podataka o kandidatima navedenih u Zivotopisu, testiranju
kandidata i procjeni podataka prikupljenih tijekom intervjua. Za potrebe intervjua
angaziran je dugogodisnji ravnatelj Sportskih objekata Dubrovnik. Gradsko vijece, na
prijedlog Upravnog vije¢a, je donijelo odluku o imenovanju Dalibora Antunovi¢a

ravnateljem.

b) OSTALI DJELATNICI Pravilnikom o ustroju i unutarnjem redu predvideno je
jedanaest(11) radnih mjesta u Ustanovi Sportski objekti Koréula. Za potrebe bazena,

raspisan je natjeCaj za Sest(6) radnih mjesta i to:

- voditelj tehnike
- referent za knjigovodstvene poslove
- domar - tehnicar (2 izvrsitelja)

- CistaC - garderobijer (2 izvrSitelja)

U svrhu selekcijskih postupaka je angazirana tvrtka Electus ljudski potencijali d.o.o.

Odabir djelatnika za sva navedena radna mijesta je vrSen procjenom podataka



navedenih u Zivotopisu kandidata, testiranjem kao i selekcijskim intervjuom, za Sto su
angazirane stru¢ne osobe — inzenjeri IGH d.d.
Odabrani su slijede¢i kandidati:

lvan Segedin ing. — voditelj tehnike
Marina Depolo — knjigovodstveni referent
Pavao Tasovac — domar — tehnicar

Dino Giljevi¢ — domar — tehnicar

Vesela Segedin — &ista¢ — garderobijer

James Curac — CistaC — garderobijer

S navedenim kandidatima je sklopljen ugovor o radu na neodredeno vrijeme, uz probni

rok od Sest (6) mjeseci.

Osim navedenih djelatnika, u Ustanovi je u stalni radni odnos primljen domar - Andro
Cura¢ (SSS), zaduzen za poslove i zadaée radnog mjesta domara Il u pojedinim
Sportskim objektima kojima upravlja Ustanova. Do 31.12.2009. godine bio je zaposlenik
Grada Korcule, a od 01.01.2010. godine je zaposlenik Ustanove na neodredeno. Grad
Koréula je Ugovorom o upravljanju i odrzavanju ugovorio preuzimanje ovog

zaposlenika od strane Ustanove.

5. INTERNET STRANICE | BRANDING

Sukladno ¢lanku 54. Statuta, Ustanova ima izradene Internet stranice i zakupljenu
domenu sportkorcula.com . Od pocCetka 2012. godine, svaki zaposlenik Ustanove ima e-
mail adresu oblika ime.prezime@sportkorcula.com,

Branding Ustanove, ukljuCuje likovni i tekstualni znak, oblikovane tiskanice i oblikovane

poslovne mape.

6. PROSTOR | OPREMA

Do preseljenja u prostorije na bazenu, za kancelariju Ustanove koristila se prostorija
iznad bivSeg restorana Liburna. KoriSteni uredski namjestaj (radni stol, 4 stolice i

uredski ormar) preuzet je iz bivSeg restorana Liburna.



Od tehni¢ke opreme Ustanova je u svom uredu posjedovala:

* PC - notebook HP 6530b + windows Vista,
» Pisac, scanner, kopirni uredaj — HP LaserJet M1120n MFP

* Klima uredaj Midea

Prilikom preseljenja na bazen, u svibnju 2012., tehniCka oprema je u potpunosti

obnovljena, zbog rasta obima posla, kao i povecéanja broja djelatnika.
7. SPORTSKI OBJEKTI

Ugovorom o upravljanju i odrzavanju Sportskim gradevinama na podru¢ju Grada
Kor€ule, u vlasnistvu Grada Korcule, skloplienim izmedu Grada Kor€ule i ustanove
«Sportski objekti Korula», od 11. veljate 2009. godine (KLASA: 022-0509-01/19,
UR:BROJ: 213801-3-09-1), vlasnik Sportskih gradevina Grad KorCula je predao na

upravljanje Ustanovi slijedece Sportske objekte:

1. Sportsku dvoranu u Koréuli (izgradena do osnovne Skole Petra Kanaveliéa), s
pripadajuc¢im Sportskim terenom ispod dvorane.

2. Igraliste za male Sportove (predjel Ekonomija), prekriveno montazno

demontaznom konstrukcijom («Balon»).

Igraliste za male Sportove u Zrnovu (do Doma kulture i O.S. Ante Curaé Pinjac).

Nogometno igraliste u Zrnovu (Postrana).

IgraliSte za male Sportove u RaciScu.

IgraliSte za male Sportove u Pupnatu.

N o g M ow

Igralista za male Sportove u Cari i Zavalatici.

Ustanova je 1. travnja 2010. godine sklopila, s Gradom Slavonskim Brodom, Ugovor o
koriStenju sportskog igralista ,Ferijalni® na rok od pet(5) godina te u tom razdoblju
gospodari s jos jednim igraliStem na podrucju Grada Korcule.

Natkrivenim plivackim bazenom, Cija je izgradnja zapocela 2009. godine, Ustanova
upravlja od dovrSetka izgradnje i potpisivanja Primopredajnog zapisnika 20. kolovoza
2012, premda je Ustanova upravljala izgradnjom istog bazena, od strane investitora

Grada Kordule.



8. 1ZVJESCE O RADU U 2012. GODINI

Sportska dvorana u Koréuli, igraliste za male Sportove «Balon» i nogometno igraliste u
Zrnovu, imaju komercijalni znaéaj za Ustanovu, odnosno koristenje istih se naplacuje, a
po cijenama koje je utvrdilo Gradsko poglavarstvo Grada Korcule.

Sa svim korisnicima Sportske dvorane i igraliSta pod balonom Ustanova je sklopila
ugovore, a kojima su definirane obveze korisnika i Ustanove, poglavito u pogledu
termina koristenja, cijena i naplate.

Sportski klubovi i udruge koje su Elanovi Zajednice Sportova Grada Koréule, placaju
30,00kn na sat, Sportski klubovi koji nisu ¢lanovi Zajednice pla¢aju 50,00kn na sat, a
neregistrirane grupe gradana pla¢aju 80,00kn na sat. Kako je Ustanova u sustavu PDV-

a, na sve navedene cijene zaraCunava se PDV.

a) Sportska dvorana u Kor éuli

KORISTENJE: Sportska dvorana u Koréuli je izgradena do Osnovne 3kole Petra

Kanaveli¢a, pokraj koje se nalazi pripadajuci Sportski teren, a Cije koriStenje se ne
naplacuje. Glavni korisnici dvorane su Osnovna Skola Petra Kanavelica i Srednja Skola
Petra Segedina, s kojima su sklopljeni ugovori o Kkoristenju, po cijeni od 74,25kn
(uvec¢anoj za PDV), a koja je ranije utvrdena dogovorom izmedu Dubrovacko-
neretvanske Zupanije, Grada Koréule, Srednje Skole Koréula (Petra Segedina), odnosno
Osnovne Skole Petra Kanaveli¢a.

Nakon 16.00 sati svakoga dana, dvoranu iskljucivo koriste Sportski klubovi i udruge s
podru¢ja Grada KorcCule, prema unaprijed dogovorenom i utvrdenom rasporedu.
Kor&ulanski plivacki klub je prestao koristiti Skolsku dvoranu u lipnju 2012. te se od rujna
2012. koristi isklju€ivo Gradskim bazenom Gojko Arneri.

Ukupni prihodi po ovom objektu u 2012. godini iznose 168.955,15kn (uveéanih za PDV).

INVESTICIJSKO ODRZAVANJE: Na tekuéem odrzavanju ove dvorane zaposlen je

domar Andro Curag.

Unutarnji zidovi dvorane su u potpunosti obojani te je saniran dio krova kroz koiji je
prokiSnjavalo. Na tekucem odrzavanju, u 2012. godini, je utroSeno 15.118,70kn

(uvecanih za PDV).



b) IgraliSte za male Sportove «Balon»

Ugovorom o uredenju medusobnih odnosa u svezi postavljanja i koriStenja montazno-
demontaznog balona, sklopljenog izmedu Grada Korcule i tvrtke Kisik d.o.0. uredeni su
medusobni odnosi kao i nacin gospodarenja navedenim objektom. Grad Korcula je
prenio upravljanje i odrzavanje ovog objekta na Ustanovu te ¢e ona gospodariti istim, u
razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja, slijede¢ih 18 godina, zapocevsi od 01. listopada
2009. godine. U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna svake godine, objekt koristi iskljucivo
tvrtka Kisik d.0.0. za svoje potrebe.

KORISTENJE: Igraliste pod balonom svakodnevno koriste klubovi i udruge s podruéja

Grada Korcule i Op¢ine Lumbarda, u terminima od 16.00 sati do 22.00 sata, a po ranije
navedenim i ugovorenim cijenama. Subota od 12.00 sati do 19.00 sati, kao i cijela
nedjelja, predvidene su za Sportska takmicenja Cije se koriStenje ne naplacuje. Srednja
Skola Kor€ula i Osnovna Skola Ante Curaé¢ Pinjac, za sat koriStenja pla¢aju 74,25kn
(uvecanih za PDV). Ukupni prihodi ovog igraliSta u 2012. iznose 22.395,00kn (uvecéanih
za PDV).

ODRZAVANJE: Domar koji radi na tekuéem odrzavanju i vodi raduna o nadinu

koriStenja navedenog objekta, kao i CistaCica, zaposlenici su tvrtke Kisik d.o.o0. te
Ustanova nema financijskih obaveza prema njima.

U 2012. godini, uz tekuée odrzavanje, izvrSena je zamjena rasvjetnih tijela na visini s
nasom dizalicom te su podmireni troSkovi el. energije i vode. Na ovom objektu utroSeno
je ukupno 30.052,96kn (uvecanih za PDV).

c) Igraliste za male $portove u Zrnovu

Ovo otvoreno igraliSte se nalazi u neposrednoj blizini Doma kulture i Osnovne Skole
«Ante Cura¢ Pinjac» u Zrnovu. Domar Ustanove pali rasvjetu igralita tri puta sedmiéno,
a za potrebe malonogometnog i Zzenskog rukometnog kluba, u vremenu od 18 do 21
sat. TroSak struje podmiruje Osnovna Skola «Ante Cura¢ Pinjac», te Ustanova nema
troSkova u pogledu teku¢eg odrzavanja. U 2012. godini nije bilo dodatnih troSkova koji

se odnose na ovo igraliste.

d) Nogometno igraliSte u Zrnovu

Nogometno igraliste u Zrnovu je novoizgradeni objekt, a na &ijem odrzavanju glavninu
troSkova predstavljaju troSkovi vode, potrebne za navodnjavanje travnatog busena.
10



Zbog velikih potrebnih koli¢ina vode Ustanova je s NPKL vodovodom redefinirala
jediniénu cijenu vode, a koja je ranije iznosila ~11,50kn/m®. Nova ugovorena cijena
iznosi ~6,50kn/m? i znatno rasterecuje Ustanovu po pitanju troskova vode.
Potpisivanjem ugovora o koristenju ovog igralista s NK Zrnovo u potpunosti je
regulirana potrosSnja vode, koja je u dvije godine gotovo prepolovljena. U 2009. godini
za navodnjavanije igrali$ta je utro$eno 4990m? vode, u 2010. godini je utro$eno 4300m®
vode, od &ega je Ustanova podmirila 4000m?®, a ostatak je fakturiran NK Zrnovo. U
2011. za navodnjavanje igrali$ta utro$eno je 2679m?* vode,(ukljuéuju¢i PDV). U 2012.
godini utro$eno je 2579m? vode.

Iz navedenih koli¢ina vidljivo je smanjenje potrosSnje vode, na godiSnjem nivou, a Sto je
rezultat poveéane kontrole i racionalizacije potroSnje. Ukupni prihodi ovog igraliSta u
2012. godini iznose 4.680,00kn (uvecanih za PDV).

Ukupni trosSkovi ovog igraliSta iznose 14.380,43kn (uvecanih za PDV).

e) IgraliSte za male Sportove u Ra €iS¢u

IgraliSte za male Sportove u Racis¢u je igraliSte otvorenog tipa, u potpunosti ogradeno
Zicom, opremljeno za mali nogomet, rukomet i koSarku. U 2012. godini, osim troSka
vode, kupljene su mreze za golove za ovo igraliSte. Na ovom igraliStu utroSeno je
2.328,19kn (uvecanih za PDV).

f) IgraliSte za male Sportove u Pupnatu

IgraliSte za male Sportove u Pupnatu je igraliSte otvorenog tipa, ogradeno i osvijetljeno.
Rasvjeta i voda su spojeni na prikljucke u Domu kulture. Ustanova u 2012. godini nije

imala dodatnih troSkova na ovom vanjskom igralistu.

) lgralista za male portove u  Cari

Igraliste za male Sportove u Cari je ogradeno igraliste otvorenog tipa, a na kojem se igra
isklju¢ivo mali nogomet. Ustanova u 2012. godini, osim troSka struje koja se koristi za

rasvjetu, nije imala drugih ulaganja u ovaj Sportski objekt.

h) IgraliSte za male Sportove u Zavalatici

IgraliSte za male Sportove u Zavalatici se sastoji od dva asfaltirana terena, na kojima je

moguce igrati mali nogomet, rukomet i koSarku. Ustanova je u 2010. godini, uz pomo¢

mjestana Care i Zavalatice, postavila 63 stupa, a radi potpunog ogradivanja Zicom i
11



ovog igralista. U 2011. godini kuplieno je 1000 m® Zi¢anog pletiva zbog ogradivanja
ovog igralisSta. U 2012. godini dovrSeno je ogradivanje ovog igraliSta. U tu svrhu
utroseno je 14.900,00kn (uvecanih za PDV).

i) IgraliSte za male Sportove ,Ferijalni"

Ustanova je dana 01.04.2010. sklopila s Gradom Slavonskim Brodom Ugovor o
koriStenju sportskog igralista ,Ferijalni“, na rok od pet(5) godina. Naknada za koriStenje
iznosi 1.000,00kn mjesecno koje Ustanova redovno podmiruje. Osim troSkova najma u

2012. godini, na ovom igraliStu nije bilo dodatnih troSkova.

i) Morsko plivaliSte KPK

U skladu s Programom rada za 2012. godinu, dio sredstava s kojima raspolaze
Ustanova utroSen je na uredenje morskog plivaliSta KPK. U tu svrhu utroSeno je
14.160,48kn (uvecanih za PDV).

k) Plaéanje koriStenja Sportskih objekata

Cijena koristenja Sportske dvorane u gradu Koréuli, Igralista za male Sportove «Balon» i
Nogometnog igralidta u Zrnovu (30,00kn, 50,00kn, 80,00kn + PDV) je u znatnoj mijeri
subvencionirana od strane Grada Korc¢ule. | ovako smanjena cijena predstavlja problem
za neke korisnike koji nisu u mogucnosti pravovremeno podmirivati ugovorene obveze.
U tome cilju sklopljen je Ugovor o cesiji izmedu Zajednice Sportskih udruga Grada
Korcule, Grada Korcule i Ustanove, a kako bi se podmirile obveze KPK, RK Korcula, TK
Forteca, MNK Koréula, MNK Sv. Anton i NK Zrnovo za koristenje $portskih objekata u

2012. godini, na iznos od 43.509,15kn, koje je Grad Kor€ula podmirio u roku.

12



9. IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVA CKOG BAZENA U GRADU KOR CULI

Ustanova «Sportski objekti Koréula» je osnovana kako bi gospodarila svim javnim
Sportskim objektima na podru¢ju Grada Koréule, medutim, osnovni motiv njenog
oshivanja je izgradnja i gospodarenje natkrivenim plivackim bazenom u gradu Korculi,

na predjelu Ekonomija.

a) Uvodni podaci

Dana 05. sije¢nja 2007. godine, Grad Korcula je s tvrtkom «Rijeka-Konzalting d.0.0.»,
koja je odabrana u postupku javne nabave, sklopio Ugovor o izradi projektne
dokumentacije br. IN06-22-8666946, za izradu glavnog projekta natkrivenog plivackog
bazen, na iznos 475.800,00kn, uvec¢anih za PDV.

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Dubrovacko-neretvanska Zupanija i Grad
Korc€ula su 08.studenog 2007. godine sklopili Sporazum o zajedni¢kom financiranju
izgradnje natkrivenog plivackog bazena u Gradu Korculi u razdoblju od 2008. do 2009.
Procijenjena vrijednost poslova je bila 25.000.000,00kn, uklju€uju¢i PDV. U postupku
javne nabave nije izabran niti jedan ponuditelj jer su sve ponude, u znatnoj mijeri,
premasivale osigurana sredstva. 1z tog razloga, 07. studenog 2008. godine je zaklju€en
|. Dodatak sporazuma o zajednickom financiranju izgradnje natkrivenog plivackog
bazena u Gradu Korculi, a kojim se procijenjena vrijednost poslova mijenja na
40.000.000,00kn, uklju€uju¢i PDV. Potpisnici Sporazuma su prihvatili financiranje
projekta na slijedeci nacin:

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 27.000.000,00kn 67,5%
- Dubrovacko-neretvanska Zupanija 4.000.000,00kn 10,0%
- Grad Korcula 9.000.000,00kn 22,5%

Nakon provedenog postupka javne nabave, izabran je izvoda¢ radova, dubrovacka
tvrtka «Vulix d.o.0.», a po kriteriju najnize cijene. Uz sudjelovanje u financiranju same
izgradnje, Grad Kor€ula je dao 10.000 m3 gradevinskog zemljiSta, potrebnog za
izgradnju bazena i podmiruje sve dodatne troSkove u skladu sa Sporazumom.

Tijekom izgradnje bazena Gradevinska dozvola je izmijenjena tri (3) puta, a kako bi se

ozakonile funkcionalne izmjene implementirane u projekt.
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GRADEVINSKA DOZVOLA: Dana 08. srpnja 2009. godine, aktivirana je Gradevinska
dozvola izdana 09. listopada 2007. godine, klasa: UPA-361-0307-0144, ur.broj 2117-
07/03-07-14, te je izvodac radova i sluzbeno uveden u posao.

1. IZMJENA GRADEVINSKE DOZVOLE: Dana 26. listopada 2009. godine ishodeno je
RjeSenje klasa UP/I-361-03/09-01/48 — 1. lzmjena gradevinske dozvole kojom se
mijenja ime investitora s Grada Kor&ule na ustanovu Sportski objekti Koréula.

2. IZMJENA GRADEVINSKE DOZVOLE: Dana 30. rujna 2010. godine ishodena je 2.
izmjena gradevinske dozvole klasa UP/I-361-03/10-01/17, a koja se odnosi na promjenu
polozaja gradevine bazena, odnosno pomak u pravcu juga za 6,00m.

3. IZMJENA GRADEVINSKE DOZVOLE: Dana 27. lipnja 2011. godine ishodena je 3.
izmjena i dopuna gradevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/10-01/60, a kojom se u

vazecoj gradevinskoj dozvoli mijenjaju:

1. Arhitektonski projekt

2. Elaborat zaStite na radu

3. Elaborat zasStite od pozara

4. Gradevinski projekt

5. Elektroprojekt jake i slabe struje

6. Projekt termotehnickih instalacija

U arhitektonsko gra devinskom projektu izmijenjena je namjena kata prateceg
objekta u ugostiteljski prostor i pomocne prostore za potrebe Ustanove, omoguceno je
postavljanje solarnih kolektora.

U projektu termo tehni €kih instalacija glavni energent mijenja se u ukapljeni naftni
plin UNP te se unapreduju instalacije grijanja, hladenja i ventilacije.

U projektu elektroinstalacija , iste se mijenjaju u skladu sa strojarskim projektom,

razradena je instalacija slabe struje, ozvu€enja, video nadzora itd.

UPORABNA DOZVOLA: Dana 27. srpnja 2012. godine ishodena je Uporabna dozvola
klasa UP/1-361-05/12-01/41, Ur.broj: 2117/1-23/2-1-12-8, a kojom se odobrava uporaba
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sportske gradevine — zatvorenog bazena s prate¢im sadrzajima, bez zavrSnog uredenja

gradevinske Cestice.

b) Tijek radova od po ¢€etka do zavrSetka izgradnje

Dana 13. oZujka 2009. godine ustanova «Sportski objekti Koréula» i tvrtka «Vulix
d.o.0.» sklopili su Ugovor o javnim radovima Br. JNAVV-12008, a za izgradnju
natkrivenog plivackog bazena u Gradu Korculi. Ugovorena vrijednost radova iznosila je
24.363.873,22kn, uvecanih za PDV. lzvoda¢ radova se obvezao izvesti slijedece

radove:

- Gradevinski radovi

- Obrtni¢ki radovi

- Bazenska Skoljka

- Bazenska tehnika

- Pripremni radovi

- ZavrSni radovi

- Elektroinstalacije

- Vodovod i kanalizacija

- Centralno grijanje i klimatizacija
- Uredenje okolisa

- Krajobrazno uredenje

Od navedenih radova, prve Cetiri grupe radova su sklopljene klju¢ u ruke, a za ostale
radove obraCun se vrSio prema gradevinskoj knjizi, na temelju stvarno izvedenih
koli¢ina. Rok izgradnje bazena bio je 15 mjeseci od dana uvodenja u posao.

Nakon provedenog postupka javne nabave, Ustanova je sklopila Ugovor o javnim
uslugama broj: SOK-JNAV/V-12009. s tvrtkom «Institut IGH d.d.», a radi obavljanja
usluge stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova na izgradnji natkrivenog plivackog
bazena u Gradu Korculi. Cijena obavljanja usluge je utvrdena u visini 1,19% od
vrijednosti radova, Sto daje predvidivi iznos od 298.000,00kn (uvecanih za PDV).
Dodatkom navedenom Ugovoru cijena usluge struénog nadzora je, do zavrSetka

izgradnje, uvecana za 74.500,00 + PDV zbog povecanja cijene izgradnje bazena.
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DODACI UGOVORU: U skladu s Ugovorom o javnim radovima Br. JNAV/V-12008

sklopljena su Cetiri (4) dodatka glavhom Ugovoru, kojima je prethodio postupak javne

nabave:

DODATAK br.1: Zbog dodatnih radova, odnosno ruSenja objekata na parceli i odvoza
materijala, sklopljen je ovaj dodatak, a na iznos 300.356,20kn, uveéanih za PDV.
DODATAK br.2: Utvrduje se rok dovrSetka radova 15. studenog 2011. godine |
oslobada se dio retencije, obracunate do 31.prosinca 2010. godine.

DODATAK br.3: Zbog radova neobuhvaéenih osnovnim ugovorom, ugovaraju se
dodatni radovi u vrijednosti 4.175.114,69kn (uvecanih za PDV).

DODATAK br.4: Zbog radova ranije neobuhvaéenih osnovnim ugovorom i ranijim
dodacima, ugovaraju se dodatni radovi u vrijednosti 1.615.496,27kn (uveéanih za PDV).
Vrijednost osnovnog ugovora i Cetiri dodatka iznosi ukupno 30.454.840,38kn (uvecéanih
za PDV), Sto je znatno niZa cijena od onih dobivenih u 1. Provedenom postupku javne

nabave za izgradnju bazena, a koji je poniSten zbog nedostatka osiguranih sredstava.

Osim navedenog Ugovora o javnim radovima Br. JNA/V-1/2008 i njegova cCetiri (4)
dodatka, ustanova je provela joS tri(3) otvorena postupka javne nabave i sklopila

slijedeée ugovore:

1. Ugovor o javnim radovima br. R-63/10-2012-U — spoj bazena na infrastrukturu —
IZVRSENO - vrijednost ugovora 757.728,00kn + PDV - aneksiran na
580.669,80kn + PDV — Cvijeta d.o.0.

2. Ugovor o javnoj nabavi robe br. JN/1-2012 — isporuka i montaza video displaya —
|IZVRSENO - vrijednost ugovora 149.500,00kn + PDV - Iskratrade d.0.0.

3. Ugovor o javnim radovima br. JN/2-2012 — uredenje okolida — IZVRSENO —
vrijednost ugovora 1.035.410,50 + PDV — aneksiran na 1.256.180,20 + PDV —

Bilos d.o.o.

OSTALI UGOVORI: Od uvodenja u posao, u 2009. godini, Ustanova je pokrenula

potrebne radnje u cilju izgradnje bazena te sklopila slijedece ugovore:

1. 14. listopad 2009. — Ugovor o izradi idejnog projekta lokalnih prometnica oko
sportskog centra u Koréuli - IZVRSENO - vrijednost ugovora 48.800,00kn + PDV —
Traser d.o.o.
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2. 19. listopad 2009. — Ugovor o izvodenju radova na izgradnji trafo stanice Sportski
centar — IZVRSENO — vrijednost ugovora 69.610,00kn + PDV — Vulix d.o.o.

3. 19. listopad 2009. — Ugovor o provodenju struénog nadzora nad izgradnjom trafo
stanice Sportski centar — 1IZVRSENO — vrijednost ugovora 2.970,00kn + PDV — Pandza
Projekt d.o.o.

4. 20. listopad 2009. — Ugovor o izradi projektne dokumentacije prikljucka na vodovodnu
mrezu i sustav odvodnje, niskonaponski priklju¢ak i projekt javne rasvjete pristupnih
cesta — IZVRSENO - vrijednost ugovora 60.000,00kn + PDV — aneksiran na
69.500,00kn + PDV - Niko Dubrovnik d.o.o.

5. 15. prosinac 2009. — Ugovor o vrSenju usluge projektantskog nadzora — U
1IZVRSENO - vrijednost ugovora 86.560,00kn + PDV — RK-projekt d.o.0.
6. 15. prosinac 2009. — Ugovor o izradi izvedbenog arhitektonskog projekta —

IZVRSENO - vrijednost ugovora 69.900,00kn + PDV — RK-projekt d.o.0.

7. 23. prosinac 2009. — Ugovor o izradi Elaborata energetske uginkovitosti — IZVRSENO
— vrijednost ugovora — 33.500,00kn + PDV — IGH d.d.

8. 30. prosinac 2009. — Ugovor o izradi projektne dokumentacije za pristup Fondu za
zastitu okolisa i energetsku uginkovitost — IZVRSENO — vrijednost ugovora 45.500,00kn
+ PDV — aneksiran na 27.750 + PDV — Ovlasteni inzenjer Jakov Baki¢

9. 19. ozujka 2010. — Ugovor o obavljanju revizije izvedbene dokumentacije drvene
krovne konstrukcije — IZVRSENO — vrijednost ugovora 6.200,00kn + PDV — Tehnicko
veleuciliSte u Zagrebu

10. 09. travnja 2010. — Ugovor za izradu elektrotehnickog projekata (glavnog i
izvedbenog) — 1IZVRSENO - vrijednost ugovora 69.500,00kn + PDV — Teh Projekt
Elektrotehnika d.o.o.

11. 15. travnja 2010. — Ugovor za izradu glavnog i izvedbenog projekta termotehnickih
instalacija — 1ZVRSENO — vrijednost ugovora 69.500,00kn + PDV — AMF inZenjering
d.o.o.

12. 26.studenog 2010. — Ugovor za izradu izvedbenog projekta prometnice oko bazena
te rjeSenja oborinske i fekalne odvodnje na parceli bazena u Koréuli — IZVRSENO —
vrijednost ugovora 55.800,00kn + PDV — Traser d.o.0.

13. 24. svibnja 2011. — Ugovor o autorskom djelu br. ZD-04/11 radi stru¢ne ekspertize
dokumentacije glede mehanicke otpornosti i stabilnosti bazena — 1ZVRSENO -

vrijednost ugovora 5.000,00kn + PDV + ostali pripadajuéi izdaci — mr.sc.Zorislav Despot
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14. 10. listopada 2011. - izradi
fotonaponskog postrojenja snage 50kWp -
14.450,00kn + PDV — Riteh d.o.o.

15. 12. prosinca 2011. — Ugovor o prikljuéenju na distribucijsku mrezu — IZVRSENO —
vrijednost ugovora 202.500,00kn + PDV — HEP ODS d.o.o.

16. 16. sijeCnja 2012. — Ugovor o provodenju poslova struénog nadzora za spoj bazena

Ugovor o idejnog elektrotehniCkog projekta

IZVRSENO — vrijednost ugovora

na infrastrukturu — IZVRSENO - vrijednost ugovora 25.000,00kn + PDV — aneksiran na
19.160,00kn + PDV — PandZa projekt d.o.o.

17. 30. ozujka 2012. — Ugovor o izvodenju gradevinskih radova na uredenju prilazne
ulice - IZVRSENO - vrijednost radova 68.510,00 + PDV — Obrt ,Cerin*

18. 05. travnja 2012. — ugovor o nabavi i isporuci diesel elektro agregata — IZVRSENO
— vrijednost ugovora 60.780,00kn + PDV — ITM d.o.o.

19. 03. rujna 2012. — Ugovor o provodenju poslova stru¢nog nadzora na uredenju
okolida — 1IZVRSENO - vrijednost ugovora 25.000,00kn + PDV — PandZa projekt d.o.o.
Izvoda¢ radova, tvrtka «Vulix d.o.0.», je do zavrSetka radova i potpisivanja
Primopredajnog zapisnika 20. kolovoza 2012. ispostavio 24 Privremene situacije i
Okonc¢anu situaciju, u iznosima kako slijedi. 1znosi retencija zadrzanih od 01. sije¢nja

2011. suisplaceni po zavrSetku radova, a nakon tehnickog pregleda.

Privremena Datum Puni iznos Konacni inos Dio Grad
situacija br. ispostavljanja radova, priviemene Kor€ula
situacije uklju€ujuci PDV situacije

1 31.07.2009. 811.187,23 730.068,51 164.265,42
2 22.10.20009. 347.937,40 319.649,81 71.921,21
3 22.12.20009. 1.214.439,49 1.086,484,89 244459,10
4 05.03.2010. 579.797,65 521.817,89 117.409,03
5 14.04.2010. 475.762,31 428.186,08 96.341,87
6 06.05.2010. 750671,04 675.603,93 152.010,89
7 04.06.2010. 766.379,72 689.741,75 155.191,89
8 04.07.2010. 599.058,86 539.152,98 121.309,42
9 31.07.2010. 689.199,95 620.279,95 139.562,99
10 30.08.2010. 856.143,63 770.529,27 173.369,08
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11 05.10.2010. 700.175,9 630.158,31 141.785,62
12 01.11.2010. 6.758.495,45 6.082.645,91 1.368.595,33
13 01.12.2010. 631.787,42 568.608,68 127.936,95
14 31.12.2010. 379.904,51 341.914,06 76.930,66
15 05.02.2011. 430.032,47 387.029,22 87.081,58
16 05.04.2011. 1.622.928,58 1.460.635,72 328.643,04
17 06.06.2011. 1.387.088,30 1.248.379,47 280.885,38
18 11.07.2011. 1.482.574,06 1.334.316,66 300.221,25
19 15.08.2011. 1.819.280,77 1.637.652,69 368.471,85
20 07.09.2011. 3.287.900,65 2.959.110,59 665.799,88
21 30.09.2011. 2.587.927,67 2.329.134,90 524055,35
22 05.11.2011. 1.374.945,54 1.237.450,99 278.426,47
23 01.12.2011. 5.686.927,04 5.118.234,33 1.151.602,73
24 11.04.2012. 1.780.368.26 1.602.331,43 360.524,57
Okoncana 12.11.2012. 438.573,31 438.573,31 98.679,00
Povrat 1.549.587,40 348.657,17
retencije
2009-2010
Povrat 2.152.536,83 484.320,79
retencije
2011-2012
UKUPNO 37.459.482,21 | 8.428.383,51

Ugovoreni rok za podmirenje ispostavljenih Privremenih situacija je 90 dana ali je dio
placanja tijekom 2012. godine, izvrSen sa znatnim kaSnjenjem, jer je Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova EU (ranije MMPI), privremene situacije ispostavljene
krajem 2011. podmirilo tek u svibnju 2012. godine . U trenutku pisanja ovog lzvjeS¢éa,
MRRFEU, DN Zupanija i Grad Kor&ula su u cijelosti podmirili sve ispostavljene situacije.
Rok dovrSetka izgradnje bazena diktiran je isklju€ivo od strane ministarstava, kroz
mogucnost financiranja same izgradnje. S obzirom da su ministarstva bila u moguénosti
osigurati sredstva kroz period od Cetiri (4) godine, toliko je trajala izgradnja samog

bazena.
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Nakon podmirenja 845.890,77kn od 12. Privremene situacije, Grad Korc¢ula je iscrpio
sredstva koja je namijenio izgradnji bazena, te se sve obveze Grada podmiruju iz
povrata PDV-a. Dodatna sredstva osiguralo je Gradsko vijece je dana 29. lipnja 2011.
davanjem suglasnosti klasa: 021-05/07-03/42, wur.broj; 2138/01-01-11-3, a za

prenamjenu dijela kredita u korist izgradnje bazena u iznosu od 1.481.543,00kn.
U naravi, zakljuéno s 31.12.2012., objekt je izgraden i opremljen u cijelosti. Predstoji
izgradnja integrirane nadstreSnice s fotonaponskim sustavom, na isto¢noj strani

parcele, odnosno na parkiraliStu.

c) Opremanje bazena

Sukladno Programu rada za 2012. godinu, Ustanova je na opremanje bazena utroSila

498.018,44kn (uvecanih za PDV). Navedena sredstva utroSena su na slijedeci nacin:

OPREMANJE BAZENA NETO PDV UKUPNO

Racunalo 5.368,61 kn 1.234,78 kn 6.603,39 kn
Racunalo 6.801,21 kn 1.564,28 kn 8.365,49 kn
Iskop za trafostanicu 10.000,00 kn 2.300,00 kn 12.300,00 kn
Vodomijer 7.062,00 kn 1.765,50 kn 8.827,50 kn
Berner alat 14.013,68 kn 3.503,42 kn 17.517,10 kn
Uredenje prilazne ulice 68.510,00 kn 17.127,50 kn 85.637,50 kn
Vanjski disk, kalkulator 1.454,26 kn 363,56 kn 1.817,82 kn
Pisac, racunalo 7.571,71 kn 1.892,93 kn 9.464,64 kn
Agregat 60.780,00 kn 15.195,00 kn 75.975,00 kn
Stolice 42.296,00 kn 10.574,00 kn 52.870,00 kn
Stroj za CiS¢enje 25.591,20 kn 6.397,80 kn 31.989,00 kn
Sank 50.430,00 kn 12.607,50 kn 63.037,50 kn
Uredski namjestaj 56.160,00 kn 14.040,00 kn 70.200,00 kn
Fotometar 4.318,84 kn 1.079,71 kn 5.398,55 kn
Protupozarna oprema 46.650,00 kn 11.662,50 kn 58.312,50 kn
Panik rasvjeta 1.582,21 kn 395,55 kn 1.977,76 kn
Oprema za CiS¢enje 3.266,34 kn 816,58 kn 4.082,92 kn
Drzaci wc 2.300,00 kn 575,00 kn 2.875,00 kn
Tiskara - naljepnice 4.279,60 kn 1.069,90 kn 5.349,50 kn
Ogradne mreZe za bazen 15.015,00 kn 3.753,75 kn 18.768,75 kn
Inox uze 1.280,00 kn 320,00 kn 1.600,00 kn
Slike 5.663,20 kn 1.415,80 kn 7.079,00 kn
Stroj za CiS¢enje 8.867,20 kn 2.216,80 kn 11.084,00 kn
Usisavact 2.431,30 kn 607,82 kn 3.039,12 kn
OtiraCi 3.027,82 kn 756,96 kn 3.784,78 kn
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KoSevi, kase 564,48 kn 141,12 kn 705,60 kn
Ulazna kamena plo€a 1.200,00 kn 300,00 kn 1.500,00 kn
Stalci za bicikle 9.600,00 kn 2.400,00 kn 12.000,00 kn
Susila za kosu 10.299,52 kn 2.574,88 kn 12.874,40 kn
Panoi 775,00 kn 193,75 kn 968,75 kn
Podni signali 864,50 kn 216,13 kn 1.080,63 kn
Plivacki satovi 8.655,00 kn 2.163,75 kn 10.818,75 kn
Ljestve 2.388,00 kn 597,00 kn 2.985,00 kn
TV, tipkovnica 8.951,76 kn 2.237,94 kn 11.189,70 kn
UKUPNO 498.018,44 kn 124.061,21 kn 622.079,65 kn

Navedena oprema je pojedina¢no nabavljana od razli€itih dobavljaca, a Ustanova ju je u

cijelosti platila od vlastitih sredstava.

d) Ukupni troSkovi izgradnje bazena

Grad Kor&ula je, prije osnivanja Ustanove Sportski objekti Koréula, u svrhu izgradnje
bazena, utroSio iznos od 1.435.910,66kn (277.000,00 donacija Korcula Pool +
235.830,41 vlastita sredstva + 923.080,25 kredit), u svrhu izrade projektne
dokumentacije i pla¢anja potrebnih doprinosa, dozvola i prenamjenu zemljista.

Ustanova, kao neprofitna organizacija, je financirala izgradnju bazena, iskljucivo iz

donacija, u slijedeéim iznosima:

1. Grad Kor€ula — 4.558.462,75kn (3.076.919,75kn +1.481.543,00kn)
2. Ministarstva — 26.961.338,19kn
3. DN zupanija — 3.994.275,32kn
4. FZOEU - 435.526,39kn
5. Atlantic Grupa d.d. — 120.000.00kn
UKUPNO: 36.069.602,65kn

Ustanova je podmirila raune u vrijednosti 34.638.817,34kn neto, uvecanih za PDV
8.020.454,23kn, ukupno 42.659.271,57kn bruto.

Nakon povrata PDV-a, od ¢ega su podmirivani svi racuni za koje nisu dobivena
sredstva donacijom, na racunu Ustanove je ostalo 1.430.785,31kn.

Iznos raCuna koji je podmiren iz povrata PDV-a iznosi 6.589.668,92kn (uklju€ujuci
PDV).
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Ukupna cijena izgradnje i opremanja Gradskog bazena ,Gojko Arneri* iznosi
36.074.728,00kn. Ovaj iznos uklju ¢uje troSkove koje je imala Ustanova u cilju

izgradnje bazena, kao i troSkove koje je imao Grad Kor ¢ula, prije osnivanja
Ustanove. Cijena zemljiSta, koje je Grad Kor €ula dodijelio za izgradnju bazena,

nije uklju €ena u vrijednost Gradskog bazena Gojko Arneri.

Navedena cijena uklju €uje dovrSenost do pune funkcionalnosti, kao i
opremljenosti objekta do najnize razine, koji je u potpunosti spreman za

koriStenje.

Procijenjena vrijednost izgradnje bazena, po sluzbenoj procjeni glavnog projektanta g.
Zelika Javora, temeljenoj na projektantskom tro$kovniku iz 2007. godine, iznosi
30.000.000,00kn.

Kod navedene procjene, nisu uzeti u kalkulaciju slijedeci elementi:

1. Povecanje koli¢ine iskopa na 22.000m°, u odnosu na poéetnih 5.000m* zbog
izmicanja objekta — 2. izmjena Gradevinske dozvole

2. TrosSkovi priklju¢enja na infrastrukturu, neobuhvaceni glavnim projektom

3. Kompletan redizajn termo tehniCke instalacije bazena, koja, zavisno o trenutnim
mogucnostima, dozvoljava uporabu solarne, plinske ili elektri¢ne energije

4. Prilagodbe elektrotehniCke instalacije i izmjena arhitektonsko - gradevinskih
elemenata gradevine bazena, u odnosu na pocetni Glavni projekt

5. TroSkovi kompletnog opremanja objekta

6. TroSkovi oko reguliranja imovinsko pravnih odnosa na parceli, koje je imao Grad
Korcula

7. Troskovi projektne dokumentacije i troSkovi doprinosa i dozvola

8. Utjecaj inflacije, s obzirom na period od pet (5) godina, od procjene vrijednosti

izgradnje, do pustanja objekta u pogon

Nakon ukljucivanja navedenih elemenata u kalkulaciju, vidi se da su troskovi izgradnje
bazena bili manji od troSkova procijenjenin u 2007. godini, od strane glavnog

projektanta.
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e) Naziv bazena

Uz prethodnu suglasnost obitelji Arneri, a na prijedlog ustanove Sportski objekti
Korcula, uz suglasnost Grada Korc€ule, bazen je dobio ime Gradski bazen Gojko Arneri,

po preminulom plivacu i vaterpolistu, velikanu kor€ulanskog i hrvatskog sporta.

f) Sve éanost otvaranja bazena

U suradnji s Gradom KorCulom i Kor€ulanskim plivackim klubom, Ustanova je
organizirala proslavu povodom otvaranja Gradskog bazena Gojko Arneri te je u tu svrhu
organiziran vaterpolski turnir 22. i 23. rujna 2012. godine.

Na turniru su nastupili vodeci hrvatski vaterpolski klubovi VK Jug iz Dubrovnika, HAVK
Mladost iz Zagreba, VK Mornar iz Splita i VK Primorje iz Rijeke.

Cast otvaranja bazena i pustanja u pogon, imao je dr. Livio Balarin, predsjednik udruge
Kor€ula pool, koja je pokrenula prve radnje u cilju izgradnje koréulanskog bazena.
Nakon Cetiri odigrane utakmice, pobjednik turnira je momcad VK Primorje iz Rijeke, koja
je u finalu svladala dubrovacki Jug rezultatom 8:6.

U financijskom smislu, najveéi dio troSkova organizacije svecanosti otvaranja bazena i
vaterpolskog turnira, snosila je ustanova Sportski objekti Kor&ula.

Ukupni troSkovi organizacije, koje je podmirila Ustanova, iznose 62.214,60 uvecanih za
PDV.

Navedeni troSak dijelom je kompenziran od prodaje karata, u iznosu 37.000,00

uvecéanih za PDV.

q) Fotonaponski sustav

Ustanova je, u cilju smanjenja troSkova eksploatacije bazena, po gradevinskom projektu
Rk-projekt d.o.o. i elektrotehni¢kom projektu tvrtke Riteh d.o.o. raspisala javnu nabavu
za izgradnju i montazu integrirane nadstresSnice s fotonaponskim sustavom snage 50
kWp. Vrijednost ugovora o izradi projektne dokumentacije iznosi 40.000,00kn (uvecanih
za PDV).U postupku javne nabave izabran je izvoda€ radova, tvrtka Tehno — elektro
d.o.o. iz DPakova. Vrijednost radova je 1.122.394,00kn (uvecanih za PDV), prema
gradevinskoj knjizi. Sredstva osigurava MRRFEU. Takoder je sklopljen ugovor o usluzi
struénog nadzora, na iznos od 28.880,00 (uvecanih za PDV). Ocekivani dovrSetak
radova i pustanje u pogon se ocekuje u prvoj polovici 2013. godine, a taj rok mogu
prolongirati ograniCene kvote za povlastene proizvodace el. energije u RH.
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q) Zaklju €ak
Nakon tri godine i dva mjeseca od pocetka izgradnje, bazen je puSten u uporabu. Do
kraja godine, a i u 2013. biti ¢e potrebno vrsiti zavrSne radove na parceli i izgraditi

integriranu nadstreSnicu s fotonaponskim sustavom za proizvodnju elektri¢ne energije.
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10. PRVI MJESECI RADA BAZENA GOJKO ARNERI

a) Korisnici

Ciljane skupine korisnika bazena Gojko Arneri su sportski klubovi i udruge s podrucja
otoka Korcule i poluotoka PeljeSca (poglavito Kor€ulanski plivacki klub), Skole s istog
podrucja i gradanstvo.

Korisnici van ovog podrugja, nisu ciljana skupina, zbog elemenata na koje Sportski
objekti KorCula ve¢im dijelom ne mogu utjecati. U prvom redu, udaljenost od
populacijskih centara, minimalna raspolozivost smjeStajnih kapaciteta van turistiCke
sezone, nepostoje¢a marketinska sluzba i rastuci zahtjevi Kor€ulanskog plivackog kluba
u pogledu termina, glavni su razlozi ograni¢enih mogucnosti komercijalizacije bazena.
Ovi elementi ¢e i dalje, u velikoj mjeri, utjecati na komercijalizaciju bazena u godinama

koje dolaze.

b) Cijene

Upravno vijeCe je, prije poCetka rada bazena, utvrdilo cijene koriStenja bazena i to:

Pojedinacna dnevna karta 25kn
Blok 20 dnevnih karata 400kn
Pojedinacna mjesecna karta 300kn
Pojedinacna godisnja karta 2500kn
Pruga za plivanje 25m, 1 sat 60kn

Djeca starosti do i uklju€ujuci 14 godina imaju besplatan ulaz, ali mogu koristiti bazen
isklju€ivo uz pratnju punoljetne osobe koja je u potpunosti odgovorna za njih.

Daci stariji od 14 godina, redovni studenti i umirovljenici ostvaruju popust od 50% na
mjesecne i godisSnje karte, isklju€ivo uz predocenje dokumenata kojima dokazuju svoj
status (daka, redovnog studenta ili umirovljenika).

Kod grupnog ugovaranja termina, od strane pravnih osoba, moguce je ugovoriti dodatne

popuste.

¢) Prihodi

S Korc¢ulanskim plivackim klubom je sklopljen ugovor o koristenju bazena, za 2012.
godinu, na iznos 26.000,00kn (uvecanih za PDV).
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S KVASK-om je sklopljen ugovor o koristenju bazena, zapo&evsi s 01.10.2012. do
31.05.2013., po cijeni od 2.000,00kn (uvecanih za PDV) mjesecno.

Od otvaranja bazena, do kraja godine, prodano je 913 pojedinacnih karata, 10 setova
karata (uvedeni su tek u prosincu), 33 mjesec¢ne karte, 52 mjesecne karte 50%, 2
godisnje, 4 godisnje 50%. Od prodaje karata gradanstvu, prihodovano je 43.620,00kn
(uvecanih za PDV).

Ukupni prihodi od prodaje termina u 2012. godini, iznose 75.620,00kn (uvecanih za
PDV).

Nakon provedena dva natjeCaja za zakup poslovnog prostora u svrhu bistroa, sklopljen
je ugovor za zakup poslovnog prostora s tvrtkom Radonic knjigovodstvo d.o.0., na iznos
5.700,00kn (uvecanih za PDV) mjesecno. Ukupni prihodi od najma ovog prostora na
bazenu iznose 19.950,00kn (uveéanih za PDV).

Nakon dva neuspjeSna natje€aja za davanje prostora za fitnes teretanu u zakup,
Upravno vijece je donijelo odluku o opremanju prostora vlastitim spravama za vjezbanje
i uredenja ovog prostora u vrijednosti 100.000,00kn (uvecanih za PDV), a nakon Sto se
sklopi ugovor o zakupu. Nakon provedenog treceg natjeCaja, sklopljen je ugovor o
zakupu s tvrtkom KOOG j.d.0.0., na iznos 4.200,00kn (uvec¢anih za PDV) mjesecno.

Planirani poCetak rada fitnes teretane je u velja¢i 2013. godine.

Za posredovanje pri pronalazenju kandidata za zakup poslovnog prostora ispod tribina
angazirana je tvrtka llirika nekretnine d.o.0., a Sportski objekti Koréula su oglasili i
prikupljanje pisma namjere, koje prethodi natje€aju za zakup navedenog poslovnog

prostora, ali se u 2012. nitko nije javio na objavu.

d) Ku éni red

Upravno vijece je donijelo Kuéni red bazena Gojko Arneri, a kojim se ureduju pravila
ponaSanja korisnika, a u cilju sigurnosti, reda i o€uvanja imovine bazena.

Kucni red bazena, je u potpunosti usuglasen s zahtjevima modernog Sportskog objekta,
kakav je bazen Gojko Arneri. Za sve korisnike bazena, kao i za Kor€ulanski plivacki
klub, biti ¢e potreban period aklimatizacije, jer uzance koje su uvrijezene na morskom

plivalistu KPK, ne mogu se primjenjivati na Gradskom bazenu Gojko Arneri.
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Privikavanje na nove uvjete, koje zahtijeva i postivanje Kuénog reda, od strane svih

korisnika, zahtijeva duze vrijeme, a koje ¢e se produziti i u 2013. godinu.

e) Analiza tehnoloSkog postupka i proizvedenih troSkov a
Analizira se razdoblje do 31. 12. 2012.

Tehnoloski proces zatvorenog bazena mozemo podijeliti u Cetiri segmenta:
1. Utrosak, tretiranje i filtracija bazenske vode
2. Odrzavanje zadanih mikroklimatskih uvjeta u prostoru
3. Zagrijavanje bazenske vode
4. Zagrijavanje i utroSak potrosSne tople vode (sanitarna voda)

UTROSAK, TRETIRANJE | FILTRACIJA BAZENSKE VODE

Ovaj postupak ne ovisi o klimatskim uvjetima, neprekidno se odvija 24 sata na dan.
Proizvedeni troskovi odnose se na elektricnu energiju potrebnu za rad cirkulacijskih
pumpi, vodu za dopunu i ispiranje pjesScanih filtera i utroSak kemije za korekciju ph
vrijednosti i slobodnog klora ,a proporcionalno rastu s brojem kupaca — korisnika

bazena.

UtroSak bazenske vode:

MJESEC UTROSAK m3 TROSAK kn
Rujan 178 1.187,00
Listopad 171 1.140,00
Studeni 123 820,00
Prosinac 164 1.093,00

UKUPNO 4.240,00 kn

UtroSak bazenske vode prosje¢no po mjesecu iznosio je 159 m3 do kraja 2012 godine.
Kako je od 01.01.2013. stupio na snagu novi pravilnik koji propisuje izmjenu od 1%
dnevno, ta potroSnja bi trebala premasiti 500 m3 mjesec¢no ( sadasnja prosjecna

potroSnja iznosi 330 m3 mjesecno).
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Do kraja 2012 potrosSnja od 159 m3 /mj
Nakon 01 01. 2013. PotroSnja 330 m3/m;
Trazenih 500 m3 (pravilnik 1%) /mj

-1.026,00 kn /mj
-2.129,00 kn /mj
-3.226,00 kn /mj

Minimalna potrosnja elektriCne energije, potrebne za filtraciju, na sat iznosi 12 kWh
(jedna pumpa), a popodne, kad su u bazenu treninzi KPK, iznosi na sat 24 kwWh (dvije
pumpe).

Kemijsko tretiranje bazenske vode, takoder ovisi o broju kupac¢a. Da bi ph faktor drzali
ispod 7,6 i slobodni klor izmedu 0,35 i 0,55, mjesecni troSak iznosi prosje¢no 2.000,00

kuna, a isti ¢e porasti oko 20% kad budemo ubacivali 500m3 nove vode mjese¢no

(pravilnik 19%).

ODRZAVANJE ZADANIH MIKROKLIMATSKIH UVJETA

Projektirana temperatura zraka, u prostoru bazena, iznosi 30 stupnjeva celzijusa,

vlaznost ispod 60% i zadana minimalna izmjena od 20 000 m3/sat. Sve izmjene ,

pripreme i tretiranja zraka u prostoru, vrSe se pomocu tri instalirane klima komore koje

pokrece elektri€ha energija pa vezano s tim imamo i utroSak elektri¢ne energije :

MJESEC | TARIFA | TARIFA | UKUPNO | TARIFA | TARIFA | OBRACUN | UKUPNO
1 kw 2 kw kw 1kn 2 kn SNAGA kn | kn

Rujan 15183 | 8702 23855 10021 | 4612 7637 22.466,00

Listopad | 17963 | 13591 | 31554 11855 | 7203 8519 27.811,00

Studeni | 19307 | 14487 | 33797 12742 | 7678 7931 28.597,00

Prosinac | 24101 | 15371 | 39472 15906 | 8146 9008 33.335,00

UKUPNO 112.209,00 kn

Zadane parametre bilo je vrlo lako odrzavati kroz kolovoz, rujan i listopad. Bile su

dovoljne rekuperacija i unutarnje dizalice topline u KK1 (klima komoral). KK2 nije bilo

potrebno ni paliti, Tako su prosje¢ne ukupne rate, za elektri€nu energiju iznosile oko
19.000,00 kuna.

Dolaskom zime, osim nizih temperatura, skracuje se dnevno svijetlo i prisiljeni smo

duze paliti bazensku rasvjetu i opcenito rasvjetu u i oko objekta. Klima komore da bi
mogle zadovoljiti zahtjeve za zadanom temperaturom (KOJU SMO SMANJILI NA 29°C)
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moraju raditi i kondicionirati zrak u prostoru bazena, 24 sata na dan. TroSak struje

prosjec¢no za studeni i prosinac iznosi 31.000,00 kuna mjesecno.

Zagrijavanje prostora i uz to vezan utrosak plina:

MJESEC DATUM MASA kg TROSAK kn
PUNJENJA

Zaliha (prvo 26.04.2012. 1300 kg 10.322,00

punjenje)

Listopad 24.10.2012. 4500 kg 35.729,00

prosinac 11.12.2012. 3200 kg 25.408,00

UKUPNO 71459 kn

Krajem listopada i prvu polovinu studenog zagrijavali smo prostore isklju¢ivo sa dva
pomocna Valliant plinska bojlera ukupne snage 48 kW, tako da je dnevna potroSnja
plina u tom periodu iznosila prosjec¢no 60 kg plina, Sto predstavlja troSak od oko 450 kn.
Padom vanjske temperature pogon se prebacuje na ACV glavni plinski kotao, potroSnja
raste u hladnim danima na prosje¢no oko 135 kg plina dnevno $to predstavlja dnevni
troSak od 1.026,00 kn.

Sve navedeno se odnosi na zagrijavanje i odrzavanje uvjeta u bazenskom prostoru, vrlo
rijetko (samo ako su vanjske dnevne temperature ispod 8°C) smo bazensku vodu

zagrijavali plinom.

ZAGRIJAVANJE BAZENSKE VODE

Za zagrijavanje bazenske vode koristimo dizalicu topline, a razlog je vrlo jednostavan:
PLIN 1 kWh 7.8/12.5 = 0.63 KUNA
DIZALICA TOPLINE 1kWh (0,55+0,65)/2=0,6 0,6/2.8= 0,21 KUNA

Za zagrijavanje od 0,2 stupnja (dnevni gubitak u najhladnijim danima kad je vanjska
temperatura ispod +6 °C ) i 1815 m3 vode treba nam cca 470 kWh te razlika iznosi 200
kn.

Ne mozemo zanemariti ¢injenicu, da novi pravilnik propisuje dnevnu izmjenu cca 18 m3
vode. Kako se ta voda dopunjava iz vodovoda, to predstavlja dodatni troSak:

18 m3 vode temperature 12°C (temperatura vode u vodovodu).
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Da bismo je doveli na zadanu temperaturu u bazenu 26,8°C potrebno je uloziti 350 kWh

(plin 220 kuna, dizalica topline 74 kune).

ZAGRIJAVANJE | UTROSAK POTROSNE TOPLE VODE

Potrosnja tople vode za tuSiranje na bazenu :

MJESEC UTROSAK m3 TROSAK kn
Rujan 54 360,00
Listopad 134 894,00
Studeni 120 800,00
Prosinac 156 1.040,00

UKUPNO 3.094,00 kn

Prosje€na potroSnja (listopad, studeni, prosinac) iznosi 136m3 po mjesecu. Gotovo pa
kompletnu koli€inu ugrijemo solarnim izmjenjiva¢ima na krovu. Za obla¢nih dana lagano
je zagrijemo plinom, a za sun€anih dana imamo viSak toplinske energije koju onda
izmjenjujemo u bazensku vodu. Stoga (osim rac¢una za vodu) ne biljezi se bitan troSak

za zagrijavanje.

Analizu izradio: voditelj tehnike Ivan Segedin ing.

f) Zaklju €ak

U 2012. godini, osim dovrSetka izgradnje, najveci izazov za Ustanovu je bio pustanje
objekta u pogon.

TroSkovi eksploatacije bazena bili su poznati samo u teoriji, ali se pokazalo da vrhunski
projektirana i izvedena termo tehniCka instalacija bazena dozvoljava maksimalno
ekonomiziranje, a Sto je od izuzetne vaznosti u vremenima koja dolaze i kada se
oCekuje kontinuirano poskupljenje energenata.

Otegotni faktor rada bazena, kojeg sigurno nismo ocekivali, je nerazumijevanje i
nespremnost na kompromise od strane Kor€ulanskog plivackog kluba, a koja direktno
utje€e na financijsku stranu rada bazena. Upravljanje bazenom od strane Ustanove je

kompromitirano i onemogucava upravljanje bazenom paznjom dobrog gospodara,
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11. FINANCIJSKO 1ZVJES CE ZA 2012. GODINU

a) Prihodi

Prihodi rada ustanove «Sportski objekti Koréula» za 2012. godinu iznosili su ukupno
10.680.667,11kn, odnosno kako slijedi:

PRORACUN

GRADA

KORCULE

Place, doprinosi i ostali izdaci za zaposlene: 459.098,48
Materijalni troskovi i investicijsko odrzavanje: 669.678,36
Izgradnja bazena 9.140.825,39

UKUPNO

10.269.602,23

VLASTITI PRIHODI USTANOVE

Koristenje Sportskih objekata 196.030,15
Turnir 37.000,00
Prihod bazen gradanstvo 43.620,00
Prihod bazen klubovi 32.000,00
Prihod od zakupa 19.950,00
UKUPNO 328.600,15
OSTALI PRIHODI

Kamate na depozite 21.111,03
Donacija Atlantic trade 60.000,00
Ostali prihodi 1.353,70
UKUPNO 82.464,73

UKUPNO PRIHODI:

10.680.667,11

b) Rashodi

Rashodi Ustanove iznosili su ukupno 15.346.067,43kn, kako slijedi:

IZDACI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene plaée,doprinosi,nagrade 554.559,25
Osiguranje 9.000,00
Naknada za prijevoz i sluzbena putovanja 65.243,00
Struéno usavrsavanje 9.225,60
UKUPNO 638.027,85
MATERIJALNI TROSKOVI | USLUGE

Usluge telefona,poste i prijevoza 13.016,17
Troskovi tekuceg odrzavanja (za sve objekte, popravci, ¢iséenje, lampe

balon,kemija) 59.974,46
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Usluge promidzbe i informiranja (oglasi javna nabava) 10.491,46
Voda 45.001,77
Zakup prostora ferijalni 11.000,00
Zdravstvene usluge ( analiza vode, lije¢nicki pregled) 1.596,30
Knjigovodstvo ( 12/11 + 01,02/2012) 5.280,60
Usluge testiranje kandidata ( informatika. engleski) 2.151,36
Odvjetnicke i javnobiljeznicke usluge ( javna nabava, ovjere) 4.801,72
Geodetske i projektantske usluge ( projekt igralista) 23.020,00
Racunalne usluge (knjigovodstveni program, najam host, obuka djelatnika) 9.610,00
Tisak i uvezivanje ( ulaznice, naljepnice vrata) 7.429,60
Ostale usluge (pregled vatrogasnih aparata, fotografiranje) 2.237,32
Uredski materijal 5.398,68
Zastita na radu ( tecaj,procjena opasnosti ormariéi prve pomoci) 6.870,89
Strucna literatura ( RRIF pretplata, knjige raCunovodstvo) 3.223,00
Radna odjeca i obuéa 7.504,58
Ostali materijalni rashodi ( kamena ploca,pehar) 2.342,84
Elektri¢na energija 212.867,80
Plin i nafta 113.701,87
Sitni inventar (alat, pribor za Cis¢., otiraci, pepeljare i sl) 22.895,93
Premije osiguranja imovine 12.158,35
Reprezentacija ( ru¢ak uporabna dozvola) 4.451,51
Troskovi turnira ( smjestaj,hrana,prijevoz,razglas,dr,domjenak) 65.370,35
Troskovi pristojbi 2.294,43
Bankarske usluge 3.399,43
Tekuce donacije 500,00
UKUPNO 658.590,42
IZGRADNJA BAZENA:

Dugotrajna imovina
Obveze Vulix 2011

5.719.263,86

8.330.185,30

UKUPNO

14.049.449,16

UKUPNO RASHODI

15.346.067,43

Stanje na racunu i blagajni na dan 31.12.2012.

3.959.138,20

PotraZzivanja za PDV na dan 31.12.2012. 306.620,98
Dugovanja prema dobavljacima na dan 31.12.2012. (s PDV-om) 2.607.335,83
Potrazivanja od kupaca na dan 31.12.2012. (s PDV-om) 175.042,14

Podmireno iz donacija za izgradnju bazena, povrata PDV-a i sredstava iz prethodne godine

Ravnatel

Dalibor Antunovi¢ dipl.ing.
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