

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20), članka 74. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), te članka 9. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 15/18), gradonačelnik Grada Korčule podnosi

**IZVJEŠĆE**  
**o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja**  
**komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2019.**

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2019. (dalje u tekstu: Program). Program je objavljen u „Službenom glasniku Grada Korčule“, broj 15/18.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnijeti Izvješće o izvršenju Programa. Izvješće o izvršenju Programa podnosi se zajedno s Izvješćem o izvršenju proračuna Grada Korčule za 2019. godinu.

Financijsko ostvarenje Programa, sa opisom pojedinih stavki prikazano je u Tablici 1.

Tablica 1.			
	Opis	Planirano (kn)	Izvršeno (kn)
1.	Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule	2.200.000,00	2.982.722,10
2.	Otkup zemljišta za gradske projekte	1.500.000,00	2.844.708,57
3.	Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad	3.000.000,00	485.416,04
4.	Uređenje šetališta Tina Ujevića	7.052.400,00	2.297.285,52
5.	Igralište Žrnovska Banja	1.195.000,00	0,00
6.	Marmontov put	2.590.000,00	0,00
7.	Izrada planske dokumentacije	500.000,00	168.187,50
	<b>Ukupno:</b>	<b>18.037.400,00</b>	<b>8.778.319,73</b>

Ostvarenje pojedinih stavki Programa prikazuje se kako slijedi:

**1. Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule**

U 2019. rađena je projektna dokumentacija za Južni zid, te utvrdu Forteca (snimak postojećeg stanja, izrada konzervatorskog elaborata, idejni projekti za rekonstrukciju, projektna dokumentacija izradu postava), te su provedena arheološka istraživanja na kuli Svih Svetih.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije u 2019. godini za realizaciju ove aktivnosti utrošeno je 2.982.722,10 kn.

## **2. Otkup zemljišta za gradske projekte**

U 2019. godini Grad Korčula kupio je:

- Katastarsku česticu zgrade 979 k.o. Korčula (zgrada ex „Žuva“), prodavatelj Republika Hrvatska, Ministarstvo državne imovine,
- Katastarsku česticu zemlje 334/1 k.o. Korčula, površine 543 m<sup>2</sup> (Betlem, kod dvorane Osnovne škole Petra Kanavelića u Korčuli), prodavatelj Martin Kovačević,
- Katastarsku česticu zemlje 4591/5 k.o. Korčula, površine 543 m<sup>2</sup>, na Ekonomiji u Korčuli, prodavatelj Duško Kaštelan,
- 452/1172 dijela katastarske čestice zemlje 6034/4 k.o. Žrnovo, igralište Rusković u Postrani u Žrnovu, prodavateljica Darija Ljubić.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije u 2019. godini za realizaciju ove aktivnosti utrošeno je 2.844.708,57 kn.

## **3. Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad**

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije iz ovog programa u 2019. godini sufinancirana je rekonstrukcija pješačke staze u Žrnovskoj Banji (478.541,04 kn), te izgradnja ceste za sportsku zonu u Korčuli ( 6.875,00 kn).

## **4. Uređenje Šetališta Tina Ujevića**

Ugovor sa izvođačem radova Dubrovnik ceste d.d., Vladimira Nazora 8, Dubrovnik sklopljen je krajem 2018. godine. U 2019. godini izvodili su se radovi na rekonstrukciji ceste.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije u 2019. godini za realizaciju ove aktivnosti utrošeno je 2.297.285,52 kn.

## **5. Igralište Žrnovska Banja**

Grad Korčula pokrenuo je javnu nabavu 13. prosinca 2019. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 760.000,00 kn (bez PDV-a).

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije u 2019. godini nije bilo troškova za izvršenje ove aktivnosti.

Napomena: Nakon provedene javne nabave sklopljen je ugovor s Obrtom za graditeljstvo, trgovinu i ugostiteljstvo „Čerin“. Vrijednost nabave iznosi 789.477,50 kn bez PDV-a. Radovi su u tijeku.

## **6. Marmontov put**

U 2019. godini nije bilo aktivnosti na ovom programu. Grad Korčula nije imao vlastitih sredstava za provođenje ovog programa, a nije se pronašao odgovarajući natječaj za financiranje ili sufinanciranje izvođenja radova.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije u 2019. godini nije bilo troškova za izvršenje ove aktivnosti.

## **7. Izrada planske dokumentacije**

U tijeku 2019. godine u izradi su bili sljedeći planovi:

- Ciljane Izmjene i dopuna Prostornog plana DNŽ;
- III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule;
- Urbanistički plan uređenja „Ekonomija“;
- Urbanistički plan uređenja „Tri žala.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije u 2019. godini za realizaciju ove aktivnosti utrošeno je 168.187,50 kn.

Financijsko izvršenje Programa po izvorima financiranja prikazano je u Tablici 2.

Tablica 2.		
Izvori financiranja	Planirano (kn)	Izvršeno (kn)
Opći izvori	518.000,00	1.244.993,20
Fondovi	13.376.279,00	754.115,81
Kredit	897.121,00	0,00
Komunalni doprinos	910.000,00	880.865,35
Od prodaje	1.500.000,00	1.785.943,89
Vodni doprinos	56.000,00	32.301,07
Otočki projekti	600.000,00	0,00
Lučka naknada	100.000,00	71.648,95
Sufinanciranje građana	80.000,00	5.650,00
EU - refundacija		506.219,07
Pozajmica		1.000.000,00
DNŽ kapitalni		200.000,00
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju		2.296.582,39
<b>Ukupno:</b>	<b>18.037.400,00</b>	<b>8.778.319,73</b>

Sastavni dio ovog Izvješća je i izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. opisano je u Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH Grada Korčule za 2019., koji se dostavlja uz ovo izvješće.

Za izvršenje ove aktivnosti, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 6.720,00 kn za izradu projektne dokumentacije za sanaciju deponija „Kokojevica“. Isto je uključeno u Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2019.

KLASA: 363-01/18-01/11  
URBROJ: 2138/01-02-20-2  
Korčula, 19. lipnja 2020.



GRADONAČELNIK  
Andrija Fabris, ing.