



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD KORČULA**  
**Gradonačelnik**

KLASA: 022-06/12-01/02  
URBROJ: 2138/01-02-12-2  
Korčula, 11. rujna 2012.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11) i članka 74. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 11. rujna 2012. godine donio je

**Izmjene i dopune**  
**Plana nabave Grada Korčule za 2012. godinu**

Članak 1.

U Planu nabave Grada Korčule za 2012. godinu (u nastavku teksta: Plan) u članku 2. dodaju se, iza red. br. 12, nove javne nabave, radova, roba i usluga:

<i>Red. br.</i>	<i>Predmet nabave</i>	<i>Eviden. broj nabave</i>	<i>Procijenjena vrijednost nabave (u kn) - ako je poznata</i>	<i>Vrsta postupka nabave</i>	<i>Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum</i>	<i>Planirani početak postupka nabave</i>	<i>Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma</i>
13.	Osvjetljenje crkve sv. Martina u Žrnovu	JN/13-2012	160.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	Rujan 2012.	50 dana
14.	Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule	JN/14-2012	/	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	Rujan 2012.	300 dana

Članak 2.

U članku 2. Plana pod red. br. 2 u predmetu nabave briše se: „i priključak na Ulicu Ante Starčevića (Ž 6224)“.

Članak 3.

U članku 3. Plana dodaju se, iza red. br. 7., nove nabave radova, roba i usluga iz članka 1. stavka 1. točke 2. Plana.

Nabava radova, robe i usluge iz članka 1. stavka 1. točke 2. ovog Plana:

<b>Red. br.</b>	<b>Predmet nabave</b>	<b>Procijenjena vrijednost nabave (u kn)</b>
8.	Uređenje prometnih površina - ulica (sa postavljanjem asfaltnog sloja) u Žrnovu	66.000,00
9.	Izrada Glavnog projekta javnog cjevovoda i oborinske i fekalne odvodnje te uređenje nogostupa na dijelu Ulice A. Starčevića u Korčuli	62.000,00
10.	Stručni nadzor izvođenja radova izgradnje rotora u Korčuli	54.000,00
11.	Izrada UPU-a Gospodarske zone „Dominče“	66.000,00
12.	Izrada DPU „Poslovna lokacija uvala Luka“	28.000,00
13.	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Male kneževe kule u Korčuli	40.000,00
14.	Uređenje arhiva Grada Korčule	50.000,00

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Plan stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“ i na internetskoj stranici Grada Korčule.

GRADONAČELNIK  
Mirko Duhović, dipl. ing.